



DODATEK č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 302

uzavřená mezi následujícími smluvními stranami

PREAMBULE

Dne 4.4.20023 byla mezi v čl. 1. tohoto Dodatku č. 1 specifikovanými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo č. 302 na základě výsledku poptávkového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

„Odstranění havarijního stavu povrchových úprav stěn a stropů chodeb, kabinetů a WC ve 3. patře včetně výmalby“.

1.

Smluvní strany

OBJEDNATEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zastoupený:
bankovní spojení:

Obchodní akademie, Plzeň, nám T.G. Masaryka 13
Náměstí T.G. Masaryka 13, 301 00 Plzeň
49778161

PaedDr. Jitka Duchková,

dále jen „objednatel“

ZHOTOVITEL

se sídlem:
IČO:
DIČ:
zapsaný ve veřejném rejstříku:
zastoupený:
bankovní spojení:

Kypta-Stavoservis s.r.o.
Ke Střílně 331, 330 08 Zruč-Senec
25213750
CZ25213750
Spisová značka: C 9017 uvedená u Krajského soudu v Plzni
Vratislav Kypta
Komerční banka, a.s., č.ú. 27-9164800267/0100

dále jen „zhotovitel“

2.

1. Smluvní strany se dohodly, že předmět díla se po dohodě stran mění tak, že dojde k doplnění dodatečně požadovaných prací, které jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Všechny změny jsou plně v souladu s ustanoveními a podmínkami § 222 Zákona o zadávání veřejných zakázek.

2. V důsledku změny uvedené v odst. 1 tohoto čl. 2. se mění příloha č. 1 smlouvy o dílo ze dne 4.4.2023 – rozpočet v souladu s nabídkou. Přesný soupis prací prováděných nad rámec původního soupisu (tzv. vícepráce), je uveden v Příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1.
3. V důsledku změn uvedených v bodě 1 čl. 2 tohoto Dodatku č.1 dochází ke změně smluvené celkové ceny za dílo, přičemž hodnota prací prováděných nad rámec původního soupisu stavebních prací činí **456 033,06 Kč bez DPH, 551 800,00 Kč včetně DPH.**
4. Celková nasmlouvaná částka zakázky uvedená v článku 7, v bodě 7.1 Smlouvy o dílo ze dne 4.4.2023 se tímto Dodatkem č.1 mění na:

Celkem cena za dílo bez DPH činí	1 452 302,05 Kč
Celkem za DPH 21%	304 983 43 Kč
Celkem cena za dílo včetně 21% DPH činí	1 757 285,48 Kč

III.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 302 ze dne 4.4.2023 zůstávají beze změny.

Přílohy k Dodatku č. 1 k SOD č. 302:

- Příloha 1: položkový rozpočet

V Plzni dne 12-04-2023 2023

V Plzni dne 12-4- 2023

PaeDr. Jitka Duchková

statutární zástupkyně




za objednatele

Obchodní akademie, Plzeň, nám T.G.

Masaryka 13

Vratislav Kypta

jednatel společnosti



za zhotovitele

Kypta – Stavoservis s.r.o.

Příloha č. 1:

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Obchodní akademie	JKSO	
Název objektu	O.A.-odstranění havarijního stavu povrch.úprav chodeb ve 3.patře, dod.č.1	EČO	
		Místo	
		IČO	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel			
Zpracoval			
Rozpočet číslo		CZ-CPV	
Dne		CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	69 149,28	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		
2		Montáž	299 746,58	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		
3	PSV	Dodávky	482,60	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		
4		Montáž	28 055,60	11			0,00	16	Provozní vlivy		
5	"M"	Dodávky						17	Jiné VRN		
6		Montáž						18	VRN z rozpočtu		
7	ZRN (ř.)		397 434,06	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		
20	HZS		58 599,00	21	Kompl. činnost			22	Ostatní náklady		

Projektant, Zhotovitel, Objednatel



D Celkem bez DPH 456 033,06

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snižovaná	15,0		
základní	21,0	456 033,06	95 766,94

Cena s DPH 551 800,00

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	
Klouzavá doložka	
Zvýhodnění	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Obchodní akademie

Objekt: O.A.-odstranění havarijního stavu povrch.úprav chodeb ve 3.patře, dod.č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Kód	Popis	Cena celkem
HSV	Dodatečně požadované práce	438 033,37
1	Kabinety	58 599,00
2	Chodby	72 986,20
3	Server	36 768,00
4	Kabinety, chodby	269 680,17
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	17 999,69
	Celkem	456 033,06

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obchodní akademie

Objekt: O.A.-odstranění havarijního stavu povrch.úprav chodeb ve 3.patře, dod.č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Zpracoval:

Místo:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV Dodatečně požadované práce 438 033,37

1 Kabinety 58 599,00

1	HZS	HZS1292.1	Vyklízení veškerého zařízení na chodbu vč. rozebrání, zpětné vrácení vč. montáže	hod	153,000	383,00	58 599,00
---	-----	-----------	--	-----	---------	--------	-----------

2 Chodby 72 986,20

2	HZS	HZS1292	Vyklízení vitryn vč. rozebrání, zpětné vrácení vč. montáže	hod	96,000	383,00	36 768,00
---	-----	---------	--	-----	--------	--------	-----------

3	781	781473925	Výměna obkladačky keramické lepené velikosti přes 35 do 45 ks/m2	kus	40,000	49,73	1 989,20
---	-----	-----------	--	-----	--------	-------	----------

4	597	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	0,900	410,00	369,00
---	-----	----------	--	----	-------	--------	--------

0,150*0,150*40 0,900

Součet 0,900

5	014	619995001	Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo	m	48,000	160,00	7 680,00
---	-----	-----------	---	---	--------	--------	----------

6	766	7666619R1	Repase 4 ks stávajících dveří a zárubní vč. kování, nový nátěr	m2	22,000	1 190,00	26 180,00
---	-----	-----------	--	----	--------	----------	-----------

1,000*2,000*2*4 16,000

(2,000+1,000+2,000)*0,300*4 6,000

Součet 22,000

3 Server 36 768,00

7	HZS	HZS1292	Odstranění, oprava a zpětná montáž regálů	hod	96,000	383,00	36 768,00
---	-----	---------	---	-----	--------	--------	-----------

4 Kabinety, chodby 269 680,17

8	014	611345413	Oprava vnitřní sádrové nebo vápenosádrové hladké omítky stropů v rozsahu pl přes 30 do 50 %	m2	412,580	415,00	171 220,70
---	-----	-----------	---	----	---------	--------	------------

62,380 62,380

Mezisoučet m.č. 4.01 62,380

24,860 24,860

Mezisoučet m.č. 4.03 24,860

23,110 23,110

Mezisoučet m.č. 4.07 23,110

24,960 24,960

Mezisoučet m.č. 4.09 24,960

20,160 20,160

Mezisoučet m.č. 4.12 20,160

36,680 36,680

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obchodní akademie

Objekt: O.A.-odstranění havarijního stavu povrch.úprav chodeb ve 3.patře, dod.č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			Mezisoučet m.č. 4.13		36,680		
			37,500		37,500		
			Mezisoučet m.č. 4.14		37,500		
			63,390		63,390		
			Mezisoučet m.č. 4.17		63,390		
			69,060		69,060		
			Mezisoučet m.č. 4.18		69,060		
			6,060		6,060		
			Mezisoučet m.č. 4.19		6,060		
			19,440		19,440		
			Mezisoučet m.č. 4.20		19,440		
			18,290		18,290		
			Mezisoučet m.č. 4.21		18,290		
			2,970		2,970		
			Mezisoučet m.č. 4.22		2,970		
			3,720		3,720		
			Mezisoučet m.č. 4.23		3,720		
			Součet stropy		412,580		
9	013	978012161	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenosádrové omítky stropů rákosových v rozsahu přes 30 do 50 %	m2	412,580	97,60	40 267,81
			62,380		62,380		
			Mezisoučet m.č. 4.01		62,380		
			24,860		24,860		
			Mezisoučet m.č. 4.03		24,860		
			23,110		23,110		
			Mezisoučet m.č. 4.07		23,110		
			24,960		24,960		
			Mezisoučet m.č. 4.09		24,960		
			20,160		20,160		
			Mezisoučet m.č. 4.12		20,160		

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obchodní akademie

Objekt: O.A.-odstranění havarijního stavu povrch.úprav chodeb ve 3.patře, dod.č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
			36,680		36,680		
			Mezisoučet m.č. 4.13		36,680		
			37,500		37,500		
			Mezisoučet m.č. 4.14		37,500		
			63,390		63,390		
			Mezisoučet m.č. 4.17		63,390		
			69,060		69,060		
			Mezisoučet m.č. 4.18		69,060		
			6,060		6,060		
			Mezisoučet m.č. 4.19		6,060		
			19,440		19,440		
			Mezisoučet m.č. 4.20		19,440		
			18,290		18,290		
			Mezisoučet m.č. 4.21		18,290		
			2,970		2,970		
			Mezisoučet m.č. 4.22		2,970		
			3,720		3,720		
			Mezisoučet m.č. 4.23		3,720		
			Součet stropy		412,580		
10	R	997013157	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky přes 21 do 24 m	t	8,252	3 061,30	25 261,85
11	R	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217 za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých 10 m	t	8,252	126,10	1 040,58
12	R	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	8,252	361,80	2 985,57
13	R	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	115,528	15,80	1 825,34
			8,252*14 "Přepočtené koeficientem množství		115,528		
			Součet		115,528		
14	R	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) směšného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	8,252	1 935,50	15 971,75

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Obchodní akademie

Objekt: O.A.-odstranění havarijního stavu povrch.úprav chodeb ve 3.patře, dod.č.1

Objednatel:

Zhotovitel:

Místo:

Zpracoval:

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
15	R	998018003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24 m	t	4,621	2 403,50	11 106,57

VRN

Vedlejší rozpočtové náklady

17 999,69

16	R	031002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů zařízení staveniště a související (přípravné) práce	Kč	1,000	9 599,85	9 599,85
17	R	045002000	Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	8 399,84	8 399,84

Celkem

456 033,06