

Cena (ve smyslu řádku označeného v **Příloze č. 4**, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy jako „cena celkem“) se skládá z následujících pevných částek, jejichž podrobnější rozpis a další závazné podmínky jsou uvedeny v **Příloze č. 4**, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy:

- (a) zajištění Přípravy Projektů;
- (b) vypracování Architektonické studie;
- (c) vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí;
- (d) provádění konzultační činnosti dle článku 5 Smlouvy v rozsahu 400 hodin;
- (e) poskytnutí součinnosti při výběru dodavatele v rozsahu 15 hodin;
- (f) vypracování položkového rozpočtu stavby;
- (g) zpracování úsporných opatření.

Cena zahrnuje veškeré výdaje, úhrady nebo náklady vzniklé Zhotoviteli v souvislosti s vypracováním Dokumentace (včetně úprav vyžadovaných Objednatel, které jsou nezbytné pro řádné splnění této Smlouvy a které jsou v souladu s touto Smlouvou a rozsahem plnění dle této Smlouvy) a poskytnutím konzultační činnosti a součinnosti při výběru dodavatele. Za účelem vyloučení pochybností se výslovně stanoví, že Zhotovitel nemá nárok na úhradu výdajů, úhrad nebo nákladů vzniklých v souvislosti s plněním Smlouvy. Veškeré výdaje, úhrady či náklady včetně zaměstnaneckých výhod, cestovních nákladů a jakékoliv jiné druhy a kategorie nákladů jsou zahrnuty v Ceně.

Pro vyloučení pochybností Strany uvádí, že práce Zhotovitele na odstraňování vad Dokumentace jsou zahrnuty v Ceně.

K Ceně bude připočtena DPH ve výši stanovené příslušnými právními předpisy.

2) Článek 14 – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění textu odstavce 14.15, ve znění dodatku č. 2 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

14.15 Seznam příloh

Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

- 1) *Soutěžní návrh na digitálním nosiči a požadavky na úpravu soutěžního návrhu;*
- 2) *Minimální rozsah Přípravy Projektů, minimální rozsah a podrobnost Architektonické studie a Dokumentace pro územní rozhodnutí;*
- 3) *Rozsah a struktura Odhadu nákladů;*
- 4) *Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3;*
- 5) *Harmonogram činností Zhotovitele - nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3;*
- 6) *Seznam podkladů předaných Zhotoviteli Objednatel pro účely plnění Smlouvy včetně interních předpisů Objednatele.*

3) Příloha č. 4 Smlouvy – Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

Ruší se stávající znění přílohy č. 4 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 5 Smlouvy – Harmonogram činností Zhotovitele

Ruší se stávající znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č. 2 a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 3, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 3 (současně přílohou č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 3 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „**zákon o registru smluv**“), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 3 zajistí Objednatel.
2. Strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 3 a Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „**obchodní tajemství**“) (dále jen „**občanský zákoník**“) a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.
3. Jestliže Strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3 ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3 v registru smluv znečitelněna.

Označením obchodního tajemství ve smyslu předchozí věty se rozumí doručení písemného oznámení Zhotovitele Objednateli obsahujícího identifikaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 3 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní tajemství považovány.

Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své obchodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymezeno v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit Objednateli skutečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku č. 3 naplňovat znaky obchodního tajemství.

4. Osoby zastupující Strany uzavírající tento dodatek č. 3 souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 3, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.
5. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-2234/2021/PH, číslo smlouvy Zhotovitele: 8104/MP nedotčená tímto dodatkem č. 3 se nemění a zůstávají v platnosti.
6. Tento dodatek č. 3 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz Smlouvy má platnost originálu.
7. Strany prohlašují, že si tento dodatek č. 3 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
8. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 3 jsou tyto přílohy:

příloha č. 1 (*příloha č. 4 Smlouvy*): Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

příloha č. 2 (příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram činností Zhotovitele
- nové znění platné ke dni podpisu dodatku č. 3

Za Objednatele:

V Praze

Za Zhotovitele:

V Praze

02.05.2023 11:38

Podepsáno elektronicky

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železnic, státní organizace

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.25 17:05:53 +02'00'

.....
Ing. Vladimír Seidl
předseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.04.25 17:26:00
+02'00'

.....
Ing. Petr Vyskočil
místopředseda představenstva
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 4 – Nabídková cena a platební harmonogram dle jednotlivých činností

	Rozdělení Ceny		Etapa	Okamžik fakturace	Cena dílčího plnění bez DPH
I. Dílčí plnění:	Zajištění Přípravy Projektu ve smyslu článku 1.1 (a) Smlouvy		Příprava projektu	Po ukončení poskytování činnosti	██████████
II. Dílčí plnění:	Vypracování Architektonické studie ve smyslu článku 1.1 (b) Smlouvy	Etapa I.	První návrh Architektonické studie	Po odevzdání Prvního návrhu Architektonické studie	██████████
		Etapa II.	Zpracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice – Úvaly, Most přes D11 – studie, dle dodatku č. 1	Po odevzdání Čistopisu Architektonické studie a odstranění všech jeho vad reklamovaných Objednatel	██████████
			Čistopis Architektonické studie		██████████
III. Dílčí plnění:	Vypracování Dokumentace pro územní rozhodnutí ve smyslu článku 1.1 (c) Smlouvy	Etapa I.	První návrh Dokumentace pro územní rozhodnutí	Po odevzdání Prvního návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí	██████████
		Etapa II.	Most přes D11 – DUR, dle dodatku č. 1 se zpracovanými podklady pro obslužnou komunikaci a připomínkami SŽ ke koordinaci s Hlavním projektantem	Po předání dokončené a invariantní části čistopisu.	██████████
			Dokumentace pro územní rozhodnutí se zpracovanými připomínkami ke koordinaci s Hlavním projektantem	Po předání dokončené a invariantní části čistopisu.	██████████
		Etapa III.	Most přes D11 – DUR, dle dodatku č. 1	Po odevzdání Čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí, po koordinaci s Hlavním projektantem a odstranění všech vad díla reklamovaných Objednatel	██████████
			Čistopis Dokumentace pro územní rozhodnutí	Po odevzdání Čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí, po koordinaci s Hlavním projektantem a odstranění všech vad díla reklamovaných Objednatel	██████████
IV. Dílčí plnění:	Vypracování položkového rozpočtu		Zpracování rozpočtu z agregovaných položek a sborníku SFDI	Po odevzdání čistopisu rozpočtu	██████████

V. Dílčí plnění:	Zpracování úsporných opatření	Čistopis upravených částí Dokumentace pro územní rozhodnutí zpracovaný do dokumentace Hlavního projektanta.	Po odevzdání Čistopisu upravených částí Dokumentace pro územní rozhodnutí, po koordinaci s Hlavním projektantem a odstranění všech vad díla reklamovaných Objednatelem	██████████
	Konzultační činnost ve smyslu článku 1.1 (d) Smlouvy	Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta		██████████ za 400 hodin konzultační činnosti Tato cena se vztahuje na konzultační činnost v celkovém rozsahu nejvýše 400 hodin.
	Součinnost při výběru dodavatele ve smyslu článku 1.1 (e) Smlouvy	Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta		██████████ za 15 hodin součinnosti při výběru dodavatele Tato cena se vztahuje na součinnost při výběru dodavatele v celkovém rozsahu nejvýše 15 hodin
	Odpočet již vyplacené soutěžní ceny	Bylo vyplaceno v rámci architektonické soutěže		- 1 200 000,- Kč
	CENA CELKEM	-		22 677 200,- Kč
CENA ZA JEDNOTLIVÁ FAKULTATIVNÍ DÍLČÍ PLNĚNÍ POSKYTOVANÁ POUZE NA ZÁKLADĚ POKYNU OBJEDNATELE:				
	Vícepráce v důsledku Změny předmětu plnění	Dle dohody ujednané mezi Stranami		Nebude-li mezi Stranami Smlouvy ujednáno jinak, cena nepřekročí 1 400,- Kč za jednu hodinu činnosti Zhotovitele
	Konzultační činnost ve smyslu článku 1.1 (d) Smlouvy	Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta		1 200,- Kč za jednu hodinu konzultační činnosti po překročení 400 hodin konzultační činnosti
	Součinnost při výběru dodavatele ve smyslu článku 1.1 (e) Smlouvy	Po uplynutí kalendářního měsíce, v němž byla daná činnost poskytnuta		1 200,- Kč za jednu hodinu součinnosti při výběru dodavatele po překročení 15 hodin

Terminál Praha východ	Rozpis prací dle dodatku č. 3 Smlouvy:			
Popis úpravy:	zpracování úsporných opatření			
		■	■	■
SO135111 PARKOVACI PLOCHY	úprava severního předpolí terminálu	■	■	■
	změna povrchů	■	■	■
	konzultační činnost při úpravách	■	■	■
SO135012 KOMUNIKCNI NAPOJENI TERMINAL	úprava celé trasy	■	■	■
	nové připojení obslužných objektů VRT	■	■	■
NOVÝ SJEZD z D11 8 km Jirny	Dopravní řešení -	■	■	■
	ověření kapacity křižovatek	■	■	■
	nový most přes VRT km	■	■	■
	zárubní zeď podél nájezdové a sjezdové rampy	■	■	■
SO132211 LAVKA km 25_375	úprava založení podpěry– doplnění křídla, eskalátory jsou nahrazeny schodištěm	■	■	■
	konzultační činnost při úpravách	■	■	■
SO132214 LAVKA km 25_828	úprava založení podpěry– doplnění křídla, eskalátory jsou nahrazeny schodištěm	■	■	■
	konzultační činnost při úpravách	■	■	■
SO132411 ZARUBNI ZED	ze zdi zůstane pouze odvodňovací ŽB žlab, bude doplněna ochrana proti nárazu vlaku ŽD zeď	■	■	■
SO132412 ZARUBNI ZED	úprava rozsahu – zkrácení	■	■	■

SO137111 TERMINAL	úprava založení severní podpěry – křídla?	I	████	████
KOORDINAČNÍ SITUACE	koordinační situace	I	████	████
SO137111_TERMINAL	zpracování změny na lávkách – půdorysy a řezy	I	████	████
	úprava TZ	I	████	████
	úprava energetické bilance	I	████	████
Zpracování úsporných opatření do rozpočtu dle SFDI		I	████	████
SO133021 NAPAJEČI KABEL VN PARKOVACÍ DUM	úprava trasy do nového napojovacího bodu	I	████	████
Celkem dodatek č. 3				1 590 400 Kč

Příloha č. 5 – Harmonogram činností Zhotovitele

Zhotovitel sděluje závazné termíny pro následující plnění Zhotovitele:

(T = termín účinnosti smlouvy)

- 1) Zhotovení Prvního návrhu Architektonické studie (II. Dílčí plnění, Etapa I.)
do T + 16 týdnů
- 2) Zhotovení Čistopisu Architektonické studie (II. Dílčí plnění, Etapa II.)
do 3 týdnů od předání připomínek Objednatele k Architektonické studii
Zpracování dodatečných požadavků zpracovatele VRT Praha, Běchovice – Úvaly,
Most přes D11 studie dle dodatku č.1
- 3) Zhotovení Prvního návrhu Dokumentace pro územní rozhodnutí (III. Dílčí plnění, Etapa I.)
do 4. 12. 2021
- 4) Zhotovení Dokumentace pro územní rozhodnutí se zapracovanými připomínkami (III. Dílčí plnění, Etapa II.), včetně mostu přes D11 dle dodatku č.1
do 31. 5. 2022
Most přes D11 DUR dle dodatku č.1
- 5) Zhotovení Čistopisu Dokumentace pro územní rozhodnutí (III. Dílčí plnění, Etapa III.), včetně mostu přes D11 dle dodatku č.1
do 6 týdnů od předání kompletních podkladů ke koordinaci pozemních komunikací projektu s návaznou stavbou Objednatele VRT Polabí.
- 6) Zpracování rozpočtu do 1 měsíce od odevzdání III. Dílčího plnění
- 7) **Zpracování úsporných opatření do 30. 6. 2023**