



DODATEK Č. 1

I. Smluvní strany

1. Objednatel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Pověřen k jednání ve věcech
smlouvy:

Pověření k jednání ve věcech
realizace stavby:

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková
organizace**

Úprkova 795/1, 702 23 Ostrava

[REDACTED]

00095711

CZ 00095711

vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále také „SSMSK“)

2. Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupen:

IČO:

DIČ:

Zapsán v obch. rejstříku:

Bankovní spojení:

Pověřen k jednání ve věcech
smluvních:

Pověřen k jednání ve věcech
technických a realizace
stavby:

BERKASTAV s.r.o.

Nádražní 955/11, 792 01 Bruntál

[REDACTED]

026 57 392

CZ02657392

Vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 58317

ČSOB, a.s., č. ú.26381479410300/0300

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

II.

1. Smluvní strany uzavřely dne 12.12.2022 smlouvu na realizaci stavebních prací „**Oprava povrchu silnice III/4674, Lhota u Opavy**“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

- projektové dokumentace z 062021 zpracovanou oprávněnou osobou Via Comperta s.r.o., Karla Hynka Máchy 5203/33, Třebovice, 722 00 Ostrava, IČO 077 55 023,
2. Při realizaci stavby „Oprava povrchu silnice III/4674, Lhota u Opavy“ definované ve smlouvě o dílo číslo objednatele 116/OI-UT/22-Vi ze dne 12.12.2022 došlo ke změně rozsahu prací definovaných v projektové dokumentaci, čímž dochází také ke změně uzavřené smlouvy o dílo. Smluvní strany se dohodly na provedení víceprací a méněprací, které jsou nutné k řádnému dokončení díla a spočívající v:
 - Rozšíření vozovky v místě nového chodníku, lokální opravě a sanaci podkladních vrstev vrstvou AB, vybourání poškozených uličních vpustí a zabudování nových, provedení přípojek do kanalizace.
 - Nebude realizována krajnice v délce 110 m, jelikož v místě je zhotoven nový chodník
 3. Dodatek je uzavírán v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
 4. Z důvodu uvedených v odst. 2 tohoto článku se smluvní strany dohodly na uzavření dodatku ke smlouvě o dílo, a to na základě stavebních prací specifikovaných v ZBV ze dne 17.04.2023.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že čl. V. odst. 1 smlouvy zní následovně:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena za dílo v Kč	Základ daně (DPH základní sazba 21 %)
Původní cena z SoD bez DPH	3 231 110,33
Vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	+336 292,18
Méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH	-9 664,60
Nová cena bez DPH	3 557 737,91
DPH	747 124,96
Nová cena vč. DPH	4 304 862,87

Objednatel prohlašuje v souladu s § 92a zákona o DPH prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

IV.

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží i zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
2. Smluvní ujednání tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.

3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv. Zveřejnění dodatku smlouvy v Registru smluv zprostředkuje objednatel. Plnění předmětu dodatku smlouvy přes účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem smlouvy o dílo.
4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Ostravě dne 17.04.2023

[Redacted signature]

za objednatele

[Redacted signature]

ředitel organizace

[Redacted signature]

V Bruntále dne 17.04.2023

[Redacted signature]

za zhotovitele

[Redacted signature]

jednatel

[Redacted signature]

