

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO ze dne 18.2.2020

“Zhotovení projektové dokumentace pro úpravu experimentálních prostor ÚFP AV ČR, v.v.i.”

Smluvní strany

- 1. Zadavatel:** **Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.**
sídlo: Za Slovankou 1782/3, 182 00 Praha 8, Libeň
IČO: 61389021
DIČ: CZ61389021
zastoupen: doc. RNDr. Radomírem Pánkem, Ph.D., ředitelem

a

- 2. Dodavatel:** **DES Praha, s.r.o.**
sídlo: Terronská 880/58, 160 00 Praha 6
IČO: 27231151
DIČ: CZ27231151
zastoupen: XXXXXXXXXX

Preambule

- Smluvní strany se dohodly na změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 18. 2. 2020 (dále jen „SoD“) na veřejnou zakázku s názvem “Zhotovení projektové dokumentace pro úpravu experimentálních prostor ÚFP AV ČR, v.v.i.”.
- Tento Dodatek č. 2 je uzavírán za účelem změny rozsahu předmětu díla dle **§ 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb.**, o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) a s tím související změny ceny za dílo. Tato změna rozsahu předmětu díla vyplynula ze současných potřeb projektu tokamak Compass-U v souvislosti s probíhajícím vývojem diagnostických systémů v rámci výzkumného úkolu RP2. Původně navrhovaná galerie z nemagnetické oceli je v kolizi s plánovanými diagnostikami v sektoru 11 a 12. Z toho důvodu došlo k přehodnocení celkové koncepce budované vyhlídkové galerie, kde galerie na kótě +3,2m zmenší svou plochu a uvolní tak prostor požadovaným diagnostikám. Funkce vyhlídkové galerie bude zachována opětovným namontováním původní ocelové galerie, která byla demontována a uskladněna. Tato galerie musí však být pro účely jejího opětovného použití konstrukčně upravena pro využití ve stavebně upravené experimentální hale, tj. provést konstrukční úpravy stávajícího designu a navrhnout způsob kotvení a montáže s odpovídající nosností aj. Tato změna tedy vznikla v důsledku okolností, které nemohl Zadavatel jednající s náležitou péčí předvídat, a tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Předmět dodatku

- Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 předmět díla vymezený v SoD a to tak, že Dodavatel se zavazuje nad rámec plnění dle čl. 2 SoD provést vícepráce uvedené v Příloze č. 1 – Kalkulace projektových víceprací, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
- Jedná se o změny/úpravy vyžádané Zadavatelem nad rámec SoD a spočívající v doplnění původní projektové dokumentace o dodatečné projektové práce, které byly vyvolány změnami/úpravami v rámci realizace související stavby “Stavební úpravy stávajících experimentálních prostor – opakované zadávací řízení” (tj. Fáze č. 1 - Zpracování projektové dokumentace pro zadání stavby (DZS/1)), které nebyly zahrnuty v původní projektové dokumentaci provedené a předané dne 24.7.2020 na základě výše jmenované SoD ze dne 18.2.2020.

3. Soupis změn (víceprací) spolu s cenami těchto víceprací je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku.
4. Smluvní strany mění tímto Dodatkem č. 2 cenu díla, a to tak, že cena díla původně sjednaná v čl. 4., bod 4.1 smlouvy o dílo (SoD) ve znění dodatku č. 1 je upravena takto:

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění dodatku č. 1:

<i>4 835 220 Kč bez DPH</i>
<i>1 015 396,2 Kč DPH</i>
<i>5 850 616,2 Kč včetně DPH</i>

Vícepráce dle Dodatku č. 2 bez DPH: ***124 600 Kč bez DPH***

Celková cena CELKEM dle SoD ve znění Dodatku č. 2:

<i>4 959 820 Kč bez DPH</i>
<i>1 041 562,2 Kč DPH</i>
<i>6 001 382,2 Kč včetně DPH</i>


5. Dodavatel vyúčtuje sjednanou změnu ceny díla dle tohoto Dodatku č. 2 (tj. vícepráce dle Dodatku č. 2) v rozsahu jednorázového navýšení o částku 124 600 Kč bez DPH samostatnou fakturou vystavenou Dodavatelem po řádném dokončení a odevzdání sjednaných víceprací. Splatnost této faktury je shodná se smlouvou o dílo.

Článek III. - Závěrečná ujednání

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 18.2.2020 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti pak nabývá dnem jeho uveřejnění v Registru smluv. Uveřejnění zajišťuje Zadavatel.
3. Tento Dodatek č. 2 je sepsán v jednom (1) vyhotovení v elektronické podobě.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 2 je Příloha č. 1 – Kalkulace projektových víceprací

Zadavatel: V Praze dne

Dodavatel: V Praze dne



doc. RNDr. Radomír Pánek, Ph.D.
ředitel

