

Stavba:	Sanace havarijního stavu podlahy v garážích v suterénu provozní budovy ÚV ČR		
Objednatel:	Úřad vlády České republiky , nábřeží Edvarda Beneše 128/4 Praha 1		
Zhotovitel:	BARVY A LAKY HOSTIVAŘ, a.s.		
TDS:	W.A.M. centrum s.r.o. - ██████████		
Projektant/AD:	Atelier pozemního stavitelství s.r.o. - Ing. Pavel Šlechta		
Popis změny:	Doplnění odtahového ventilátoru do m.č. 1.01		
Důvod změny:	Vzhledem k prováděným úpravám elektrorozvodů je efektivní realizovat požadavek na doplnění odtahového ventilátoru během stavby. Projekt původně nezahnoval, byly řešeny prioritně výkony spojené se sanací podlahy.		
údaje o změně (zaškrtnout)	<b>Změnu vyvolal:</b>	změna projektu	
		PD neřešil, nemohlo být předvídáno	
		PD obsahuje, není v rozpočtu	
		požadavek fin.uživatele	X
		změna výměry oproti PD	
		jiné:	
	<b>Jedná se o změnu:</b>	ponížení předmětu díla, kterou se snižuje cena díla	
		úprava předmětu díla bez vlivu na cenu díla	
		<b>navýšení ceny díla</b>	X
	<b>Způsob projekčního řešení změny:</b>	zápis do SD ( deníku změn)	X
		dodatek k PD	
		jiné:	
údaje o čerpání rezervy	Ocenění předložil	██████████, Barvy a Laky , a.s	
	Náklady na změnu bez DPH	18 200,00 Kč	
	Výše DPH	21%	3 822,00 Kč
	Náklady na změnu vč. DPH	22 022,00 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
	Vliv na termínový milník	ne	
souhlasení změny	<b>Změnu odsouhlasil:</b>	<b>datum, podpis</b>	<b>jméno</b>
	Zhotovitel (stavbyvedoucí):	18.1.2021	██████████
	TDS:	18.1.2021	██████████
	AD:	18.1.2021	Ing. Pavel Šlechta

o	Objednatel:	18.1.2021	Ing. Tomáš Štainbruch
přílohy			