

---

## **Dodatek č. 1**

### **ke smlouvě o dílo na**

### **ZHOTOVENÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE PRO SPOLEČNÉ POVOLENÍ, PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU**

### **Název zakázky: Zajištění skalních masivů na trati Miroslav - Střelice**

Smluvní strany:

#### **Správa železnic, státní organizace**

se sídlem: Praha 1 - Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

Korespondenční adresa:

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

*číslo smlouvy: E617-S-2381/2020*

*č. CES: 3559/2023-SŽ-SSV-ÚŘ*

*ISPROFOND: 5623530022*

a

#### **Tým dopravního inženýrství s.r.o.**

se sídlem: Moskevská 532/60, 101 00 Praha 10 – Vršovice

IČO: 248 31 832, DIČ: CZ24831832

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka C 178 437

bank. spojení:xxx

zastoupena: Ing. Miroslavem Ryklem, jednatelem

Korespondenční adresa: Chvalovice 99, 288 00 Nymburk

(dále jen „**Zhotovitel**“)

## 1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Smluvní strany se na základě žádosti Zhotovitele a pokynu Objednatele dohodly na úpravě předmětu plnění Díla, které spočívá ve změně rozsahu předmětu Díla a úpravě termínu plnění Díla.

Předmětem dodatku je aktualizace souhrnného rozpočtu a položkového rozpočtu na cenovou úroveň pro rok 2023 (ÚRS).

Jedná se o aktualizaci nákladové části projektové dokumentace, která zahrnuje revizi položek a cen v položkovém rozpočtu na cenovou úroveň pro rok 2023 a následnou aktualizaci souhrnného rozpočtu.

Smluvní strany se dohodly, že shora uvedená aktualizace bude odevzdána do 1 měsíce od účinnosti tohoto dodatku.

- 1.3 Na základě shora uvedeného se smluvní strany dále dohodly v souladu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Více práce .....	12 800,- Kč
Méně práce.....	- 0,- Kč
Cena Díla ve znění předchozích dodatků .....	1 196 000,- Kč
Změna Ceny Díla dle dodatku č. 1 .....	+ 12 800,- Kč
Nová Cena Díla bez DPH .....	1 208 800,- Kč

- 1.4 Smluvní strany se na základě shora uvedeného dohodly na následujících změnách Smlouvy.

### **Změna článku 3. PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM PLNĚNÍ SMLOUVY**

Článek 3., bod 3.3 zní nyní následovně:

- 3.3 *Objednatel* se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně zhotovenou a předanou DUSP+PDPS a řádně provedený výkon autorského dozoru zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou celkovou Cenu Díla, která v součtu představuje Cenu za zpracování DUSP+PDPS a cenu za výkon autorského dozoru, přičemž maximální celková Cena Díla je:

**A) Celková cena Díla bez DPH: 1 208 800,- Kč**

Slovy: jedenmiliondvěstěosmtisícsmset korun českých

Z toho:

**B) Cena za zpracování DUSP+PDPS bez DPH: 1 168 800,- Kč**

Cena zahrnuje i náklady na všechny činnosti související se zpracováním DUSP+PDPS (mimo výkon autorského dozoru).

**C) Cena za výkon autorského dozoru bez DPH: 40 000,- Kč**

Uvedená cena představuje pracnost 50 hodin při průměrné hodinové sazbě 800,- Kč/hod po celou dobu výkonu autorského dozoru. Uvedená cena za výkon

autorského dozoru zahrnuje veškeré náklady na výkon autorského dozoru po celou dobu realizace stavby a je cenou nejvýše přípustnou.

- 1.5 Smluvní strany se na základě projednání shora uvedené změny dohodly na změně Přílohy č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Zhotovitel prohlašuje, že mu nevzniká nárok na zaplacení jakýchkoli dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad, které by mu v důsledku uvedené změny termínů plnění Díla mohly vzniknout, a že nebude na Objednateli zaplacení žádných takových dodatečných nákladů a/nebo jiných plateb či náhrad uplatňovat.

## **2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

- 2.1 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv, dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 2.2 Tento Dodatek je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem.
- 2.3 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 1 Specifikace Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.4 Nedílnou součástí tohoto dodatku je aktualizovaná Příloha č. 4 Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla, která v plném rozsahu nahrazuje Přílohu č. 4 Smlouvy.
- 2.5 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

V Olomouci dne 11.5.2023

V Praze dne 4.5.2023

.....  
**Ing. Miroslav Bocák**  
ředitel Stavební správy východ  
Správa železnic, státní organizace

.....  
**Ing. Miroslav Rykl**  
jednatel  
Tým dopravního inženýrství s.r.o.

---

## Příloha č. 1

### Specifikace Díla

Předmětem Díla je vypracování a dodání projektové dokumentace pro společné povolení (dále jen „DUSP“) a projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „PDPS“) včetně zpracování hodnocení ekonomické efektivity a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby dle zadávacích podmínek Objednatele (stavbou myšlena „*Zajištění skalních masivů na trati Miroslav - Střelice*“).

Pro upřesnění uvádíme, že projektovou dokumentaci pro provádění stavby je požadováno zpracovat s výjimkou těch částí stavby, pro které ji nelze vypracovat bez dodržení zásad transparentnosti, přiměřenosti a rovného zacházení (jedná se zejména o technologické části, které nelze zpracovat bez znalosti konkrétních výrobků, nebo dodavatele technologického zařízení). U těchto částí stavby se předpokládá dopracování PDPS formou realizační dokumentace stavby (dále jen „RDS“) ve stádiu realizace (RDS zpracuje zhotovitel stavby).

Součástí předmětu plnění je i podání žádosti o společné povolení dle stavebního zákona. Tím ovšem není dotčena povinnost Zhotovitele díla odstranit případné vady nebo nedostatky či doplnit chybějící části díla, které by svou povahou vyvolaly přerušování předmětného řízení.

Správný poplatek za vydání společného povolení uhradí Objednatel přímo dotčenému správnímu orgánu, který poplatek vyměřil. Z uvedeného důvodu je Zhotovitel povinen předmětný poplatek neplatit a výzvu k jeho uhrazení neodkladně postoupit Objednateli.

Součástí předmětu plnění je zpracování hodnocení ekonomické efektivity předmětné železniční stavby dle „*Prováděcích pokynů pro hodnocení efektivity projektů dopravní infrastruktury*“, účinných od 15. 11. 2017, jejichž součástí je Rezortní metodika pro hodnocení ekonomické efektivity projektů dopravních staveb, schválená Ministerstvem dopravy dne 31. 10. 2017. Tyto prováděcí pokyny jsou k dispozici na <http://www.sfdi.cz/pravidla-metodiky-a-ceniky/metodiky/>.

Dokumentace pro stavební povolení musí obsahovat formuláře vzor 80, 81 a 83 Směrnice MD ČR č. V-2/2012, upravující postupy Ministerstva dopravy, investorských organizací a Státního fondu dopravní infrastruktury v průběhu přípravy a realizace investičních a neinvestičních akcí dopravní infrastruktury, financovaných bez účasti státního rozpočtu, v platném znění.

Pro záměr bude příslušný orgán ochrany přírody (dle umístění záměru se může jednat o KÚ příslušného kraje, regionální pracoviště AOPK ČR - Správu CHKO, Správu NP, Újezdni úřad) zažádán o odůvodněné stanovisko dle § 45i (Natura 2000) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů. Součástí žádosti bude stručný popis záměru a mapový výstup s vyznačením umístění předmětného záměru.

Předběžně se uvažuje, že záměr nepodléhá posouzení dle zákona č. 100/2001 Sb. Pokud se však prokáže, že **stavba bude vyžadovat vypracování tzv. Oznámení záměru pro zjišťovací řízení**, tak je Zhotovitel díla povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednatele a současně jej vyzvat k případnému sjednání dodatku, kterým by se zpracování této části zahrnuje do díla.

Bližší specifikace rozsahu předmětu plnění je obsažena ve Všeobecných technických podmínkách, které tvoří část obsahu této Smlouvy a které jsou Přílohou č. 3 Smlouvy.

Aktualizace souhrnného rozpočtu a položkového rozpočtu na cenovou úroveň pro rok 2023 (ÚRS). Jedná se o aktualizaci nákladové části projektové dokumentace, která zahrnuje revizi položek a cen v položkovém rozpočtu na cenovou úroveň pro rok 2023 a následnou aktualizaci souhrnného rozpočtu.

Předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky je blíže specifikován v zadávací dokumentaci.

## Příloha č. 4

Harmonogram plnění a fakturace, způsob provedení Díla

### Harmonogram plnění a fakturace:

**Zahájení plnění:** dnem nabytí účinnosti smlouvy

**Dokončení plnění:**

#### 1. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **DUSP+PDPS k připomínkám.**

Bude dokončeno a předáno **do 8 měsíců** od nabytí účinnosti smlouvy.

- nefakturační termín

#### 2. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu **DUSP+PDPS s návrhem vypořádání připomínek**

- bude dokončeno a předáno **do 10 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

- nefakturační termín

#### 3.1 dílčí etapa:

Předání díla v rozsahu **DUSP+PDPS s odsouhlaseným vypořádáním připomínek** včetně jejich zpracování, žádost o stavební povolení, ekonomické hodnocení, souhrnný rozpočet

- bude dokončeno a předáno **do 11 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy.**

- fakturováno bude **1 156 000,- bez DPH** ceny DUSP+PDPS (tj. mimo částku za autorský dozor).

#### 3.2 dílčí etapa:

Předání díla v rozsahu aktualizace souhrnného rozpočtu a položkového rozpočtu na cenovou úroveň pro rok 2023 (ÚRS).

- bude dokončeno a předáno do 1 měsíce od účinnosti dodatku č. 1.

- fakturováno bude 12 800,- Kč bez DPH

#### 4. dílčí etapa:

Předmět díla v rozsahu – výkon AD při realizaci stavby - bude prováděn v průběhu provádění stavebních prací dle zpracovaného platného harmonogramu prací stavby (předpokládaná doba délky realizace: 2 měsíce), vždy ale do ukončení stavebních prací na stavbě dle Smlouvy o dílo se zhotovitelem stavby

- bude dokončeno a předáno: **ke dni dokončení stavebních prací na stavbě a podpisu a předložení výkazu poskytnutých služeb (o výkonu autorského dozoru projektanta)**

- cena za výkon AD bude fakturována jednorázově po výkonu AD dle počtu odpracovaných hodin v závislosti na realizaci stavby. K faktuře bude přiložen soupis výkonu AD podle činností odsouhlasený stavebním dozorem objednatele a hlavním inženýrem stavby s následujícími údaji: datum, stručný popis činnosti, jméno pracovníka, hodiny, cena za činnost.

Cena za dílo v rámci jednotlivých etap bude fakturována za předpokladu odevzdání díla bez vad a nedodělků, k výše uvedeným termínům plnění.

**Způsob provedení Díla (způsob plnění):**

Ekonomické hodnocení k připomínkám 2x v digitální uzavřené formě, 2x v otevřené formě.

Ekonomické hodnocení je nutno vyhotovit 3x v listinné a 3x v digitální uzavřené formě + 1x v otevřené formě

DUSP+PDPS k připomínkám je nutno vyhotovit 2x v tištěné + 16x v digitální uzavřené formě.

DUSP+PDPS je nutno vyhotovit 6x v tištěné, 6x v digitální formě (z toho 1x v otevřené formě – formáty dgn, MS Word, MS Excel, 1x v uzavřené formě TreeInfo – formát pdf, 4x v uzavřené formě – formát pdf) a 4x v digitální formě náklady stavby (z toho 1x v otevřené formě a 3x v uzavřené formě), 1x formát .xml