

Jablonec nad Nisou Opěrná zeď 23BV-03	Květen	Květen	Červen	Červen	Červen	Červen	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec	Červenec	Srpen	Srpen	Srpen	Srpen	Září	Září	Září	Září	Září	Říjen	Říjen	Říjen	Říjen	Listopad	Listopad	Listopad	Listopad	Listopad	Prosinec	Prosinec
213dні + 31 doku	15 - 21	22 - 28	29 - 4	5 - 11	12 - 18	19 - 25	26 - 2	3 - 9	10 - 16	17 - 23	24 - 30	31 - 6	7 - 13	14 - 20	21 - 27	28 - 3	4 - 10	11 - 17	18 - 24	25 - 1	2 - 8	9 - 15	16 - 22	23 - 29	30 - 5	6 - 12	13 - 19	20 - 26	27 - 3	4 - 10	11 - 14
zařizení staveniště																															
vytyč. inž sítě.																															
SO 101 zpevněné plochy, kanalizace, vegetace																															
odstranění povrchů																															
hloubení kanalizace																															
pokládka kanalizace																															
výsadba nových porostů																															
nová souvrství parkoviště, chodníky																															
nové poježděné nebo pochozí povrchy																															
VDZ parkoviště, svislé DZ																															
SO250 opěrná zeď																															
demontáž zábradlí																															
demontáž obkladu opěrné zdi																															
provedení zpevnění zdi hřeby																															
zprovoznění odvodnění zdi																															
zpětný obklad zdi																															
montáž zábradlí																															
čištění části zdi pod kostelem																															
SO 432,431 přeložka a nové VO																															
přeložka elektro																															
nové VO																															