

Předpokládaný harmonogram realizace "Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany" v týdnech

Popis činnosti	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
1.etapa																						
dokumentace, instalace kabeláží a technologie																						
2.etapa																						
Instalace kabeláží a technologie																						
3.etapa																						
Instalace kabeláží a technologie																						
4.etapa																						
Instalace kabeláží a technologie																						
5.etapa																						
Instalace kabeláží a technologie, IZ, PKV, KV, dokumentace																						

Předpokladem pro plnění díla dle HMG je Zadavatelem zajištěné spolupůsobení zhotovitele oplocení zejména:

- instalaci oplocení včetně bran a branek ve stavu způsobilém k montáži podle požadavků SoD
- práce nezbytné pro pokládku vnější kabeláže dle požadavků SoD
- stěnu mezi bránou a brankou k montáži technologie dle požadavků SoD
- vyzbrojení rozváděčů a zajištění napájení nn pro napájení technologie

