

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v účinném znění (dále jen „**Občanský zákoník**“; tato smlouva dále jen „**Smlouva**“)

Název díla: **Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany**

Číslo smlouvy Objednatele: SO2023-007

Číslo smlouvy Zhotovitele: 0050823

OBJEDNATEL:

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

se sídlem: Dlážděná 1004/6, 110 00, Praha 1 – Nové Město

IČO: 66000769

DIČ: CZ66000769

číslo účtu: 64726011/0710

zastoupena: RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických včetně oprávnění k provádění zápisů a podepisování stavebního deníku a k předání staveniště a k podpisu Akceptačního protokolu a zápisu o odstranění vad a nedodělků (dále jen „**Technický zástupce Objednatele**“): xxx xxxxx xxxxxxxx, správce ÚRAO a xxx xxxxx xxxxxxxx, specialista pro fyzickou ochranu
(dále jen „**Objednatel**“)

ZHOTOVITEL:

EBIS, spol. s r.o.

se sídlem: Křižíkova 2962/70a, 612 00 Brno

IČO: 454 77 388

DIČ: CZ45477388

Právnícká osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 4812

číslo účtu: 372659033/0300

zastoupena: Ing. Terezou Malachovou, Ph.D., jednatelem společnosti

Osoba odpovědná za vedení díla: xxxxx xxxxxxxx

Osoby oprávněné k podpisu Akceptačního protokolu a zápisu o odstranění vad a nedodělků: xxxxxxxx xxxxxxxx

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně též jako „**smluvní strany**“)

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Tato Smlouva je uzavřena v návaznosti na výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku s názvem: „Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany“ (dále jen **„Veřejná zakázka“**), které bylo realizováno Objednatelem v pozici zadavatele veřejné zakázky podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen **„ZZVZ“**), a v návaznosti na rozhodnutí Objednatele o výběru dodavatele ze dne 14. 4. 2023.
- 1.2 Zhotovitel bere na vědomí, že Veřejná zakázka místně, funkčně a časově navazuje na dílo prováděné na základě veřejné zakázky s názvem: „Rekonstrukce oplocení JZ ÚRAO Dukovany“ (dále jen **„Rekonstrukce oplocení“**), přičemž Zhotovitel a dodavatel Rekonstrukce oplocení si budou muset poskytovat součinnost za účelem koordinace řádného provedení obou děl.
- 1.3 Smluvní strany prohlašují, že jejich identifikační údaje uvedené v této Smlouvě jsou v souladu se skutečností v době uzavření Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke Smlouvě dodatek. V případě změny účtu Zhotovitele je Zhotovitel povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; stanoví-li tak zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění (dále jen **„Zákon o DPH“**), musí být nový účet bankovním účtem zveřejněným ve smyslu tohoto Zákona o DPH.
- 1.4 Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto Smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.
- 1.5 Účelem Smlouvy je zvýšení úrovně zabezpečení areálu Jaderného zařízení úložiště radioaktivních odpadů Dukovany, které se nachází na pozemcích p. č. 240/27 a p. č. 95 v k. ú. Heřmanice u Rouchovan a je vymezeno oplocením uvnitř střeženého pásma jaderné elektrárny Dukovany (dále jen **„JZ ÚRAO Dukovany“**), a to prostřednictvím zajištění podmínek pro zabezpečení části jaderného zařízení, v níž se nachází radioaktivní odpad, stanovených ve vyhlášce Státního úřadu pro jadernou bezpečnost č. 361/2016 Sb., o zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu, a to včetně všech potřebných podkladů a další související činnosti. Veškeré ve Smlouvě a jejích přílohách uvedené požadavky na plnění musí být primárně vykládány tak, aby Objednatel realizací předmětu Smlouvy Zhotovitelem dosáhl zde uvedeného účelu a cíle.
- 1.6 Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné pro realizaci plnění za dohodnutou smluvní cenu.

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

- 1.7 Pojmy s velkými počátečními písmeny či jakkoli jinak definované v této Smlouvě mají význam, jenž je jim ve smlouvě připisován. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností se smluvní strany dále dohodly, že
- 1.7.1 v případě jakékoliv nejistoty ohledně výkladu ustanovení Smlouvy budou tato ustanovení vykládána tak, aby v co nejširší míře zohledňovala účel Veřejné zakázky vyjádřený v zadávací dokumentaci a Smlouvě;
- 1.7.2 Zhotovitel je vázán svou nabídkou předloženou Objednateli v rámci zadávacího řízení na Veřejnou zakázku, která se pro úpravu vzájemných vztahů vyplývajících ze Smlouvy použije subsidiárně.

Předmět Smlouvy

- 2.1 Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na svůj náklad a nebezpečí dílo, spočívající ve zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany způsobem stanoveným v této Smlouvě a jejích přílohách (dále jen „**Dílo**“). Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, jak je definována v čl. III. odst. 3.1 této Smlouvy.
- 2.2 Dílo sestává z rozšíření stávajícího technického systému fyzické ochrany (dále jen „**TSFO**“), spočívající v dodávce, montáži a zprovoznění nových prvků TSFO, zejména instalaci poplachových detekčních čidel na oplocení, instalaci bezpečnostních kamer, vybudování kabelových tras od čidel a kamer do řídicí místnosti TSFO a v dodávce a implementaci komponent rozšiřujících funkčnost elektronického řídicího systému pro TSFO v rozsahu zadání utajované části Projektové dokumentace.
- 2.3 Dílo bude realizováno v rozsahu dle:
- podrobné specifikace, která tvoří Přílohu č. 1 této Smlouvy;
 - projektové dokumentace, která tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy;
 - závazných stanovisek dotčených orgánů a vyjádření správců technické infrastruktury vydaných pro Dílo uvedených v dokladové části projektové dokumentace, která tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy;
 - podmínek pravomocného společného povolení č. j. MPO 563945/20/812-SÚ ze dne 26.11.2020, které tvoří Přílohu č. 7 této Smlouvy vč. Prodloužení stavebního povolení ze dne 23. 11. 2022 č. j MPO 101532/22/76-SÚ/RNJZ;
 - souvisejících technických norem a ustanovení této Smlouvy.
- 2.4 Objednatel předal Zhotoviteli všechny relevantní podklady a dokumentaci pro účely provedení Díla, což Zhotovitel podpisem této Smlouvy výslovně stvrzuje.
- 2.5 Součástí Díla je také:
- 2.5.1 zajištění všech zbývajících nezbytných povolení pro Dílo včetně všech souvisejících a potřebných povolení a úkonů;
- 2.5.2 zajištění všech inženýrských činností na Díle;
- 2.5.3 zpracování zprávy o průběhu provádění Díla včetně fotodokumentace ve 3 vyhotoveních včetně elektronické podoby na datovém médiu;
- 2.5.4 provedení zaškolení obsluhy Objednatele u všech částí Díla, které zaškolení obsluhy vyžadují;

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany“

- 2.5.5 vypracování manipulačních a provozních řádů pro bezvadné provozování Díla, resp. jejich částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu Díla a dokumentaci údržby ve třech vyhotoveních v listinné podobě a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na datovém médiu;
 - 2.5.6 předání odpadu k odstranění na řízenou skládku nebo jiný způsob jeho odstranění nebo využití v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o odpadech**“); o způsobu nakládání s odpadem bude Objednateli předložen písemný doklad vystavený příslušnou oprávněnou osobou podle Zákona o odpadech;
 - 2.5.7 dodávka všech dokladů o zkouškách, revizích, atestech a provozních návodech a předpisů v českém jazyce (všechny doklady ve 2 vyhotoveních);
 - 2.5.8 provedení předepsaných zkoušek dle platných právních předpisů a technických norem;
 - 2.5.9 udržování Dílem dotčených povrchů, zpevněných ploch, komunikací a výjezdů ze staveniště v čistotě a jejich uvedení do původního stavu,
 - 2.5.10 zajištění zpracování všech případných dalších dokumentací potřebných pro provedení Díla.
- 2.6 Zhotovitel se zavazuje vypracovat, zavést a udržovat plán systému řízení, a to v rozsahu a za podmínek stanovených ve vyhlášce č. 408/2016 Sb., o požadavcích na systém řízení, v účinném znění. Předmětem plánu systému řízení bude zejména stanovení postupu v rámci řízení realizace Díla, včetně osvědčení způsobilosti Zhotovitele a jeho poddodavatelů dle relevantních předpisů. Zhotovitel je povinen vypracovat a předložit návrh plánu systému řízení nejpozději do 3 pracovních dnů od účinnosti této Smlouvy.
- 2.7 Zhotovitel je povinen při plnění Díla plnit podmínky a požadavky dotčených orgánů a organizací související s realizací Díla.

III.

Cena Díla

- 3.1 Cena, kterou je Objednatel povinen zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené Dílo (dále jen „**Cena Díla**“), byla sjednána na základě výsledku zadávacího řízení Veřejné zakázky a dohody smluvních stran a činí 6 250 964,-- Kč (slovy: šestmilionůdvěstěpadesáttisícdevětsetšedesátčtyři korun českých) bez DPH (dále jen „**Cena Díla**“).
- 3.2 Cena Díla je cenou nejvýše přípustnou, kterou nelze překročit, a která zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním Díla. Cena Díla je stanovena na základě cenové nabídky Zhotovitele, je dohodnuta jako cena pevná po celou dobu provádění Díla a jde o konečnou výši Ceny Díla. Zhotovitel nemůže dle § 2620 a § 2621 Občanského zákoníku žádat změnu Ceny Díla proto, že si Dílo vyžádalo jiné úsilí nebo jiné náklady, než bylo předpokládáno.
- 3.3 DPH bude fakturováno podle Zákona o DPH. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty (DPH) bude stanovena v souladu s platnými právními předpisy. V případě, že Zhotovitel stanoví sazbu DPH či DPH v rozporu s platnými právními

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

předpisy, je povinen uhradit Objednateli veškerou škodu, která mu v souvislosti s tím vznikla.

- 3.4 O případné změně Ceny Díla za splnění podmínek uvedených v odst. 3.5 a 3.6 tohoto článku Smlouvy jsou smluvní strany povinny uzavřít dodatek ke Smlouvě. Do doby uzavření dodatku ke Smlouvě nevzniká Zhotoviteli právo na úhradu vyšší Ceny Díla.
- 3.5 Změna Ceny Díla je přípustná pouze v následujících případech:
- 3.5.1 Objednatel požaduje práce, dodávky nebo služby, které nejsou uvedeny v předmětu Díla;
 - 3.5.2 Objednatel požaduje vypustit některé práce, dodávky nebo služby předmětu Díla;
 - 3.5.3 při realizaci se zjistí skutečnosti odlišné od dokumentace předané Objednatелеm.
- 3.6 Nastane-li některá ze situací, za kterých je možná změna Ceny Díla, je Zhotovitel povinen provést výpočet změny Ceny Díla a předložit písemný požadavek na změnu Ceny Díla Objednateli k odsouhlasení. Písemný požadavek Zhotovitele nezakládá právo Zhotovitele na jednostranné zvýšení Ceny Díla. Jednání o zvýšení Ceny Díla je možné pouze za podmínek daných touto Smlouvou a podmínek vyplývajících ze ZZVZ. Zhotovitel je povinen zpracovat veškeré změnové listy a dále oceněné soupisy méněprací a víceprací a předložit je ke kontrole, k vyjádření a k odsouhlasení Objednateli. Součástí takto oceněných soupisů bude položkový rozpočet s uvedením postupu výpočtu množství. Zhotovitel se zavazuje vyhotovit o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky s vymezením položek v původním soupisu, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací, které musí být vždy stejné nebo vyšší kvality.

IV.

Platební podmínky

- 4.1 Zhotovitel je oprávněn Cenu Díla fakturovat za fakticky provedené a Objednatелеm akceptované činnosti, po řádném a úplném dokončení Díla Zhotovitelem a akceptaci a převzetí Díla Objednatелеm za podmínek stanovených v čl. XI. této Smlouvy.
- 4.2 V případě akceptace Díla s výhradou ve smyslu čl. XI. odst. 11.10.7 této Smlouvy je Zhotovitel oprávněn fakturovat Cenu Díla následujícím způsobem rozděleným na dvě části:
- 4.2.1 Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na částku odpovídající 85 % Ceny Díla, a
 - 4.2.2 částku odpovídající zbylým 15 % Ceny Díla je Zhotovitel oprávněn vystavit až po řádném odstranění vytčených vad a nedodělků a oboustranném podpisu zápisu o odstranění vad a nedodělků.
- 4.3 Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů ode dne prokazatelného doručení faktury Objednateli.

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

- 4.4 Faktury může Zhotovitel zasílat pouze elektronicky prostřednictvím datové zprávy do datové schránky Objednatele ID: 6qsigjs či na emailovou adresu: podatelna@surao.cz.
- 4.5 Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného účetního a daňového dokladu ve smyslu příslušných právních předpisů, zejména Zákona o DPH, a dle požadavků Objednatele stanovených touto Smlouvou. Faktura musí obsahovat také:
- 4.5.1 identifikaci této Smlouvy uvedením jejího čísla v záhlaví;
 - 4.5.2 specifikaci příslušných fakturovaných dílčích plnění, vč. schváleného Akceptačního protokolu / zápisu o odstranění vad a nedodělků Díla ve smyslu čl. XI. této Smlouvy;
 - 4.5.3 specifikaci období, za které je Cena Díla fakturována.
- 4.6 V případě, že faktura nebude mít odpovídající náležitosti, nenastává její splatnost. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného doručení náležitě doplněné či opravené faktury Objednateli.
- 4.7 Faktura je považována za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu Objednatele.

V.

Termín provedení Díla

- 5.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo dokončit a dokončené předat Objednateli nejpozději do 22 týdnů ode dne předání staveniště. Konkrétní časové milníky a termíny pro provedení jednotlivých činností a etap jsou stanoveny v Časovém harmonogramu, který tvoří Přílohu č. 2 této Smlouvy.

VI.

Místo plnění a předání staveniště

- 6.1 Místem plnění je areál JZ ÚRAO Dukovany, který je podrobně vymezen v projektové dokumentaci, která tvoří Přílohu č. 6 této Smlouvy.
- 6.2 Objednatel je povinen v termínu uvedeném v Časovém harmonogramu před zahájením prací na Díle předat Zhotoviteli místo, kde bude prováděno Dílo (dále jen „**staveniště**“) a Zhotovitel je povinen stanoviště převzít. O předání a převzetí staveniště smluvní strany vyhotoví a podepíší písemný protokol. Za den předání staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.
- 6.3 Zhotovitel bere na vědomí, že v době předání staveniště nemusí být Rekonstrukce oplocení dosud dokončena a předána a že staveniště může být souběžně přenecháno dodavateli Rekonstrukce oplocení k provedení rekonstrukce oplocení. Staveniště může být Zhotoviteli předáno v takovém stupni rozestavěnosti, ve kterém bude nutné ve vzájemné součinnosti Zhotovitele a dodavatele Rekonstrukce oplocení započít s instalací zařízení tvořících součástí Díla. Zhotovitel se v takovém případě za tím účelem zavazuje poskytnout dodavateli Rekonstrukce oplocení nezbytnou součinnost.

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

- 6.4 Zařízení staveniště v nezbytném rozsahu zajistí Zhotovitel.
- 6.5 Objednatel je povinen zprostředkovat Zhotoviteli přístup do areálu JZ ÚRAO Dukovany, a to v rozsahu nezbytně nutném pro provádění Díla či činností s prováděním Díla souvisejících.
- 6.6 Zhotovitel je oprávněn využívat místo plnění pouze pro účely související s prováděním Díla a v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci Díla. Zhotovitel, respektive osoby jím pověřené k realizaci Díla mohou vstupovat pouze do výslovně vymezených částí areálu JZ ÚRAO Dukovany, respektive jaderné elektrárny Dukovany a nemohou vstupovat do tzv. kontrolovaného pásma ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Atomový zákon**“).
- 6.7 Zhotovitel je povinen zajistit všem jím pověřeným osobám k realizaci Díla veškeré potřebné podmínky, tedy zejména nikoliv však výlučně povolení, školení, certifikace osvědčení a další náležitosti potřebné pro vstup osob do areálu JZ ÚRAO Dukovany a jaderné elektrárny Dukovany, a to na vlastní náklady. Zhotovitel je povinen v areálu JZ ÚRAO Dukovany a celém areálu jaderné elektrárny Dukovany dodržovat veškeré bezpečnostní a jiné předpisy související s pohybem a realizací činností v těchto areálech.

VII.

Způsob provádění Díla

- 7.1 Zhotovitel je při provádění Díla povinen dbát na to, aby nebylo poškozeno zařízení v místě plnění a v areálu jaderné elektrárny Dukovany. V případě takového poškození odpovídá Zhotovitel za veškeré způsobené škody a je povinen tyto škody na vlastní náklady odstranit a poškozené zařízení uvést do původního stavu, neučiní-li tak ani na výzvu Objednatele, je Objednatel oprávněn následky škody odstranit a zařízení uvést do původního stavu sám na náklady Zhotovitele.
- 7.2 Zhotovitel je povinen při provádění Díla postupovat s odbornou péčí. Dodávky, práce a služby Zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo kompletní Dílo odpovídající podmínkám stanoveným touto Smlouvou a jejími přílohami, obecně závaznými právními předpisy a technickými normami. Pro provedení Díla jsou závazné všechny platné a účinné normy ČSN (jimiž se pro účely této smlouvy rozumí i ČSN EN, ČSN ISO, ČSN IEC a/nebo jiné mezinárodně uznávané normy zajišťující stejnou nebo vyšší kvalitu, technickou úroveň nebo bezpečnost).
- 7.3 Zhotovitel se zavazuje, že při realizaci Díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak Zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání Objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Stejně tak se Zhotovitel zavazuje, že k realizaci Díla nepoužije materiály, které nemají certifikaci požadovanou právními předpisy. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na Díle v souladu s technickými specifikacemi a technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

- 7.4 Zhotovitel je povinen při provádění Díla dodržovat zejména veškeré normy a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, pokud se vztahují k prováděnému Dílu a týkají se činnosti Zhotovitele, bezpečnosti práce, požární ochrany, ochrany životního prostředí, zabezpečení jaderného zařízení a jaderného materiálu a dalších relevantních obecně platných právních předpisů. Zhotovitel se zavazuje zajistit v rámci provádění Díla především veškeré práce, služby a dodávky dle požadavků Objednatel a úplné a včasné provedení všech prací nutných pro řádné dokončení Díla bez vad a další plnění, jejichž provedení je pro řádné a včasné dokončení Díla nezbytné.
- 7.5 Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu na staveništi, na svůj náklad odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností.
- 7.6 Zhotovitel je povinen na svůj náklad zajistit hlídání staveniště. Zhotovitel je povinen provedené stavební práce, zařizovací předměty a výrobky zabezpečit před poškozením a krádežemi až do předání Díla Objednateli, a to na vlastní náklady.
- 7.7 Zhotovitel je povinen seznámit se s pokyny, které má dodržovat v areálu JZ ÚRAO Dukovany a jaderné elektrárny Dukovany, zejména s pokyny týkajícími se pohybu osob a bezpečnosti a je povinen seznámit s takovými pokyny všechny osoby podílející se na pokyn Zhotovitele na provádění Díla a zajistit jejich dodržování.
- 7.8 Zhotovitel je povinen zjistit, aby každá osoba, která se bude účastnit na provádění Díla v areálu JZ ÚRAO Dukovany, absolvovala jednodenní školení pro dodavatele nezbytné pro provádění Díla v areálu JZ ÚRAO Dukovany. Zhotovitel je povinen zajistit toto školení takovým způsobem, aby nebyla ohrožena řádná realizace a provádění Díla. Podrobnosti o školení jsou dostupné z <https://www.cez.cz/cs/pro-dodavatele/pozadavky-na-dodavatele-pro-je/skoleni-pro-jaderne-elektrarny>.
- 7.9 Zhotovitel je povinen Objednateli a koordinátorovi bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „**Koordinátor BOZP**“) písemně sdělit veškeré údaje, které jsou předmětem oznámení o zahájení prací minimálně v rozsahu Přílohy č. 4 k nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.10 Zhotovitel se před zahájením prací na staveništi zavazuje poskytnout Koordinátorovi BOZP veškerou součinnost k vypracování a předání Objednateli plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen "**Plán**"). Plán musí plně vyhovovat potřebám zajištění bezpečné a zdraví neohrožující práce. V Plánu musí být uvedena potřebná opatření z hlediska časové potřeby i způsobu provedení; musí být rovněž přizpůsoben skutečnému stavu a aktualizován během provádění Díla.
- 7.11 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami. Zhotovitel je dále povinen provádět v průběhu provádění Díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce a požární ochranou na staveništi a dále poskytovat veškerou potřebnou součinnost Koordinátorovi BOZP.
- 7.12 Zhotovitel je povinen provádět instalaci, zapojení a implementaci části Díla navazující

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

na stávající TSFO výhradně prostřednictvím osoby, která má odbornou způsobilost při nakládání se stávajícími prvky TSFO, a to tak aby byla zachována záruka stávajících prvků TSFO, zajištěna kompatibilita a funkčnost nově dodávaných prvků TSFO a garantováno zachování funkčnosti celého TSFO také po připojení nových prvků.

- 7.13 Zhotovitel je povinen seznámit se s rozmístěním a trasou stávajících inženýrských sítí na staveništi a přilehlých pozemcích, respektive dalších staveb či částí místa plnění dotčených prováděním Díla a tyto vhodným způsobem chránit tak, aby v průběhu provádění Díla nedošlo k jejich poškození.
- 7.14 Zhotovitel je povinen o průběhu prací a všech okolnostech podstatných pro realizaci Díla informovat Objednatele, osobu odpovědnou za řídicí provoz JZ ÚRAO Dukovany, Koordinátora BOZP či jinou Objednatelům výslovně pověřenou osobu a koordinovat realizaci veškerých prací tak, aby nebyl omezen řádný provoz v místě plnění, zejména ukládání radioaktivních odpadů v areálu. V případě, že by prováděním jakékoliv části Díla byl nebo mohl být omezen provoz v místě plnění, je Zhotovitel povinen požádat Objednatele, osobu odpovědnou za řídicí provoz JZ ÚRAO Dukovany či jinou Objednatelům výslovně pověřenou osobu o součinnost a sdělení v jakých termínech je oprávněn realizovat činnosti, které mohou mít vliv na řádný provoz v místě plnění.
- 7.15 Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.
- 7.16 Zhotovitel je povinen v průběhu provádění Díla pořizovat průběžnou fotodokumentaci prováděných prací. Kompletní fotodokumentaci předá Zhotovitel Objednateli při předání Díla.
- 7.17 Zhotovitel je povinen bezodkladně upozornit Objednatele na bezprostředně hrozící nebezpečí újmy. Zhotovitel je dále povinen upozornit Objednatele na případnou nevhodnost pokynů Objednatele.
- 7.18 Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem požádat Objednatele o potřebnou součinnost k provádění Díla a upozorňovat Objednatele na jakékoliv skutečnosti, které mají vliv a dopad na provádění Díla. Zhotovitel je dále povinen neprodleně odstranit jakékoliv nedostatky, vady či nevhodný postup, na které byl Objednatel upozorněn.
- 7.19 Zhotovitel je oprávněn provádět části Díla, které obsahují či pro jejichž realizaci je potřebné nakládání s utajovanými informacemi dle zákona č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZOU**“), pouze prostřednictvím zaměstnanců, poddodavatelů či jiných osob, které splňují veškeré náležitosti předpokládané ZOU pro nakládání s informacemi příslušného stupně utajení. Zhotovitel je dále povinen na žádost kdykoliv v průběhu provádění Díla předložit Objednateli doklady o splnění těchto náležitostí. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré povinnosti a náležitosti vyplývající ze ZOU a z příslušných prováděcích předpisů, a to také při zpracování či vyhotovování veškeré dokumentace, zejména při vedení montážního deníku, zpracování plánů kvality, účasti na kontrolních dnech a při komunikaci se svými

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

zaměstnanci, poddodavateli či jinými osobami.

- 7.20 Objednatel poskytne Zhotoviteli veškeré nezbytné podklady, odborné konzultace a rozumně požadovanou součinnost nutnou ke plnění povinností Zhotovitele podle této Smlouvy k provádění Díla.
- 7.21 V případě, že z důvodu neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele, která má vliv na realizaci a provádění Díla, není Zhotovitel v prodlení s plněním předmětu této Smlouvy. V případě, že má takové neposkytnutí součinnosti ze strany Objednatele vliv na termíny provádění Díla stanovené v Časovém harmonogramu, je Zhotovitel oprávněn posunout tyto termíny, a to maximálně o dobu, po kterou nemohl prokazatelně realizovat příslušné činnosti směřující k provádění Díla z důvodu takového prodlení Objednatele. K posunutí termínu dojde písemným uplatněním tohoto práva u Objednatele.

VIII.

Realizační tým

- 8.1 Zhotovitel je povinen provádět Dílo prostřednictvím specialistů požadovaných pro provádění Díla, jež jsou uvedeni v seznamu, který tvoří Přílohu č. 3 této Smlouvy (dále jen „**Realizační tým**“) a Realizační tým udržovat po celou dobu provádění Díla.
- 8.2 V případě, že z jakéhokoli důvodu nebude kterýkoliv ze členů Realizačního týmu schopen účastnit se na provádění Díla, je Zhotovitel povinen tuto skutečnost neprodleně oznámit Objednateli a nejpozději ve lhůtě 7 dnů zajistit nahrazení tohoto člena Realizačního týmu.
- 8.3 Zhotovitel je oprávněn navrhnout změny Realizačního týmu uvedeného v Příloze č. 3, a to vždy pouze nahrazením specialistou stejné nebo vyšší kvalifikace a zkušeností. Ke změně Realizačního týmu může dojít až po písemném schválení Objednatelem, který se k návrhu Zhotovitele vyjádří nejpozději ve lhůtě 10 kalendářních dnů ode dne jeho doručení. V tomto případě se Objednatel zavazuje, že návrhy Zhotovitele na změnu Realizačního týmu odmítne pouze na základě závažných opodstatněných důvodů sdělených Zhotoviteli.
- 8.4 Každý člen Realizačního týmu musí ovládat český jazyk na komunikační úrovni se znalostí odborné terminologie týkající se provádění Díla. Pokud by některý z členů Realizačního týmu tento požadavek nesplňoval, zajistí Zhotovitel pro účely komunikace takového člena Realizačního týmu na vlastní náklady tlumočníka.

IX.

Kontrola provádění Díla

- 9.1 Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění Díla prostřednictvím pověřených osob. Zhotovitel je povinen pověřeným osobám nebo jejich zástupcům umožnit v průběhu provádění Díla kontrolu a vyzkoušení Díla a jakékoliv jeho části, včetně dodávek, prací, služeb, výkresů a dokumentace.

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

- 9.2 Zhotovitel je povinen vyhovět žádosti Objednatele o provedení jakékoliv zkoušky nebo kontroly a tuto kontrolu umožnit do 3 pracovních dnů od doručení žádosti.
- 9.3 Zhotovitel je povinen informovat Objednatele v dostatečném předstihu, nejpozději však 3 pracovní dny předem, o připravované kontrole nebo zkoušce tak, aby se jí Objednatel mohl zúčastnit.
- 9.4 Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele k prověření všech prací, které v dalším pracovním postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Výzva musí být Objednateli doručena písemně nejméně 3 pracovní dny předem. V případě, že se Objednatel v této lhůtě nedostaví, ačkoli byl řádně vyzván, a bude-li následně požadovat odkrytí nebo zpřístupnění takových prací, je povinností Zhotovitele takové odkrytí či zpřístupnění provést. Náklady dodatečného odkrytí nebo zpřístupnění nese Objednatel, neprokáže-li se, že Zhotovitel porušil své povinnosti při řádném provádění Díla nebo nesplnil povinnost vyzvat Zhotovitele stanovenou v tomto odstavci.
- 9.5 Pokud by jakákoliv kontrolovaná nebo zkoušená část Díla nevyhovovala specifikacím dle této Smlouvy, obecně závazných právních předpisů či technických norem, má Objednatel právo požadovat po Zhotoviteli buď nové nezávadné plnění nebo bezúplatné provedení veškerých potřebných změn nebo úprav.
- 9.6 Smluvní strany se, za účelem průběžné kontroly provádění Díla, dohodly na konání pravidelných kontrolních dnů, jejichž účelem může být také akceptace a předání dílčích plnění. Kontrolní dny se budou konat zpravidla 1x za 14 dnů. Termín a místo konání oznámí Objednatel Zhotoviteli vždy alespoň 3 pracovní dny předem. Kontrolního dne se bude účastnit Osoba oprávněná za vedení stavby, případně členové Realizačního týmu nebo jiné osoby, jejichž účast je na daném kontrolním dnu s ohledem na jeho předmět požadována. Zhotovitel je povinen zajistit účast těchto osob. Kontrolní dny se budou konat zejména v místě plnění, případně na jiném Objednatelem určeném místě.
- 9.7 Objednatel je oprávněn svolat mimořádný kontrolní den či pracovní schůzku nad rámec pravidelných kontrolních dnů dle odst. 9.6 tohoto článku Smlouvy, a to i na žádost Zhotovitele. Mimořádný kontrolní den je oprávněn svolat také Koordinátor BOZP.
- 9.8 Z každého kontrolního dne bude Objednatelem vyhotoven zápis, který bude předložen Zhotoviteli k připomínkám, a který bude po dokončení všech úprav potvrzen Technickým zástupcem Objednatele a Osobou odpovědnou za provádění díla. Smluvní strany se zavazují řádně zohledňovat výsledky a závěry kontrolních dnů při postupu provádění Díla.

X.

Dokladová dokumentace

- 10.1 Zhotovitel je povinen o všech pracích a činnostech prováděných v souvislosti s Dílem vést montážní deník. Do montážního deníku zapisuje všechny údaje důležité pro plnění Smlouvy, zvláště údaje o časovém postupu prací a jejich kvalitě. Zhotovitel je

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

povinen předkládat montážní deník Objednateli ke kontrole a k podpisu 2x týdně. Montážní deník musí být během pracovní doby trvale přístupný.

- 10.2 Denní záznamy o prováděných pracích se do montážního deníku budou zapisovat čitelně, zásadně v den, kdy byly tyto práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Zápisy v montážním deníku nesmí být přepisovány, nečitelně škrtnuty a z montážního deníku nesmí být vytrhovány první stránky s originálním textem. Při denních záznamech nesmí být vynechána volná místa. Každý zápis musí být podepsán Osobou oprávněnou za vedení stavby.
- 10.3 Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny montážní deník kontrolovat a k zápisům připojovat své stanovisko. Do montážního deníku je oprávněna provádět záznamy také osoba vykonávající Technický zástup Objednatele a Koordinátor BOZP.
- 10.4 V případě nesouhlasného stanoviska k provedenému zápisu do montážního deníku od zmocněných zástupců Objednatele je Osoba oprávněná za vedení stavby povinna do 3 pracovních dnů připojit k záznamu své písemné stanovisko. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem záznamu souhlasí.
- 10.5 Zhotovitel je dále oprávněn vyjadřovat se k zápisům do bezpečnostního deníku, který ke stavbě povede Koordinátor BOZP a je povinen neprodleně respektovat požadavky Koordinátora BOZP v bezpečnostním deníku uvedené.
- 10.6 Do bezpečnostního deníku budou zaznamenávány veškeré skutečnosti týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, zejména pak tyto skutečnosti:
 - 10.6.1 seznámení s místními riziky za účelem předcházení ohrožení života a zdraví osob, které se s vědomím Zhotovitele mohou zdržovat na staveništi (pokud práce probíhají za provozu);
 - 10.6.2 seznámení s plánem BOZP na staveništi;
 - 10.6.3 zápisy z pravidelných kontrolních dnů BOZP;
 - 10.6.4 nedostatky zjištěné při pochůzkách na staveništi včetně uložení opatření k nápravě;
 - 10.6.5 oznámení o nepřijetí uložených opatření k nápravě;
 - 10.6.6 koordinace s techniky BOZP jednotlivých (pod)zhotovitelů;
 - 10.6.7 koordinace činností jednotlivých (pod)zhotovitelů s cílem vyloučení bezpečnostních kolizí;
 - 10.6.8 kontrola dodržování čistoty a pořádku na staveništi.
- 10.7 Zápisem v montážním deníku ani bezpečnostním deníku nelze jakkoli měnit obsah této Smlouvy či jejích příloh.

XI.

Předání a převzetí Díla

- 11.1 Dílo je provedeno, je-li dokončeno (tj. Objednateli je předvedena způsobilost Díla sloužit svému účelu) a předáno Objednateli v souladu s ujednáním této Smlouvy. Zhotovitel splní svoji povinnost provést Dílo jeho řádným dokončením a předáním Objednateli.

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

- 11.2 Dílo bude považováno za předané a převzaté dnem podpisu akceptačního protokolu o průběhu a závěrech Zkoušky funkčnosti zástupci obou smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy (dále jen „**Akceptační protokol**“).
- 11.3 Pro předání a převzetí Díla je nezbytné, aby:
- 11.3.1 Dílo byla Zhotovitelem řádně dokončeno, tj. bez vad a nedodělků bránících jeho užívání;
 - 11.3.2 Zhotovitel předal a Objednatel akceptoval veškeré dokumenty dle odst. 11.4 Smlouvy;
 - 11.3.3 Zhotovitel řádně vyklidil a vyčistil staveniště a uvedl jej do původního stavu.
- 11.4 Při předání Díla je Zhotovitel povinen předat Objednateli veškerou dokumentaci potřebnou pro užívání Díla, zejména:
- 11.4.1 protokoly o zkouškách zařízení, revizní zprávy elektrických zařízení a elektroinstalace vč. technologie a uzemnění;
 - 11.4.2 certifikát konformity, atesty na použité stavební materiály a prohlášení dodavatelů o použití ověřených materiálů (průkaz o souladu s normami EN ČSN a platnou legislativou),
 - 11.4.3 podrobnou fotodokumentaci.
- 11.5 Pro předání a převzetí Díla je nezbytné, aby:
- 11.5.1 Dílo bylo Zhotovitelem řádně dokončeno;
 - 11.5.2 byla provedena zkouška funkčnosti TSFO v souladu s odst. 11.6 tohoto článku Smlouvy.
- 11.6 Zkouška funkčnosti TSFO spočívá v komplexním vyzkoušení TSFO v trvání 144 hodin. Po tuto dobu jsou prováděny zkoušky funkčnosti jednotlivých prvků systému zabezpečení tak, že jsou ověřeny všechny projektované funkce systému. Je ověřována funkce detekčních čidel, kamerového systému, přenosových tras signálů a ovládacího software v řídicím centru systému zabezpečení (dále jen „**Zkouška funkčnosti**“).
- 11.7 Zhotovitel je povinen nejpozději 5 kalendářních týdnů před konáním Zkoušky funkčnosti předložit Objednateli dokument o průběhu Zkoušky funkčnosti (dále jen „**Program**“). Objednatel předloží Program Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost. V případě, že Státní úřad pro jadernou bezpečnost bude mít k předloženému Programu jakékoliv připomínky či požadavky na úpravu, doplnění či jiné změny tohoto dokumentu, je Zhotovitel povinen tento dokument přepracovat dle připomínek a zaslat jej prostřednictvím Objednatele znovu Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost k vyjádření. Proces uvedený v tomto odstavci se opakuje až do akceptace Programu Státním úřadem pro jadernou bezpečnost.
- 11.8 Zkoušku funkčnosti provádí Zhotovitel za přítomnosti oprávněného zástupce Objednatele. Zhotovitel je povinen Objednatele písemně vyzvat k účasti na Zkoušce funkčnosti nejpozději 14 dnů přede dnem jejího konání a předložit v této lhůtě Objednateli potřebnou dokumentaci. Objednatel je povinen zajistit účast jím pověřených osob při konání Zkoušky funkčnosti ve lhůtě uvedené ve výzvě dle předchozí věty, případně písemně oznámit Zhotoviteli, že se nemůže Zkoušky funkčnosti zúčastnit a tuto skutečnost odůvodnit, v takovém případě smluvní strany

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

po vzájemné dohodě stanoví nový termín konání Zkoušky funkčnosti.

11.9 Pro řádné splnění Zkoušky funkčnosti je nutné prokázat splnění funkčnosti TSFO, včetně veškerých požadovaných funkcionalit v rozsahu stanoveném touto Smlouvou a jejími přílohami.

11.10 Po provedení Zkoušky funkčnosti smluvní strany podepíší Akceptační protokol. Součástí Akceptačního protokolu bude také soupis veškeré akceptované dokumentace k Dílu. V Akceptačním protokolu bude uvedeno zejména:

11.10.1 označení Objednatele a Zhotovitele;

11.10.2 číslo a datum uzavření této Smlouvy včetně čísel a dat uzavření jejich dodatků;

11.10.3 termín zahájení a dokončení prací na Díle,

11.10.4 seznam převzaté dokumentace,

11.10.5 datum a místo sepsání Akceptačního protokolu,

11.10.6 v případě řádného splnění veškerých podmínek, požadavků a řádné funkčnosti Díla dle podmínek stanovených touto Smlouvou a jejími přílohami, že je Dílo akceptováno;

11.10.7 v případě zjištění vad a nedodělků, které nemají vliv na funkčnost a řádný provoz Díla, že je Dílo akceptováno s výhradou; v Akceptačním protokolu budou uvedeny vytčené vady a nedostatky a uvedena lhůta k jejich odstranění.

11.11 Zhotovitel je povinen případné vady a nedostatky odstranit ve lhůtě uvedené v Akceptačním protokolu. O řádném a úplném odstranění vad bude sepsán zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

11.12 Objednatel je oprávněn převzetí Díla odepřít, pokud budou zjištěny takové vady a nedodělky Díla, které brání jej funkčnosti a jejímu řádnému provozu. V takovém případě pouze zaznamená důvody odmítnutí převzetí Díla do Akceptačního protokolu. Dílo se v takovém případě nepovažuje za řádně předané. Smluvní strany po odstranění zjištěných vad a nedodělků Zhotovitelem opakují Zkoušku funkčnosti dle procesu upraveného v odst. 11.6 a násl. této Smlouvy.

XII.

Vady Díla a záruka za jakost

12.1 Dílo nebo má vady, jestliže neodpovídá požadavkům uvedeným v této Smlouvě a jejích přílohách, zejména neodpovídá výsledku určenému ve Smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené Smlouvou a jejími přílohami, Objednatelem, platnými a účinnými předpisy nebo technickými normami nebo nemá vlastnosti obvyklé.

12.2 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má Dílo v průběhu jeho provádění, dále za vady, jež má Dílo (resp. jeho jednotlivé části) v době jeho předání a převzetí, a vady, které se projeví v záruční době. Za vady Díla, které se projeví po záruční době, odpovídá Zhotovitel, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

- 12.3 Záruční doba na Dílo se sjednává v délce šedesáti (60) měsíců. Veškeré dodávky strojů, zařízení, technologie, předměty postupné spotřeby, mají záruku shodnou se zárukou poskytovanou výrobcem, nejméně však dvacet čtyři (24) měsíců.
- 12.4 Záruční doba začíná běžet:
- 12.4.1 dnem podpisu Akceptačního protokolu v případě předání Díla bez vad a nedodělků, nebo
 - 12.4.2 dnem odstranění poslední vady/nedodělku vytčené v Akceptačním protokolu v případě předání Díla s vadami a nedodělky.
- 12.5 Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl předmět Díla užívat. Pro ty části Díla, které byly v důsledku reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne provedení reklamační opravy.
- 12.6 Objednatel písemně oznámí Zhotoviteli výskyt vady a vadu popíše. Má se za to, že požaduje bezplatné odstranění vady, nestanoví-li Objednatel v oznámení vady jinak. Objednatel bude vady díla oznamovat na:
- 12.6.1 e-mail: surao.helpdesk@ebis.cz, nebo
 - 12.6.2 adresu: EBIS, spol. s r.o., Křižíkova 2962/70a, 612 00 Brno, nebo
 - 12.6.3 do datové schránky: faj2uqv.
- 12.7 Reklamací lze uplatnit nejpozději poslední den záruční doby, přičemž i reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 12.8 Zhotovitel je povinen zahájit odstranění reklamované vady nejpozději do 7 dnů od obdržení písemného oznámení o reklamaci, a to i v případě, že reklamaci neuznává, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do případného rozhodnutí soudu o jeho neoprávněnosti. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění takto reklamované vady ani do 15 dnů od obdržení reklamace, případně pokud Zhotovitel i před uplynutím doby 15 dnů Objednateli oznámí, že vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu, a to na náklady Zhotovitele.
- 12.9 Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hodin po obdržení reklamace. Nezahájí-li Zhotovitel odstranění takto reklamované vady ani do 3 dnů od obdržení reklamace, případně pokud Zhotovitel i před uplynutím doby 3 dnů Objednateli oznámí, že vadu neodstraní, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu, a to na náklady Zhotovitele.
- 12.10 Vadu je Zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací k jejímu odstranění, pokud se strany nedohodnou jinak. Neodstraní-li Zhotovitel ve stanoveném termínu vadu reklamovanou v záruční době nebo vadu, kterou mělo Dílo nebo část Díla v době převzetí Objednatelem, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou osobu, a to na náklady Zhotovitele.
- 12.11 O odstranění vady a akceptaci řádného provedení reklamace Objednatelem sepíší smluvní strany protokol.

XIII.

Vlastnické právo k předmětu Díla, nebezpečí škody, pojištění

- 13.1 Vlastníkem zhotovovaných věcí, které tvoří předmět Díla, je Objednatel.
- 13.2 Nebezpečí škody na Díle nese Zhotovitel v plném rozsahu až do dne převzetí Díla Objednatelem.
- 13.3 Zhotovitel je povinen nahradit Objednateli v plné výši škodu, která vznikla při provádění a následném užívání Díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností a závazků Zhotovitele dle této Smlouvy.
- 13.4 Zhotovitel na své náklady uzavře pojištění odpovědnosti Zhotovitele, které bude krýt veškeré fyzické ztráty a škody na Díle, nemajetkové újmy třetích stran, ztráty, poškození nebo škody na majetku třetích stran (včetně majetku Objednatele a jakékoliv části Díla), které mohou vzniknout ve spojení s prováděním Díla, a to včetně možných škod pracovníků Zhotovitele. Souhrnný pojistný limit odpovědnosti Zhotovitele v rámci pojištění dle tohoto odstavce bude činit minimálně 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy a po dobu záruční doby bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 13.5 Zhotovitel je povinen před zahájením prací pojistit Dílo proti všem možným rizikům, zejména proti živlům a krádeži, a to až do výše Ceny Díla. Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 13.6 Zhotovitel na své náklady uzavře pojištění odpovědnosti za rizika související s úrazem, pracovní neschopností, invaliditou, trvalými následky nebo smrtí osob, které mohou vzniknout v souvislosti s realizací a prováděním Díla, a to alespoň ve výši 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých). Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu trvání této Smlouvy bude pojištěn ve smyslu tohoto ustanovení a že nedojde ke snížení pojistného plnění pod částku uvedenou v předchozí větě.
- 13.7 Zhotovitel je povinen v den uzavření Smlouvy předložit Objednateli kopii pojistných smluv nebo pojistného certifikátu, ze kterého budou patrné a ověřitelné veškeré požadované parametry pojištění, které je Zhotovitel povinen uzavřít dle této Smlouvy. Kopie smlouvy/smluv nebo pojistný certifikát tvoří Přílohu č. 5 této Smlouvy.
- 13.8 Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškerá jednání vůči pojistiteli Zhotovitel.

XIV.

Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- 14.1 V případě, že je Objednatel v prodlení se zaplacením Ceny Díla nebo její části, má Zhotovitel nárok na úrok z prodlení ve výši 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta) z

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

příslušné dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení.

- 14.2 V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s termíny provádění Díla dle Časového harmonogramu, má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,02 % (slovy: dvě setiny procenta) Ceny Díla bez DPH, a to za každý započatý den prodlení.
- 14.3 V případě, že je Zhotovitel v prodlení se splněním povinnosti nahrazení člena Realizačního týmu ve smyslu čl. VIII. odst. 8.2 této Smlouvy, má Objednatel nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.
- 14.4 V případě porušení povinností, které pro Zhotovitele vyplývají z pravidel souvisejících s dodržováním bezpečnosti, zejména povinností uvedených v čl. VII. a IX. této Smlouvy, nebo z pravidel souvisejících s ochranou Neveřejných informací a důvěrných informací dle čl. XVII. této Smlouvy, má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), a to za každé jednotlivé porušení této povinnosti, nebylo-li v souladu s touto Smlouvou zhojeno.
- 14.5 V případě, že je Zhotovitel v prodlení s odstraněním vad a nedodělků vytčených v rámci převzetí Díla ve lhůtě uvedené v Akceptačním protokolu, má Objednatel nárok na uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.
- 14.6 V případě, že Zhotovitel poruší povinnost zahájit či dokončit odstranění reklamovaných vad ve lhůtě stanovené touto Smlouvou, má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 5.000,- Kč (slovy: pět tisíc korun českých), a to za každý započatý den prodlení.
- 14.7 V případě, že Zhotovitel nesplní kteroukoliv z povinností či poruší jakoukoliv povinnost vyplývající mu ze Smlouvy, vyjma povinnosti k zaplacení smluvní pokuty, a současně toto nesplnění či porušení povinnosti nezhojí ani v dodatečně lhůtě stanovené Objednatelům v písemné výzvě, která nebude kratší než 10 dnů, má Objednatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč (slovy: dva tisíce korun českých) za každý jednotlivý zjištěný případ porušení.
- 14.8 Ujednání týkající se smluvních pokut zůstávají v platnosti a účinnosti i po ukončení této Smlouvy.
- 14.9 Zaplacením úroku z prodlení či smluvní pokuty dle této Smlouvy se smluvní strany nezproští povinnosti plnit své závazky dle této Smlouvy. Vznikem nároku na zaplacení smluvní pokuty není dotčen nárok Objednatel na náhradu případných škod vzniklých porušením smluvních povinností Zhotovitelem v plné výši.
- 14.10 Smluvní pokuty jsou splatné do 15 dnů od doručení písemného uplatnění smluvní pokuty oprávněnou smluvní stranou.

XV. Vyšší moc

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

- 15.1 Pojmem „**Vyšší moc**“ se pro účely této Smlouvy rozumí jakákoli okolnost vylučující odpovědnost ve smyslu ust. § 2913 odst. 2 Občanského zákoníku, kdy takovou okolností je zejména exploze, požár, sesuv půdy, povodně nebo jiná obdobná nepředvídatelná přírodní katastrofa, válka nebo vojenské operace, krizový stav, občanská válka, výpadek proudu přesahující kapacitu standardních záložních zdrojů, pokud byly instalovány. Za Vyšší moc se pro účely této Smlouvy nepovažují předvídatelné důsledky pandemie COVID-19 ani současná situace na Ukrajině.
- 15.2 Pokud některé ze smluvních stran brání Vyšší moc v plnění jakéhokoliv závazku podle této Smlouvy nebo se smluvní strana v důsledku Vyšší moci dostane do prodlení s plněním jakéhokoliv závazku podle této Smlouvy, je taková smluvní strana povinna o této skutečnosti neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů ode dne, kdy se o takové překážce dozvěděla nebo při náležité péči mohla dozvědět, písemně informovat druhou smluvní stranu společně s uvedením povahy, rozsahu a doby trvání Vyšší moci. Oznámení dle tohoto odstavce musí obsahovat dostatečně podrobný popis podstaty a povahy Vyšší moci, důvody, proč dotčená smluvní strana není schopna plnit své závazky podle této Smlouvy a doložení existence Vyšší moci. Po zániku události Vyšší moci, smluvní strana, které Vyšší moc bránila v plnění závazků podle této Smlouvy, nebo smluvní strana, jenž se v důsledku Vyšší moci dostala do prodlení s plněním závazků podle této Smlouvy, neprodleně, nejpozději však do 5 pracovních dnů písemně oznámí druhé smluvní straně tuto skutečnost a vynaloží maximální úsilí ke zmírnění vzniklé újmy v souladu s obecně závaznými právními předpisy a touto Smlouvou.
- 15.3 V případě, že některá ze smluvních stran nemůže plnit své závazky podle této Smlouvy z důvodu Vyšší moci, není taková smluvní strana odpovědná za neplnění závazků podle této Smlouvy po dobu, po kterou jí v takovém plnění brání Vyšší moc. V souladu s tím není žádná ze Stran povinna platit smluvní pokuty nebo náhradu újmy v rozsahu, kdy splnění příslušných závazků této Strany prokazatelně brání Vyšší moc. Strana, která prohlašuje, že jí Vyšší moc brání v plnění závazků podle této Smlouvy, nebo se v důsledku Vyšší moci dostala do prodlení s plněním závazků podle této Smlouvy, vynaloží maximální úsilí, aby okolnost vyvolávající Vyšší moc byla ukončena, nebo aby našla řešení, na jehož základě bude možné v plnění této Smlouvy pokračovat navzdory trvání Vyšší moci. Existence Vyšší moci nezabavuje dotčenou smluvní stranu splnit všechny ostatní závazky podle této Smlouvy, které nejsou ovlivněny Vyšší mocí.
- 15.4 Za překážku způsobenou Vyšší mocí není považována překážka vzniklá z vlastních poměrů dotčené smluvní strany nebo vzniklá až v době, kdy byla dotčená smluvní strana s plněním ujednané povinnosti v prodlení ani překážka, kterou smluvní strana měla a mohla předvídat nebo překonat.
- 15.5 Pokud překážka způsobená Vyšší mocí nepomine do 10 dnů ode dne oznámení druhé smluvní straně, sejdou se oprávnění zástupci obou smluvních stran za účelem projednání dalšího postupu při plnění závazků z této Smlouvy, a to buď osobně, nebo prostřednictvím prostředků elektronické komunikace.

XVI.

Práva duševního vlastnictví

- 16.1 Jakékoliv autorské dílo ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, v účinném znění (dále jen „**AutZ**“), na jehož realizaci se podílelo více autorů v rámci předmětu plnění na základě pokynu a pod vedením Objednatele, bude považováno za kolektivní dílo ve smyslu ust. § 59 AutZ a Objednatel k takovému autorskému dílu vykonává majetková autorská práva ve smyslu AutZ.
- 16.2 Zhotovitel k částem Díla, které jsou výsledkem činnosti, který je chráněn právem průmyslového, autorského nebo jiného duševního vlastnictví (zejména software, dokumenty, výkresy, doklady, návrhy, postupy), který Zhotovitel vytvořil a dodal v rámci předmětu plnění, poskytuje Objednateli výhradní majetková práva ke hmotným i nehmotným statkům vzešlým z jeho činnosti, přičemž obsahem užívacího práva Objednatele k těmto částem Díla je také poskytnutí
- 16.2.1 práva užít tuto část Díla jakýmkoliv způsobem a v jakékoliv podobě, včetně oprávnění k provádění změn či k jejímu užití za účelem vývoje či přípravy jiného díla;
 - 16.2.2 právo užívat tuto část Díla na neomezenou dobu, pro území celého světa, všemi způsoby užití v neomezeném rozsahu;
 - 16.2.3 právo upravit či jakkoliv jinak měnit tuto část Díla; a
 - 16.2.4 poskytnout tato práva dále jako podlicenci nebo ji postoupit třetím osobám dle svého výběru, přičemž Zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí.
- 16.3 Objednatel není povinen jakoukoliv licenci či její část dle této Smlouvy využít.
- 16.4 Poskytování předmětů duševního vlastnictví dle této Smlouvy je součástí Ceny Díla a nenese s sebou další náklady Objednatele (zejména odměnu za poskytnutí licence, jakékoli sankce a další povinnosti vyplývající z licenčních podmínek).

XVII.

Ochrana Neveřejných informací a utajovaných informací

- 17.1 Za „**Neveřejné informace**“ se pro účely této Smlouvy rozumí dokumenty, údaje, materiály, data a jakékoli další informace, a to v jakékoli formě, získané od druhé smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou, které se týkají obchodního tajemství smluvních stran, případně provádění Díla, a to včetně průběžných či podkladových dokumentů či jiných výstupů a informací, které jsou za takové informace výslovně označené. Utajované informace dle ZOUI se pro účely nakládání s těmito informacemi nepovažují za Neveřejné informace.
- 17.2 Za Neveřejné informace se nepovažují informace, které:
- 17.2.1 se staly obecně známé veřejnosti, aniž došlo k porušení povinností dle této Smlouvy nebo jiného závazku základajícího povinnost mlčenlivosti informované smluvní strany či třetí osoby ve vztahu k informující smluvní straně;
 - 17.2.2 informovaná smluvní strana prokazatelně měla legálně v dispozici již před jejich obdržetím od informující smluvní strany;
 - 17.2.3 byly poskytnuty informované smluvní straně legálním způsobem třetí stranou, která je nezískala (přímo či nepřímo) od informující smluvní strany;

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

- 17.2.4 byly přijímající smluvní stranou získány nezávisle na informacích, které jí poskytla informující smluvní strana.
- 17.3 Smluvní strany se zavazují:
- 17.3.1 zachovávat mlčenlivost o Neveřejných informacích získaných od druhé smluvní strany v souvislosti s touto Smlouvou a nezveřejnit, neposkytnout nebo jiným způsobem nezpřístupnit Neveřejné informace třetí straně, ledaže je v této Smlouvě uvedeno jinak;
 - 17.3.2 užívat Neveřejné informace výhradně pro účely plnění této Smlouvy a způsobem stanoveným touto Smlouvou, kdy smluvní strany nesmí Neveřejné informace užívat zejména pro komerční účely, nebo za účelem vlastního prospěchu, případně ve prospěch třetí strany, ledaže je v této Smlouvě uvedeno jinak;
 - 17.3.3 zachovat důvěrný ráz veškerých Neveřejných informací a mlčenlivost o nich a chránit je (včetně kopií) s vynaložením nejméně takové péče, jakou lze od ní s ohledem na povahu Neveřejných informací důvodně očekávat, a to včetně zajištění řádného a bezpečného uložení Neveřejných informací;
 - 17.3.4 v případě, že se smluvní strana dozví, že byla Neveřejná informace zpřístupněna neoprávněné osobě, neprodleně informovat o této skutečnosti druhou smluvní stranu;
 - 17.3.5 poskytnout tato práva dále jako podlicenci nebo ji postoupit třetím osobám dle svého výběru, přičemž Zhotovitel s tímto výslovně předem souhlasí.
- 17.4 Smluvní strany jsou povinny zavázat povinností mlčenlivosti v rozsahu minimálně odpovídajícím tomuto článku Smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na provádění jakékoliv činnosti týkající se této Smlouvy. Neveřejné informace dle této Smlouvy budou těmto osobám zpřístupněny výhradně za účelem realizace plnění dle této Smlouvy, pouze v rozsahu nezbytně nutném a za splnění všech zákonných povinností.
- 17.5 Smluvní strany se zavazují bez předchozího výslovného souhlasu druhé smluvní strany nezveřejnit, neposkytnout ani jiným způsobem nezpřístupnit Neveřejné informace jiným osobám, než:
- 17.5.1 zaměstnancům, zástupcům nebo vedoucím pracovníkům příslušné smluvní strany, jejichž funkce a zařazení vyžaduje, aby se v nezbytném rozsahu seznámili s Neveřejnými informacemi;
 - 17.5.2 ze strany Zhotovitele případným schváleným třetím osobám a poddodavatelům, kteří se na základě pokynu Zhotovitele účastní na provádění Díla, a to pouze v rozsahu v jakém jsou tyto informace nezbytné pro realizaci jimi prováděné či poskytované činnosti a za splnění podmínek stanovených v této Smlouvě;
 - 17.5.3 ze strany Objednatele třetím osobám a poddodavatelům, zejména Koordinátorovi BOZP, technickému a autorskému dozoru, kteří se účastní na provádění Díla, případně dalším třetím osobám, které Objednatel pověřil a to v rozsahu nezbytném pro realizaci jimi prováděných či poskytovaných činností;
 - 17.5.4 bankovním poradcům, auditorům, právním poradcům nebo jiným poradcům, kteří potřebují znát Neveřejné informace pro účely poskytnutí poradenských služeb v souvislosti s touto Smlouvou za předpokladu, že tyto osoby budou

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

zavázány povinností mlčenlivosti v rozsahu minimálně odpovídajícím tomuto článku Smlouvy;

- 17.5.5 orgánům veřejné moci v případech, kdy tato povinnost vyplývá z rozhodnutí orgánu veřejné moci nebo z obecně závazných právních předpisů.
- 17.6 V případě dle odst. 17.5.5. této Smlouvy musí informující smluvní strana takovou skutečnost druhé smluvní straně předem oznámit, ledaže by to znamenalo porušení obecně závazných právních předpisů nebo rozhodnutí orgánu veřejné moci, které je pro příslušnou smluvní stranu závazné – v takovém případě je informující smluvní strana povinna takovou skutečnost druhé smluvní straně oznámit bez zbytečného odkladu po takovém zpřístupnění, pokud takové oznámení neodporuje právním předpisům či rozhodnutí orgánu veřejné moci.
- 17.7 Povinností zachovávat mlčenlivost o Neveřejných informacích jsou smluvní strany vázány i po skončení účinnosti této Smlouvy, a to po celou dobu, po kterou mají tyto informace charakter Neveřejných informací dle této Smlouvy.
- 17.8 Ustanovení tohoto článku Smlouvy se nevztahují na utajované informace ve smyslu ZOUI, se kterými je Zhotovitel a veškeré osoby, které se účastní na provádění Díla, povinen nakládat dle pravidel stanovených v ZOUI a v prováděcích předpisech k tomuto zákonu.
- 17.9 Zhotovitel bude v rámci provádění Díla nakládat s utajovanými informacemi ve stupni „Důvěrné“ ve smyslu ust. § 4 písm. c) ZOUI.
- 17.10 Zhotovitel je tedy povinen části Díla, jejichž předmětem je nakládání s utajovanými informacemi dle ZOUI, provádět pouze prostřednictvím bezúhonných osob, které splní veškeré požadavky dle ZOUI, zejména dle ust. § 11 násl. ZOUI. Zhotovitel je povinen Objednateli předložit a prokázat splnění těchto podmínek, zejména předložením osvědčení těchto osob ve smyslu ust. § 54 a násl ZOUI.
- 17.11 Zhotovitel je povinen Objednateli prokázat, že pro účely provádění Díla disponuje certifikovaným informačním systémem ve smyslu ust. § 48 a násl. ZOUI.

XVIII.

Odstoupení od Smlouvy

- 18.1 Smluvní strana může od Smlouvy odstoupit pro podstatné porušení Smlouvy druhou smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy bude provedeno prostřednictvím písemného oznámení o odstoupení, přičemž je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně, není-li v oznámení o odstoupení od Smlouvy uvedeno pozdější datum účinnosti odstoupení.
- 18.2 Podstatným porušením smlouvy se rozumí zejména následující případy:
- 18.2.1 prodlení Zhotovitele s termíny dohodnutými v Časovém harmonogramu o více než 20 dnů, ledaže je prodlení způsobeno činností či prodlením dodavatele Rekonstrukce oplocení, v jehož důsledku není objektivně možné termíny dohodnuté v Časovém harmonogramu splnit;
 - 18.2.2 prodlení Zhotovitele s odstraněním vad Díla o více než 10 dnů;

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

- 18.2.3 Zhotovitel při provádění Díla použil výrobky a materiály, které nevykazují minimálně předepsané technické specifikace, technické a uživatelské standardy stavby specifikované projektovou dokumentací, technologickými předpisy a touto Smlouvou;
 - 18.2.4 Zhotovitel bez právního důvodu přerušil nebo zastavil provádění Díla na dobu delší než 15 dnů;
 - 18.2.5 Zhotovitel se ocitl opakovaně (nejméně dvakrát) v prodlení se splněním kteréhokoliv svého závazku ze Smlouvy po dobu delší než patnáct 15 dnů;
 - 18.2.6 Zhotovitel i přes opakovaně (nejméně dvakrát) písemné upozornění Objednatele provádí Dílo neodborně, v rozporu s podklady pro realizaci Díla, v rozporu s pokyny Objednatele nebo v rozporu s právními či technologickými předpisy;
 - 18.2.7 Zhotovitel závažným způsobem nebo opakovaně (nejméně dvakrát) porušil bezpečnostní předpisy v místech plnění areálu JZ ÚRAO Dukovany, respektive v areálu jaderné elektrárny Dukovany;
 - 18.2.8 Zhotovitel nezajistil nahrazení chybějícího člena Realizačního týmu ve lhůtě stanovené v čl. VII. odst. 8.2 této Smlouvy;
 - 18.2.9 Zhotovitel i přes opakovaná (nejméně dvakrát) písemná upozornění Objednatele brání nebo jinak znemožňuje provádění kontrol a zkoušek Díla nebo jeho části;
 - 18.2.10 Zhotovitel nebo jeho poddodavatelé opakovaně nebo hrubým způsobem poruší na staveništi pravidla bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci či jiné bezpečnostní předpisy a pravidla;
 - 18.2.11 porušení závazků Zhotovitele vyplývajících z čl. XIII. odst. 13.4 až 13.7 této Smlouvy;
 - 18.2.12 prodlení Objednatele se zaplacením Ceny Díla nebo její části o více než 30 dnů.
- 18.3 Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:
- 18.3.1 proti Zhotoviteli bude zahájeno insolvenční řízení;
 - 18.3.2 Zhotovitel bude pravomocně odsouzen pro trestný čin uvedený v příloze č. 3 ZZVZ nebo obdobný trestný čin podle právního řádu země sídla Zhotovitele;
 - 18.3.3 bude rozhodnuto o zrušení Zhotovitele;
 - 18.3.4 Zhotovitel pozbyde jakéhokoliv oprávnění, licence či jiného osvědčení potřebného k provádění Díla dle této Smlouvy.
- 18.4 Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy i jen částečně (ohledně určité části Díla).
- 18.5 V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy je Objednatel oprávněn sám nebo prostřednictvím třetí osoby Dílo nebo jeho část dokončit, případně opravit nebo jinak uvést do souladu s podmínkami Smlouvy. V takovém případě všechny náklady převyšující cenu Díla dle Smlouvy spojené s dokončením nebo uvedením Díla či jeho části do souladu se Smlouvou uhradí Zhotovitel na účet Objednatele do 30 dnů po obdržení výzvy Objednatele k úhradě.
- 18.6 V případě odstoupení Objednatele od Smlouvy ve výše uvedených případech je Zhotovitel povinen nahradit veškeré škody, ztráty a výdaje, které Objednateli v této

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

souvislosti vznikly.

- 18.7 Odstoupením od Smlouvy není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením povinností vyplývajících ze Smlouvy. Odstoupením od Smlouvy není dotčena smluvní záruka na vady, která se uplatní v rozsahu stanoveném touto Smlouvou na zhotovenou část Díla ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupením od Smlouvy není dotčena odpovědnost za vady, které existují na zhotovené části Díla ke dni účinnosti odstoupení. Odstoupením od Smlouvy dále nejsou dotčena ustanovení této Smlouvy o ochraně informací, ujednání o ochraně práv duševního vlastnictví ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této Smlouvy.
- 18.8 Po odstoupení od Smlouvy ze strany Objednatele je Zhotovitel povinen buď neprodleně, nebo k datu stanovenému v oznámení o odstoupení:
- 18.8.1 přestat s prováděním jakýchkoli prací, vyjma těch prací, které Objednatel specifikoval v oznámení o odstoupení, případně prací, které jsou nezbytné k zajištění bezpečnosti osob nebo majetku, k zabezpečení staveniště či k ochraně dosud zhotovené části Díla;
 - 18.8.2 ve vzájemně dohodnuté a technicky přiměřené lhůtě odstranit všechno zařízení ze staveniště a odvolat personál Zhotovitele i poddodavatelů ze staveniště, odstranit ze staveniště všechny zbytky, nečistoty a odpad všeho druhu a předat Objednateli staveniště v uklizeném a v bezpečném stavu;
 - 18.8.3 převést na Objednatele práva Zhotovitele k již zhotoveným částem Díla, zejména k jakýmkoli zhotoveným věcem k datu účinnosti odstoupení, která je Zhotovitel podle jiných ustanovení Smlouvy povinen převést na Objednatele v rámci Díla, a pokud o to Objednatel požádá, vyvinout veškeré úsilí směřující k převodu smluv týkajících se provádění Díla uzavřených mezi Zhotovitelem a jeho poddodavateli;
 - 18.8.4 dodat Objednateli veškerou dokumentaci, vypracovanou Zhotovitelem a jeho poddodavateli v souvislosti s Dílem k datu účinnosti odstoupení, kterou je Zhotovitel podle jiných ustanovení Smlouvy povinen dodat Objednateli v rámci rozpracovaného Díla.
- 18.9 V případě odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn vstoupit na staveniště a zamezit přístup na něj Zhotoviteli.

XIX.

Závěrečná ustanovení

- 19.1 Zhotovitel není oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Objednatelem proti jakékoliv pohledávce Objednatele za Zhotovitelem bez předchozího písemného souhlasu Objednatele. Objednatel je oprávněn započíst jakoukoliv svou pohledávku za Zhotovitelem proti jakékoliv pohledávce Zhotovitele bez dalšího.
- 19.2 Zhotovitel na sebe tímto přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 Občanského zákoníku, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 19.3 Tato Smlouva nabývá platnosti okamžikem podpisu této Smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, v účinném znění. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.

- 19.4 Zhotovitel se v souladu s ust. § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů stává osobou povinnou v souvislosti s plněním Díla a je povinen k veškeré nezbytné součinnosti pro výkon finanční kontroly.
- 19.5 Tato Smlouva a veškeré právní vztahy smluvních stran na ní založené, s ní související, či z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. Veškeré spory mezi smluvními stranami vyplývající z této Smlouvy nebo v souvislosti s ní budou rozhodovány u příslušného soudu České republiky.
- 19.6 Tato Smlouva je uzavřena v elektronické podobě. Jakékoliv změny této Smlouvy lze činit pouze v písemné formě.
- 19.7 Tato Smlouva obsahuje úplné ujednání smluvních stran o předmětu této Smlouvy a všech náležitostech, které smluvní strany měly a chtěly v této Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této Smlouvy. Žádný projev vůle smluvních stran učiněný při jednání o této Smlouvě ani projev učiněný po uzavření této Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ujednáními této Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Stran ve smyslu ust. § 556 odst. 2 a § 1726 Občanského zákoníku.
- 19.8 Neplatnost, neúčinnost nebo nevynutitelnost jakéhokoliv ustanovení Smlouvy nemá vliv na platnost, účinnost nebo vynutitelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Smluvní strany mají povinnost takové ujednání bezodkladně nahradit smluvním ujednáním bezvadným. V případě rozporu textu Smlouvy a jejích příloh, má vždy přednost text Smlouvy.
- 19.9 Smluvní strany výslovně potvrzují, že žádná z nich není slabší stranou ve smyslu ust. § 1768 Občanského zákoníku. Odpověď smluvní strany podle ust. § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku s dodatkem nebo odchylkou není přijetím nabídky na uzavření Smlouvy nebo změnu této Smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky.
- 19.10 Jakékoli oznámení učiněné na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být vyhotoveno v českém jazyce. Všechny ostatní dokumenty poskytnuté na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s ní musí být rovněž v českém jazyce, není-li výslovně stanoveno jinak.
- 19.11 Následující přílohy tvoří nedílnou součást této Smlouvy:
- 19.11.1 Příloha č. 1 – Podrobná specifikace dodávaného předmětu plnění
 - 19.11.2 Příloha č. 2 – Časový harmonogram
 - 19.11.3 Příloha č. 3 – Složení a odbornost Realizačního týmu
 - 19.11.4 Příloha č. 4 – Cenový rozpad Ceny díla, cena za jednotlivé služby a činnosti
 - 19.11.5 Příloha č. 5 – Kopie/Certifikáty pojistných smluv
 - 19.11.6 Příloha č. 6 – Projektová dokumentace
 - 19.11.7 Příloha č. 7 – Stavební povolení č. j. MPO 563945/20/812-SÚ ze dne 26.11.2020.

„Zvýšení úrovně zabezpečení JZ ÚRAO Dukovany “

19.11.8 Příloha č. 8 – Požadavky na posuzovanou a schvalovanou dokumentaci.

Praha dne dle elektronického podpisu
4.5.2023

Brno dne dle elektronického podpisu
10.5.2023

za Objednatele

RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D.
ředitel

za Zhotovitele

Ing. Tereza Malachová, Ph.D.,
jednatel EBIS, spol. s r.o.