

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 318 840/01-318 850/01-318 860/01/2022

číslo smlouvy zhotovitele: 2022070

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v účinném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel: **Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a. s.**
sídlo: Víta Nejedlého 893, 500 03 Hradec Králové
společnost je zapsána v Obchodním rejstříku, vedeném Krajským
soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 964

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Šolc, ředitel společnosti na základě pověření

IČ: 481 72 898
DIČ: CZ48172898
bankovní spojení: Komerční banka a. s. pobočka Hradec Králové
č. účtu: 4304-511/0100
telefon: 491 512 740
fax: 495 406 323
e-mail: vakhk@vakhk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Pavel Loskot – technicko-provozní náměstek

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

Ing. Lukáš Netušil – vedoucí oddělení investiční výstavby

Ing. Petr Keindl - technický dozor stavebníka

2/ Zhotovitel: **Ing. Miloslav Pišta - PROJEKTIS**
sídlo : Brněnská 2077/45, 500 06 Hradec Králové
provozovna: Víta Nejedlého 893/6, 500 03 Hradec Králové
OSVČ je zapsána v živnostenském rejstříku MM HK

jejímž jménem jedná: Ing. Miloslav Pišta
IČO: 115 780 76
DIČ: CZ 5905040746
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4296922319 / 0800
telefon: +420 604 931 492
e-mail: miloslav.pista@projektishk.cz

ve věcech smluvních oprávněni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miloslav Pišta

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

Ing. Miloslav Pišta

II. PŘEDMĚT DODATKU

1/ Předmětem tohoto dodatku je změna termínu plnění. Důvodem změny termínu plnění je koordinace PD s generelem kanalizace v Novém Bydžově, kvůli které došlo k přerušení projekčních prací ze strany objednatele.

Původní termín dokončení projektové dokumentace pro provádění stavby 28.4.2023

Nový termín dokončení 15.6.2023

III. SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1/ Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, pokud nejsou dotčeny tímto dodatkem, zůstávají beze změny a vztahují se i na předmět plnění sjednaný tímto dodatkem, není-li výslovně písemně sjednáno jinak.

2/ Tento dodatek je vyhotovena ve třech exemplářích, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva objednatel.

V Hradci Králové dne 24.4.2023

V Hradci Králové 24.4.2023

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Šolc
ředitel společnosti
Vodovody a kanalizace Hradec Králové, a.s.

.....
Ing. Miloslav Pišta - PROJEKTIS