

Název příjemce: VUP Medical, a.s.

Název projektu (CZ): Automatizace procesu výroby nových inovativních zdravotnických prostředků ve společnosti VUP Medical

Etapy řešení

| Etapa a podetapy | Název etapy | Termín ukončení etapy |
|------------------|--|-----------------------|
| rok 2023 | | |
| 1 | Klinické zkoušky a automatizace výrobního procesu | 12/2023 |
| 1.1. | Započetí klinické zkoušky | 1/2023 |
| 1.2. | Implementace systému eCRF | 2/2023 |
| 1.3. | Zařazení pacientů do klinické zkoušky | 6/2023 |
| 1.4. | Implementace AdipoSpritz (pro potřeby KZ se vyrobí protézy ještě tradičním, ručním nanesením adiponektinu) | 12/2023 |
| 1.5. | Implementace CollagenCoater | 12/2023 |
| 1.6. | Implementace mycího automatu | 12/2023 |
| 1.7. | Kontrola pacientů po 1 měsíci | 7/2023 |
| 1.8. | Implementace PLM systému vč. integrace stávajících systémů | 12/2023 |
| rok 2024 | | |
| 2 | Kontroly pacientů v rámci klinických zkoušek | 12/2024 |
| 2.1. | Kontrola pacientů po 6 měsících od implantace cévní protézy | 1/2024 |
| 2.2. | Kontrola po 12 měsících od implantace cévní protézy | 7/2024 |
| rok 2025 | | |
| 3 | Ukončení klinické zkoušky a certifikace výrobku ADIPOGRAFT | 12/2025 |
| 3.1. | Kontrola po 24 měsících od implantace cévní protézy | 7/2025 |
| 3.2. | Ukončení klinické zkoušky | 8/2025 |
| 3.3. | Započetí certifikace výrobku ADIPOGRAFT | 1/2025 |
| 3.4. | Ukončení certifikace výrobku ADIPOGRAFT | 12/2025 |
| 3.5. | Získání CE certifikátu k výrobku ADIPOGRAFT | 12/2025 |