

Veřejná zakázka č.: VZ 138.16  
Identifikátor zakázky č.: P16V00000138

## Smlouva o dílo – dodatek č. 2

### Smluvní strany

---

Název: Statutární město Ostrava,  
Prokešovo náměstí 1803/8  
729 30 Ostrava-Moravská Ostrava  
IČ: 00845451  
DIČ: CZ00845451

Příjemce  
zasílací adresa: Městský obvod Ostrava-Jih  
ul. Horní 3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka  
zastoupený: Bc. Martinem Bednářem, starostou  
Bankovní spojení: KB Ostrava-Hrabůvka  
Č. účtu: 19-99230502277/0100

### dále jen objednatel

název: TECHSTAIN s.r.o.  
se sídlem: Koblovská 503/125, 725 29 Ostrava-Petřkovice  
jednající: Mgr. Jana Sládková  
IČ: 28633831  
DIČ: CZ 28633831  
Bankovní spojení: Komerční banka Ostrava.  
Č. účtu: 43-7544900287/0100  
zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35807

### dále jen zhotovitel

Dodatek smlouvy byl uzavřen na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih č.4760/115 ze dne 25.5.2017.

### čl. I.

#### Smluvní strany se dohodly na následujících změnách v textu původní smlouvy o dílo č. S/0143/2017/OBH:

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu rozsahu díla, a to z důvodu neprovádění některých prací a z důvodu realizace dodatečných prací. Tyto změny jsou doloženy Přílohou č.1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn se cena sjednaná v čl. III odst. 1 mění následovně:

Cena za provedené dílo dle článku II. smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Oprava vnitřních rozvodů vody a kanalizace v byt. domech Rodimcevova 16,18,25,27,29 a Tylova 4, Ostrava-Zábřeh	Neprovádění některých prací	Realizace dodatečných prací	Cena bez DPH v Kč	
Cena dle SoD			5 638 660,18	přenesená
Dodatek č. 1	-62 228,58	18 915,38	-43 313,20	přenesená
Dodatek č. 2	-179 379,80	155 421,64	-23 958,16	přenesená
<b>CELKEM Kč</b>	<b>-241 608,38</b>	<b>174 337,02</b>	<b>5 571 388,82</b>	přenesená

## čl. II.

### Závěrečná ujednání

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek ke smlouvě před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
- Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou stran.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu Objednávky, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost Objednávku uveřejnit dána zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
- Nedílnou součástí této smlouvy je:
  - Příloha č. 1 – položkový rozpočet
  - Příloha č. 2 – zdůvodnění nezbytnosti provedení stavebních prací

#### Za objednatele

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: Ostrava-Hrabůvka \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Bc. Martin Bednář  
starosta obvodu

#### Za zhotovitele

Datum: \_\_\_\_\_

Místo: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_  
Mgr. Jana Sládková  
jednatelka