

Dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0641/2022

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Město Vsetín

Adresa:

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Zastoupeno:

„Delegace pravomocí na starostu a další oprávněné osoby“ schválené radou města Vsetín dne 2.12.2020 usnesením č. 19/54/RM/2020-1

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

00304450

DIČ:

CZ00304450

č. ú.:

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel:

se sídlem:

721 00 Ostrava

IČO:

03762246

DIČ:

není plátcem DPH

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

dále jen „**zhotovitel**“

NÁZEV DÍLA (veřejné zakázky)	Stavební úpravy části Horního náměstí, Vsetín – II. etapa
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA SLUŽBY
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ (bez DPH)	200.000 bez DPH

PREAMBULE

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu dne 07. 11. 2022 uzavřely smlouvu o dílo číslo objednatele 0641/2022, dále jen „smlouva o dílo“ jejímž předmětem je realizace výše projektové dokumentace, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku.
2. Výše uvedené smluvní strany se i v souladu s článkem XII odst. 3) smlouvy o dílo dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je prodloužení termínu ukončení díla. Prodloužení termínu souvisí s pracovními jednáními se zástupci zámku Vsetín, Muzeum regionu Valašsko, příspěvková organizace, Horní nám. 2, 755 01 Vsetín a jejich požadavky.

Článek II. Předmět dodatku

1. Smluvní strany se dohodly na změně Článek IV. Doba plnění, odstavec 2., mění takto:
 2. Po odsouhlasení části A objednatelem bude předání kompletního díla včetně pravomocného společného povolení stavby a položkových rozpočtu s výkazem výměr a soupisu prací pro výběr zhotovitele do 30.06.2023. Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dodržení termínu provedení díla zhotovitelem je možné jen v případě průběhu jeho realizace bez objektivních překážek a prodlení. Vyskytnou-li se objektivní překážky či okolnosti prokazatelně nezaviněné zhotovitelem (tj. zejména nedodržení zákonných nebo obvyklých lhůt pro vydání rozhodnutí, stanoviska či vyjádření k projektové dokumentaci dotčenými orgány státní správy, organizacemi a správci inženýrských sítí či nevyřešením majetkoprávních vztahů ke stavbou dotčeným pozemkům, které zajišťuje objednatel), které měly vliv na prodloužení doby, dohodnou se smluvní strany písemným dodatkem k této smlouvě na posunu termínu ukončení díla na pozdější termín o dobu shodnou s přerušením/prodlením realizace z uvedených důvodů.


Článek III. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 1 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona) a usnesení Rady města Vsetín č.19/54/RM/2020-4.
3. Ostatní ustanovení stávající smlouvy zůstávají beze změn.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona o registru smluv. Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění, jakož i všech jednání a okolností s jejím uzavřením souvisejících, dle zákona o registru smluv. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.

5. Tento dodatek číslo 1 „smlouvy o dílo“ je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu podepsanými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Za objednatele:

Ve Vsetíně, dne - 5. 05. 2023



Za zhotovitele:

