

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřené v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Dodatek“)

číslo SoD u zhotovitele: 04/01/2023

číslo SoD u objednatele: *

mezi smluvními stranami

České dráhy, a.s.

se sídlem: Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, PSČ 110 15

IČO: 70994226

DIČ: CZ70994226

zápis v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. B 8039

zastoupené: *, pověřen řízením odboru centrálního nákupu

bankovní spojení: *

číslo účtu: *

dále jen „objednatel“

a

Energo IPT s.r.o.

se sídlem: Sušilova 602/13, 602 00 Brno

IČO: 25583026

DIČ: CZ 25583026

zapsán v OR: Krajský soud v Brně, spis. zn. C 35755

zastoupené: *, jednatel

bankovní spojení: *

číslo účtu: *

dále jen „zhotovitel“

uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo *

Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 5. 5. 2023 Smlouvu o dílo č. * (dále a výše „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“), jejímž předmětem je vybudování nové jednostranné ocelové lávky podél průběžné koleje v celé délce revizní haly SÚ Olomouc v délce 40 m, a to dle projektové dokumentace, která je přílohou SoD a v rozsahu položkového rozpočtu, který je přílohou SoD, a to včetně zajištění kolaudačního souhlasu a dodání veškeré dokumentace, která se k předmětu SoD nebo jeho provádění vztahuje (dále „dílo“ nebo „zakázka“).

Vzhledem k časové prodlevě mezi vyhodnocením výběrového řízení a uzavřením smlouvy o dílo, která byla způsobena administrativními nároky procesu vedoucího k uzavření smlouvy o dílo a podpisu osoby odpovědné ze strany Objednatele, vznikla potřeba upravit dobu plnění díla o tuto prodlevu, přičemž se smluvní strany dohodly, že tak učiní na základě tohoto Dodatku.

**Článek I.
Předmět**

1. Tímto Dodatkem č. 1 se ruší dosavadní znění čl. II. Doba plnění, které se nahrazuje tímto novým zněním:

*Článek II.
Doba plnění*

1. *Řádně provedené dílo zhotovitel předá objednateli v době plnění sjednané touto SoD. Harmonogram realizace díla je uveden v příloze č. 1 Dodatku.*
 2. *Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržet následující termíny:*
 - a) *Zhotovitel převezme místo plnění: do 10 dnů od uzavření SoD.*
 - b) *Zhotovitel zahájí provádění díla do 10 dnů od převzetí místa plnění (v SoD také jako staveniště).*
 - c) *Zhotovitel předá řádně provedené dílo objednateli do 29. 2. 2024.*
2. Tímto Dodatkem se ruší původní příloha č. 2 SoD - Harmonogram realizace díla a nahrazuje se zněním, které tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

**Článek II.
Závěrečná ujednání**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
3. Tento Dodatek se se v případě vyhotovení v listinné podobě vyhotovuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá strana obdrží jedno vyhotovení.
4. Nedílnou součástí dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Harmonogram realizace díla

V Praze

V Brně

Objednatel:

Zhotovitel:

České dráhy, a.s.

Energo IPT s.r.o

.....
*

pověřen řízením odboru centrálního nákupu

.....
*

jednatel

Příloha č. 1 – Harmonogram realizace díla

NÁZEV AKCE: „SÚ Olomouc - Prohlížecká lávka revizní haly", ID VZ0153924

ZHOTOVITEL: Energo IPT s.r.o., Sušilova 602/16, 602 00 Brno, IČ: 25583026

*