

Národní památkový ústav

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana,

IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333,

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 400004-60039011/0710,

zastoupený: PhDr. Milošem Kadlecem, ředitelem ÚPS na Sychrově,

zástupce pro věci technické: [REDACTED], investiční referent, tel: [REDACTED], email:

Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa na Sychrově

adresa: Zámek Sychrov č. p. 3, 463 44 Sychrov,

(dále jen „objednatel“)

a

jméno/obchodní firma/právní forma VERTICO, s.r.o.

IČ: 27296148

DIČ: CZ227295148

zapsaný v OR vedeném: u Krajského soudu v Ústí nad Labem, Spisová Značka: C 23107

Se sídlem: Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem

místo podnikání: Plynářská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem

bankovní spojení: [REDACTED]

číslo účtu: [REDACTED]

zastoupený: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

jako smluvní strany uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský zákoník), níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo s evidenčním číslem 4015H1230001

Článek I.

Předmět smlouvy – určení díla:

1.1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na svoje nebezpečí toto dílo:

„NPÚ, SH Litice - stabilizace Skalního svahu“.

Článek II. Předmět Dodatku č. 1

2.1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke smlouvě v souladu s ustanoveními § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, v platném znění, který vyplývá z nálezkové situace § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. kterými se mění předmět plnění, tak jak je dále v Dodatku č. 1 popsáno. Smlouva ze dne 31. 03. 2023 se doplňuje v čl. II. Předmět smlouvy – určení díla, o nový odstavec č. 2 v tomto znění:

2.1.2 Předmět smlouvy se mění o rozsah odkopání zeminy a tím i odkrytí stabilizovaného skalního masivu. Důvodem je výskyt podstatně větší porušenosti skalního útvaru vlivem geologického zlomu, který nebylo možné detekovat v rámci předchozích průzkumných prací.

V rámci opatření, které zabrání dalšímu zasakování vody do puklinového systému a podrcené zlomové zóny, bude nutné posílit odvodnění povrchu skalního útvaru. V tomto smyslu bude provedena vyzdívka zlomové trhliny a vytvořen polopřírodní odvodňovací žlab.

Tyto práce jsou specifikovány v soupisu rozdílů a věcných změn č. 1 a v poznámkách autorského dozoru ze dne 26.04.2023, které smluvní strany akceptují bez připomínek a považují je nadále za dostatečný podklad pro provedení změny předmětu díla, a které jsou přílohou tohoto dodatku.

Tato změna předmětu smlouvy oproti předmětu smlouvy specifikovaného smlouvou o dílo č. 4015H1230001, týkající se realizace stavebních prací při stabilizaci skalního svahu, je zapříčiněna potřebou provedení změn stavby vzniklých v důsledku nepředvídatelných okolností při realizaci předmětu díla veřejné zakázky, přičemž tyto práce jsou nezbytné pro provedení ostatních prací.

2.2. Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4. Cena díla a platební podmínky, odst. 4. 1., který nově zní takto:

2.2.1. Cena za řádně a včas dokončené a Objednateli předané dílo v rámci plnění se sjednává jako cena pevná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná, která kryje veškeré náklady, poplatky a výdaje Zhotovitele díla nutné k řádnému splnění díla, a je dohodou Zhotovitele a Objednatele stanovena na částku:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	574 595,50 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 navýšen bez DPH (vícepráce)	170 692,00 Kč
Cena části díla, o kterou je rozsah plnění dle Dodatku č. 1 snížen bez DPH (méněpráce)	0,00 Kč
Cena části díla dle Dodatku č. 1 bez DPH (bilance)	170 692,00 Kč
Celková cena díla vč. Dodatku č. 1 bez DPH	745 287,50 Kč
DPH 21%	156 510,38 Kč
Celková cena díla vč. DPH	901 797,88 Kč

V případě, že se během provádění díla zjistí, že existují další práce a dodávky nezbytné pro řádné provedení díla, které nejsou zahrnuty v položkovém rozpočtu, musí být při takové změně díla postupováno v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla a splnění

podmínek uvedených v tomto článku, jakož i dalších podmínek z této smlouvy vyplývajících. DPH bude účtována dle platných předpisů v době data uskutečnění zdanitelného plnění.

Důvodem této změny jsou výše uvedené vícepráce popsané ve článku II. této smlouvy.

Článek III.

Závěrečná ujednání

- 3.1. Smlouva o dílo z 31. 03. 2023 je v době podpisu dodatku platná a účinná. Tento Dodatek č. 1 je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinný dnem uveřejnění.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění zajistí objednatel v zákonné lhůtě.
- 3.3. Zhotovitel výslovně souhlasí, že obsah Dodatku č. 1 v tomto znění může být zveřejněn v registru smluv.
- 3.4. Vzájemné závazky a vztahy neupravené tímto Dodatkem č. 1 se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.5. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy se vyhotovuje v jazyce českém ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- 3.6. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.7. Informace k ochraně osobních údajů jsou ze strany NPÚ uveřejněny na webových stránkách www.npu.cz v sekci „Ochrana osobních údajů“.
- 3.8. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly dříve, než jej podepsaly, že byl uzavřen svobodně, vážně, určitě a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, přičemž určitost a svobodná vůle se potvrzují níže uvedenými podpisy.

Na Sychrově dne 11.5.2023


ředitel, ÚPS na Sychrově
za *objednatele*

za zhotovitele



SOUPIS ROZDÍLŮ A VĚCNÝCH ZMĚŇ Č.

1

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
 IČO: 272 96 148
 DIČ: CZ27296148

Název stavby:
 Předmět díla:
 Předmět Změny č. 1:

NPÚ, SH Litice – stabilizace skalního svahu
 Stabilizace skalního svahu pod hradní zdí SH Litice
 Stabilizace skalního svahu pod hradní zdí SH Litice

Objednávka/Smlouva o dílo č.:
 č. objednatele: 4019H123001
 č. zhotovitele: 08-2023

Objednatel:
 Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace, Valdejevské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
 IČO: 750 32 333
 DIČ: CZ75032333

TYP	Č.	Kód položky	Název	MJ	Množství		Rozdíl	JC (Kč)	Cena celkem (Kč)		Rozdíl
					celkem dle SOD	ve Změně č. 1			celkem dle SOD	ve Změně č. 1	
	1.				1,000	1,000	0,000	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00
	2.				1,000	1,000	0,000	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00
	3.				70,000	95,000	25,000	300,00	21 000,00	28 500,00	7 500,00
	4.				4,000	4,000	0,000	8 200,00	32 800,00	32 800,00	0,00
	5.				14,000	37,000	23,000	2 450,00	34 300,00	90 650,00	56 350,00
	6.				3,500	3,500	0,000	3 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00
	7.				18,000	41,000	23,000	1 450,00	26 100,00	59 450,00	33 350,00
	8.				14,500	37,500	23,000	385,00	5 582,50	14 437,50	8 855,00
	9.				152,000	152,000	0,000	39,00	5 928,00	5 928,00	0,00
	10.				29,000	75,000	46,000	425,00	12 325,00	31 875,00	19 550,00
	11.				70,000	91,000	21,000	350,00	24 500,00	31 850,00	7 350,00
	12.				70,000	91,000	21,000	1 380,00	96 600,00	125 580,00	28 980,00
	13.				210,000	275,000	65,000	139,00	29 190,00	37 947,00	8 757,00
	14.				12,000	12,000	0,000	5 900,00	70 800,00	70 800,00	0,00
	15.				3,000	3,000	0,000	3 850,00	11 550,00	11 550,00	0,00
	16.				0,030	0,030	0,000	34 000,00	1 020,00	1 020,00	0,00
	17.				2,000	2,000	0,000	2 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00
	18.				3,000	3,000	0,000	17 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00
	19.				30,000	30,000	0,000	655,00	19 650,00	19 650,00	0,00
	20.				1,000	1,000	0,000	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00
	21.				1,000	1,000	0,000	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00
	22.				10,000	10,000	0,000	655,00	6 550,00	6 550,00	0,00

TYP	Č.	Kód položky	Název	MJ	Množství		JC (Kč)	Cena celkem (Kč)	
					celkem dle SoD	ve Změně č. 1		celkem dle SoD	ve Změně č. 1
	23.			soubor	1,000	1,000	6 000,00	6 000,00	0,00
	24.			soubor	1,000	1,000	25 000,00	25 000,00	0,00
	25.			soubor	1,000	1,000	3 000,00	3 000,00	0,00
	26.			soubor	1,000	1,000	20 000,00	20 000,00	0,00
				Celkem bez DPH v Kč			574 595,50	745 287,50	170 692,00
				DPH 21% v Kč			120 865,06	156 510,36	35 845,32
				Celkem včetně DPH v Kč			995 260,56	901 797,86	206 537,32

Podklady pro zpracování:
Kontrolní den stavby, 26.04.2023
SH Litice - poznámky autorského dozoru z KD stavby dne 26.04.2023

Prohlášení:
Podepsaní prohlašují, že objem prací a dodávek, uvedený v tomto Soupisu rozdílu a věcných změn č. 1 odpovídá skutečnosti a svým podpisem stvrzují jeho platnost. V případě odsouhlasení smluvními stranami bude tento Soupis rozdílu a věcných změn č. 1 sloužit jako podklad pro uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Zhotovitel:
VERTICO, s.r.o., Plynárenská 225/11, 400 10 Ústí nad Labem
Datum: 27.04.2023 Jméno: Jan Šavr, DIS.

el:
památkový ústav, státní příspěvková organizace, Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1 – Malá Strana
Jméno: Podpis:

SH Litice – poznámky autorského dozoru z KD stavby dne 26.04.2023

V průběhu odstraňování biologického pokryvu a zvětraliny v rámci stabilizace žulového skalního útvaru na SH Litice byly zjištěny skutečnosti, které významně ovlivňují rozsah plánované stabilizace.

1. Pod uvedenou povrchovou vrstvou byla zjištěna podstatně větší porušenost skalního útvaru vlivem geologického zlomu, který nebylo možné detekovat v rámci předchozích průzkumných prací. Podél křížné zlomové struktury je horninový masiv přirozeně rozvolněný do podoby prizmatických a deskovitých fragmentů oddělených trhlinami. Hlavní zlomový projev je vertikálně orientovaná linie šířky cca 30 cm, vyplněná podrcenou horninou do kamenito-střípkovité podoby. Do tohoto zlomu vsakuje srážková voda a urychluje zvětvávání masivu. Okolní přízlová oblast je značně puklinově rozvolněná.
2. Infiltrace srážkové vody, mrazové cykly v zimě a pronikání kořenů dřevin do puklin a trhlin byly hlavní aktuální příčinou defragmentace skalního masivu.
3. Aby se do budoucna zabránilo zasakování vody do puklinového systému a podrcené zlomové zóny, tak bude nutné posílit odvodnění povrchu skalního útvaru. V tomto smyslu navrhuji provést vyzdívku zlomové trhliny z místního kamene a vytvoření polopřirodního odvodňovacího žlabu, který vodu odvede z nejvíce porušené oblasti. V rámci KD byl princip a technické provedení investorovi a zhotoviteli vysvětlen.
4. Zároveň budou ve vrchlících skalních výstupků utěsněny rozevřené trhliny zálivkou a spárováním cementovou maltou.
5. Uvedená zjištění ve stavebním odkryvu a navrhované řešení zvětší objem stavebních prací nad rámec předpokládaný v PD.
6. Další detailní postupy budou dohodnuty na příštím KD dne 03.05.2023.

