

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO Č. 1/2022

ZE DNE 26.09.2022

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami

veřejnoprávní korporace: **obec Královice**
sídlo: Královice 19, 274 01 Královice
IČO: 00640433
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 123-3329970217/0100
zastoupení: Ing. Luděk Šofr, starosta

na straně jedné jakožto objednatel (dále jen „objednatel“)

a

obchodní společnost: Sturmbau s r.o.
sídlo: Pražská 1699/32a, Cheb
IČO: 05689376
DIČ: CZ05689376
zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni, pod spisovou značkou (oddíl, vložka) C 33852
bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu: 277942148/0300
jednatel: Dušan Šturm

na straně druhé jakožto zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

Objednatel a zhotovitel (dále společně „smluvní strany“, jednotlivě „smluvní strana“) uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

I.

Úvodní ustanovení

Na základě vzájemné dohody upravují smluvní strany Smlouvu o dílo podepsanou dne 26.09.2022 k zakázce „Obnova místní komunikace U Rybníka – Královice“ takto:

II.

Doba provádění díla

1. Doba pro dokončení díla: nejpozději do **30.11.2023**.

III.


Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení sjednaná ve Smlouvě o dílo ze dne 26.09.2022 zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že obsah Dodatku vyjadřuje jejich vůli a na důkaz toho Dodatek podepisují.

V Královicích, dne **05-05-2023**

Objednatel

obec Královice
Ing. Luděk Šofr, starosta



Zhotovitel

STURMBAU s.r.o.
Dušan Šturm