



MHMPXPKGLF8C

DODATEK č. 1

ke smlouvě č. **DIL/21/08/007494/2022**

k provedení **stavby č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I**

uzavřené podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

1. HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2/2, 110 01 Praha 1
IČ: 00064581
DIČ: CZ 00064581 reg. dle § 94 zák. č.235/2004 Sb. o DPH v platném znění
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 20028-5157998/6000
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hlavního města Prahy

Příkazník stavby/TDS:

ISTAR s.r.o.

na základě příkazní smlouvy č. PRK/20/04/00210/2016

sídlem Donatellova 2003/6, 100 00 Praha 10 - Strašnice

IČ: 49623061

DIČ: CZ49623061

zapsána v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 24662

zastoupený: Ondřejem Abrahámem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. Ekologické a inženýrské stavby, spol. s r.o., zkratka EKIS, spol. s r.o.

se sídlem: Náchodská 2421, 193 00 Praha 9

IČ: 18626084

DIČ: CZ18626084

zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, sp. zn. C 2362

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 4012303031/0100

zastoupená: Ing. Milošem Smolíkem a Evou Smolíkovou, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

I. OBECNÁ UJEDNÁNÍ

Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“) ke smlouvě o dílo vedené pod č. objednatele DIL/21/08/007494/2022 (dále jen „**Smlouva**“) ze dne 29.6.2022. V souladu s obchodním rejstříkem se mění sídlo příkazníka/TDS, spol. ISTAR s.r.o., Donatellova 2003/6, 100 00 Praha 10 – Strašnice.

II. PŘEDMĚT DODATKU

2.1. Znění části III. PŘEDMĚT SMLOUVY O DÍLO, odst. 3.1. Smlouvy se doplňuje následovně:

Předmět Díla se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, jejichž specifikace je uvedena v OZ č. 1-2 a 4-5 a NOZ č. 1-2 a 4-5, které jsou nedílnou součástí potvrzení změny POZ č. 1, uvedené v příloze č. 3 tohoto Dodatku. Jedná se o změny dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále je „**Zákon**“), jež vznikly na základě nových skutečností zjištěných v průběhu realizace stavby. Na základě vyhrazené změny závazku, odst. 4.7. Smlouvy, se jedná o provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě spol. Vodafone Czech Republic, a.s., Tyto dodatečné stavební práce, jejichž specifikace je uvedena v OZ č. 3 a NOZ č. 3, jsou nedílnou součástí potvrzení změny POZ č. 2, uvedené v příloze č. 4 tohoto Dodatku. Jedná se o změny dle § 100 odst. 1 ZVZZ.

Změnový list č. 1: Změny SO 107 - Komunikace a zpevněné plochy

- Na základě požadavku PVK a.s. uvedeném ve vyjádření PVK 16456/OTPČ/18 je nutné na stávajících kanalizačních šachtách provést výměnu poklopů za poklopy splňující aktuální MS, provést výměnu kónusů, provést rektifikace kanalizačních a vodovodních poklopů do nivelety nové komunikace.
- Stávající kanalizace je jednotná a je ve správě PVK a.s., tudíž napojení nových přípojek do stávající stoky (vajíčka) musí provést správce PVK a.s.
- Správce komunikace TSK hl. m. Prahy požaduje použít obloukové obrubníky (zápis KD 5.9.2022) a dvoulinku ze žulových kostek nahradit obrubníkem OP6 (zápis KD 19.9.2022).
- Po zahájení odstraňování - frézování stávajícího asfaltového krytu bylo zjištěno, že nemá předpokládanou tl. 4 cm dle zadávací dokumentace, ale stávající asfalt má tl. 7-10 cm, dochází k frézování s překážkami v trase.
- Na základě požadavku Objednatele stavby došlo ke změně povrchu na části centrálního a východního parkoviště – obě parkoviště budou jednotně dlážděná (zápis KD 12.9.2022).
- Dále bylo Objednatelem, TDS a správcem TSK hl. m. Prahy rozhodnuto, že pláň asfaltové části komunikace bude od konstrukčních vrstev komunikace separována geotextilie (zápis KD 26.9.2022).
- Při odstraňování stávajících betonových pokladů bylo zjištěno, že mají větší tloušťky, než předpokládala zadávací dokumentace, a to až 30cm.
- V rámci KD dne 17.10.2022 bylo Objednatelem rozhodnuto, že bude zvětšen rozsah opravy diagonálního chodníku mezi bytovými domy resp. č.p. 521/31 a č.p. 518/42.

Tyto změny budou mít dopad do ceny jako vícepráce 1 673 071,03 Kč bez DPH.

Změnový list č. 2: Změny SO 101 – Veřejné osvětlení

- Před zahájením realizace díla byla ze strany Objednatele provedena aktualizace propadlých vyjádření správců stávajících sítí. Z aktualizace vyjádření správce veřejného osvětlení THMP vyplynula nutnost změny projektu stavby (změna typu svítidel, změna typu sloupů).

Tato změna bude mít dopad do ceny jako vícepráce 326 689,07 Kč bez DPH.

Změnový list č. 3: Změny SO 103 – Přeložka vedení UPC (Vodafone)

- Na základě vyhrazené změny závazku, odst. 4.7. Smlouvy, Zhotovitel zajistí provedení vynucené překládky podzemního vedení veřejné komunikační sítě spol. Vodafone Czech Republic, a.s., zahrnující zemní práce, zaměření skutečného provedení a geometrický plán pro věcné břemeno.

Tato změna v souladu s ust. § 100 odst. 1. bude mít dopad do ceny ve výši 218 979,37 Kč bez DPH. Změna nepřesahuje předpokládanou hodnotu Vyhrazené změny závazku uvedené v odstavci 4.7. Smlouvy ve výši 250 000,- Kč bez DPH.

Změnový list č. 4: Změny SO 107 - Komunikace a zpevněné plochy

- Na základě požadavku Objednatele se vkládá mezi vozovku a vjezd k pozemku 1072/148 žulová obruba OP6 s 5cm nášlapem k zabránění stékání dešťové vody z vozovky na uvedený pozemek a zároveň se provede změna povrchu vjezdu z asfaltu na zámkovou dlažbu.

- Na základě požadavku SÚ Objednatel požaduje zpracování GP.

- V souladu s požadavkem SÚ byla před kolaudací podána žádost o schválení definitivního dopravního značení. Objednatel požaduje, aby dopravní značení bylo realizováno dle Stanovení místní úpravy provozu odborem dopravy ÚMČ P14, stanoviskem PČR a aktualizovaným výkresem DZ.

- Dle požadavku Objednatele a TDS bude rozšířena úprava vjezdu před stávající plynovodní stanicí.

Tyto změny budou mít dopad do ceny jako vícepráce 167 720,39 Kč bez DPH.

Změnový list č. 5:

Změny SO 107 - Komunikace a zpevněné plochy

- Na základě požadavku Objednatele budou provedeny drobné úpravy komunikací, zejména v místech navazujících nových komunikací na stávající; dále budou do chodníku před vjezdem k č.p. 478/40 doplněny prvky pro slepé a slabozraké – vodící linie a slepecká dlažba; povrch zvýšené lavice pro přecházení v centrální části stavby bude namísto asfaltového betonu proveden ze dvou vrstev litého asfaltu tl. 40mm.

Změny SO 101 – Veřejné osvětlení

- V místě založení nových lamp veřejného osvětlení v severovýchodní části stavby je kolize se starým železobetonovým kanálem pravděpodobně původního teplovodu. Trasa tohoto kanálu nebyla uvedena v žádném zákresu sítí stávajících správců, geoportálu HMP ad. V místě kolize je nutné kanál vybourat a vždy část kanálu zabetonovat.

Změna SO 107 – Sadové úpravy

- Ke 3ks jehličnanů, které byly vysázeny v rámci nařízené náhradní výsadby, se nebudou dodávat a osazovat zavlažovací vaky.

Tyto změny budou mít dopad do ceny jako vícepráce 91 379,09 Kč bez DPH.

2.2 Znění části IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY odst. 6.1. se ruší a nahrazuje tímto zněním:

Rekapitulace ceny díla	cena bez DPH v Kč	21% DPH v Kč	cena vč. DPH v Kč
Cena díla dle Smlouvy	13 848 000,00	2 908 080,00	16 756 080,00
Dodatek č. 1 - změna ceny celkem	2 477 838,95	520 346,18	2 998 185,13
z toho:		-	-
Dodatek č. 1 - cena víceprací § 222	2 923 621,34	613 960,48	3 537 581,82
Dodatek č. 1 - cena méněprací § 222	- 664 761,76	- 139 599,97	- 804 361,73
Dodatek č. 1 - změna ceny § 222 celkem	2 258 859,58	474 360,51	2 733 220,09
Dodatek č. 1 - cena vyhrazeného závazku § 100	218 979,37	45 985,67	264 965,04
Celková cena díla dle Dodatku č. 1	16 325 838,95	3 428 426,18	19 754 265,13

2.3. V návaznosti na změnu ceny Díla se upravuje příloha č. 2 Smlouvy – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů a nahrazuje se přílohou č. 2 tohoto Dodatku.

2.4. Změny v tomto Dodatku jsou ve smyslu § 222 zák.č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Změna ceny celkem za ZL č. 1, 2, 4, 5 (dle § 222) činí celkem 2 258 859,58 Kč bez DPH, tj. 16,31 % z původní ceny díla - z toho odpočty činí celkem 664 761,76 Kč bez DPH, tj. 4,80 % z původní ceny díla, přípočty činí celkem 2 923 621,34 Kč bez DPH, tj. 21,11 % z původní ceny díla. Hodnota změny zakázky činí 25,91 %.

Změna uvedená v ZL č. 3 ve výši 218 979,37 Kč bez DPH nepřesahuje předpokládanou hodnotu Vyhrazené změny závazku uvedené v odstavci 4.7. Smlouvy ve výši 250 000,- Kč bez DPH a je v souladu s ust. § 100 odst. 1.

Jsou splněny podmínky pro schválení změny.

2.5. Platební podmínky se nemění.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčená, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 3.2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek. Smluvní strany dohody výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
- 3.3. Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je podle zákona č. 106/1999 Sb., o poskytování informací, povinen poskytnout třetí osobě informace a souhlasí s tím, aby veškeré informace obsažené v tomto Dodatku byly bez výjimky poskytnuty třetím osobám, pokud o ně požádají.
- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem připojení platných uznávaných elektronických podpisů dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen jako „zákon o službách vytvářejících důvěru“) obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, do tohoto Dodatku, a to dnem připojení posledního z nich.
- 3.5. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění zajistí Objednatel.
- 3.6. Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku k němu Smluvní strany připojily své uznávané elektronické podpisy podle zákona o službách vytvářejících důvěru a určily, že tímto způsobem tento Dodatek uzavřely.
- 3.7. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly, jeho obsah je srozumitelný a určitý, že jim nejsou známy žádné důvody, pro které by tento Dodatek nemohl být řádně plněn nebo které by způsobovaly neplatnost tohoto Dodatku a že je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle prosté omylu, projevené při plné způsobilosti právně jednat, a dále že tento Dodatek nebyl ujednáán v rozporu se zákonem a nepříčí se dobrým mravům a veškerá prohlášení odpovídají skutečnosti, což vše níže stvrzují svými podpisy.

3.8. Na základě usnesení Rady hl. m. Prahy č. 509 ze dne 3. 4. 2023, k návrhu na svěřeni nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, je uzavření tohoto Dodatku v kompetenci ředitele zadávajícího odboru Magistrátu hl. m. Prahy.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 1

Příloha č. 2 – Specifikace Díla a kalkulace ceny dle budoucích správců – provozovatelů

Příloha č. 3 – Potvrzení změny POZ č. 1

Příloha č. 4 – Potvrzení změny POZ č. 2

OBJEDNATEL

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

ZHOTOVITEL

EKIS, spol. s r.o.

Podpis: _____

Ing. Petr Kalina, MBA
ředitel odboru investičního
Magistrátu hlavního města Prahy
elektronicky podepsáno

Podpis: _____

Ing. Miloš Smolík
jednatel
elektronicky podepsáno

Podpis: _____

Eva Smolíková
jednatelka
elektronicky podepsáno

Příloha č. 1 dodatku č. 1 smlouvy: rekapitulace ceny díla dle dodatku č. 1

Stavba: 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I

Smlouva: DIL/21/08/007494/2022


Změna ceny díla dle Dodatku č. 1 - rekapitulace


NOZ	Popis	Vícepráce (Kč bez DPH)	Méněpráce (Kč bez DPH)	Cenový nárůst související se změnou (Kč bez DPH)
NOZ1	ZL01: změny v konstrukci komunikace a chodníků	2 072 191,67	-399 120,64	1 673 071,03
NOZ2	ZL02: změny VO	505 118,47	-178 429,40	326 689,07
NOZ3	ZL03: přeložka sítě Vodafone	218 979,37	0,00	218 979,37
NOZ4	ZL04: změny v komunikaci - úprava vjezdu, DZ	231 273,39	-63 553,00	167 720,39
NOZ5	ZL05: úpravy chodníků a zpevněných ploch	115 037,81	-23 658,72	91 379,09
	CELKEM	3 142 600,71	-664 761,76	2 477 838,95

příloha č. 2 dodatku č. 1

Specifikace díla a kalkulace ceny podle budoucích správců - provozovatelů

Číslo a název objektu	Celková cena díla dle objektů v Kč	Ze sl.2 rozdělení ceny díla dle budoucích správců - provozovatelů (uvést pouze správce, týkající se konkrétní stavby)					
		THMP	TSK	MČ	HOM		
1	2	3	4	5	6	7	8
SO 101	1 092 256,11	1 092 256,11					
SO 107	13 978 947,41		13 836 875,91		142 071,50		
SO 207	306 055,51			306 055,51			
ostatní	729 600,55		729 600,55				
SO 103	218 979,37		218 979,37				
	-	-					
Celkem zákl. cena	16 325 838,95	1 092 256,11	14 785 455,83	306 055,51	142 071,50	-	-
DPH 21%	3 428 426,18	229 373,78	3 104 945,72	64 271,66	29 835,02	-	-
Cena stavby vč. DPH	19 754 265,13	1 321 629,89	17 890 401,55	370 327,17	171 906,52	-	-

Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I				FO 03
POTVRZENÍ ZMĚNY				PoZ č. 1
PoZ vystavil:		Datum:		
PoZ č. na NOZ č. 1,2,4,5		na jiný dokument:		
Odesláno/ předáno:				osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007494/2022 jsou ve smyslu § 222 zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ nepodstatnou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 2 258 859,58-Kč bez DPH tj. 16,31%, z toho odpočty činí: 664 761,76 -Kč bez DPH tj. 4,80%, přípočty činí: 2 923 621,34-Kč bez DPH tj. 21,11% ceny díla bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>				
Počet připojených listů specifikací: 10 listů ZL č.1+ 3 listy ZL č.2+ 5 listů ZL č.4+ 4 listy ZL č.5		Počet připojených výkresů:		
Změna ceny díla (bez DPH): 2 258 859,58-Kč		Změny lhůty dokončení díla:		
Nová cena díla (bez DPH): 16 106 859,58-Kč		Nová lhůta dokončení díla:		
Důvod ke změně:				
Objednatele požadované změny.				
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.				
				

Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 1	
Komu: INV MHMP		Datum:	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007494/2022	
Odkazy: na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval:	
na jinou část smlouvy:			
kategorizace položek:			
<p>Změny SO 107 - Komunikace a zpevněné plochy</p> <p>Na základě požadavku PVK a.s. uvedeném v jejich vyjádření PVK 16456/OTPČ/18 je nutné na stávajících kanalizačních šachtách provést výměnu poklopů za poklopy splňující aktuální MS, provést výměnu konusů, provést rektifikace kanalizačních a vodovodních poklopů do nivelety nové komunikace.</p> <p>Stávající kanalizace je jednotná a je ve správě PVK a.s., Tudíž napojení nových přípojek do stávající stoky (vajíčka) musí provést správce PVK a.s.</p> <p>Správce komunikace TSK hl.m.Prahy požaduje použít obloukové obrubníky (viz KD 5.9.2022) a dvoulinku z žulových kostek nahradit obrubníkem OP6 (viz KD 19.9.2022).</p> <p>Po zahájení odstraňování - frézování stávajícího asfaltového krytu bylo zjištěno, že nemá tl. 4cm, ale stáv. asfalt má tl. 7-10cm, bylo frézováno s překážkami v trase.</p> <p>Na základě požadavku objednatele stavby došlo ke změně povrchu na části centrálního a východního parkoviště – obě parkoviště budou jednotně dlážděná (viz KD 12.9.2022).</p> <p>Dále bylo objednatelem, TDS a správcem TSK hl.m.Prahy rozhodnuto, že pláň asfaltové části komunikace bude od konstrukčních vrstev komunikace separována geotextilie (viz KD 26.9.2022).</p> <p>Při odstraňování stávajících betonových pokladů bylo zjištěno, že mají větší tloušťky, než předpokládala zadávací dokumentace a to až 30cm.</p> <p>V rámci KD dne 17.10.2022 bylo objednatele rozhodnuto, že bude zvětšen rozsah opravy diagonálního chodníku mezi bytovými domy resp. č.p. 521/31 a č.p. 518/42</p>			
			
Potvrzením změny (PoZ).			

Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.1											
NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.			Datum: 21.10.2022											
NOZ č. 1 navazuje na:	OZ č. 1	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007494/2022 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č.1 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-399 120,64-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>2 072 191,67-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>1 673 071,03-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>351 344,92-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>2 024 415,95-Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007494/2022 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle čl. 4, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množstevní správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 10 listů ZL č.1</p>					Cena odpočty	-399 120,64-Kč	Cena přípočty	2 072 191,67-Kč	Cena celkem	1 673 071,03-Kč	DPH 21 %	351 344,92-Kč	Cena včetně DPH	2 024 415,95-Kč
Cena odpočty	-399 120,64-Kč													
Cena přípočty	2 072 191,67-Kč													
Cena celkem	1 673 071,03-Kč													
DPH 21 %	351 344,92-Kč													
Cena včetně DPH	2 024 415,95-Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):														
1 673 071,03-Kč (jedenmilionšestsetšedesátřítisícšedesátje														

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I, opr.2

Objekt:

Místo:

Praha Hloubětín

Zadavatel:

Hi m Praha INV

Zhotvitel:

EKIS, spol. s r.o.

Den:

Zprá

Kód dlu - Papiš

Náklady celkem bez DPH

Náklady celkem bez DPH - přípočty

Náklady celkem bez DPH - odpočty

1.1 Nové kanalizační poklopy, rektifikace poklopů - dle požadavku PVK a.s. uvedeném ve vyjádření k PD pro SP

1.2 Nové kanalizační konusy stávajících šachet - dle požadavku PVK a.s. uvedeném ve vyjádření k PD pro SP

2. Napojení přípojek UV na stávající řad ve správě PVK provozovatelem

3. Správce komunikace TSK Hi m. Prahy požaduje obloukové žulové obrubníky a nahradit dvoulínku z žulových kostek žulovým obrubníkem


4. Změna výměr a tloušťek frézování stávajícího živičné krytu


5. Změna povrchu části parkoviště (z asfaltu na dlažbu)


6. Separční geotextilie pláňe asfaltové komunikace


7. Změna výměr a tloušťek bourání stávajícího betonového podkladu


8. Zvětšení opravy stávajícího chodníku mezi dvěma byt domy dle požadavku objednatels z KD dne 17.10.2022














S

1

M

2

2

F

N

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2


2


2

2


2

2





Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 2	
Komu: INV MHMP		Datum:	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007494/2022	
Odkazy: na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval:	
na jinou část smlouvy:			
kategorizace položek:			
<p>Změny SO 101 – Veřejné osvětlení</p> <p>Před zahájením realizace díla, byla ze strany objednatele provedena aktualizace propadlých vyjádření správců stávajících sítí. Z aktualizace vyjádření správce veřejného osvětlení vyplynula nutnost změny projektu stavby (změna typu svítidel, změna typu sloupů).</p>			
<div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%;"></div>			
<p>Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování Návrhu na ocenění změny (NOZ). Není tedy Potvrzením změny (PoZ).</p>			

Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.2											
NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.			Datum: 21.10.2022											
NOZ č. 2 navazuje na:	OZ č. 2	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007494/2022 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č.2 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-178 429,40-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>505 118,47-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>326 689,07-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>68 604,70-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>395 293,77-Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007494/2022 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle čl. 4, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 3 listy ZL č.2</p>					Cena odpočty	-178 429,40-Kč	Cena přípočty	505 118,47-Kč	Cena celkem	326 689,07-Kč	DPH 21 %	68 604,70-Kč	Cena včetně DPH	395 293,77-Kč
Cena odpočty	-178 429,40-Kč													
Cena přípočty	505 118,47-Kč													
Cena celkem	326 689,07-Kč													
DPH 21 %	68 604,70-Kč													
Cena včetně DPH	395 293,77-Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):														
326 689,07-Kč (třístadvacetšesttisícšestsetosmdesátdevětkorun sedmhalířů)														
														

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ


Stavba: TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I, opr.2
Objekt:

Místo: Praha Hloubětín
Zadavatel: Hl.m.Praha IIV
Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.


Kód dílu - Popis

Náklady celkem bez DPH
Náklady celkem bez DPH - přípočty
Náklady celkem bez DPH - odpočty


1. Změna veřejného osvětlení - dle aktualizovaného vyjádření THMP se zpracovala změna PD a změnový výkaz výměr



37	V
38	
39	V
	V
40	
	V
41	
42	
43	
	D
44	V
1	
	D
45	
46	
47	
	D
48	



0

Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I			FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY			OZ č. 4	
Komu: INV MHMP			Datum: 23.1.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007494/2022		
Odkazy: na specifikaci:				
na výkresy:				
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval:		
na jinou část smlouvy:				
kategorizace položek:				
<p>Změny SO 107 - Komunikace a zpevněné plochy</p> <p>Objednatel požaduje, aby mezi vozovku a vjezd k pozemku 1072/148 (pan Matuška) byla vložena žulové obruba OP6 s 5cm nášlapem k zabránění stékání dešťové vody z vozovky - pozemku MHMP na pozemek 1072/148 (pana Matušky),, zároveň aby byla provedena změna povrchu vjezdu z asfaltu na zámkovou dlažbu.</p> <p>Objednatel požaduje, aby na základě požadavku SU byl zpracován GP.</p> <p>V souladu s požadavkem SU byla před kolaudací podána žádost o schválení definitivního dopravního značení. Objednatel požaduje, aby dopravní značení bylo realizováno dle Stanovení místní úpravy provozu odborem dopravy ÚMČ P14, stanoviskem PČR a aktualizovaným výkresem DZ.</p> <p>Dle požadavku objednatele a TDS bude rozšířena úprava vjezdu před stávající plynovodní stanicí.</p>				
				
Potvrzením změny (PoZ).				

Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I			FO 2	
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.4	
NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.			Datum: 24.1.2023	
NOZ č. 4 navazuje na:	OZ č. 4	PZ č.	PL č.:	
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. **DIL/21/08/007494/2022** předkládáme návrh úpravy

dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:

Příloha k NOZ č.4 – Soupis prací

Cena stavebních prací

Cena odpočty -63 553,00-Kč

Cena přípočty 231 273,39-Kč

Cena celkem 167 720,39-Kč

DPH 21 % 35 221,28-Kč

Cena včetně DPH 202 941,67-Kč

V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. **DIL/21/08/007494/2022** Zhotovitel provede **Neodkladnou změnu** dle čl. 4, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.

Počet listů příloh: 5 listů ZL č.4

Navrhovaná změna ceny díla (slovy):

167 720,39-Kč

(stošedesátsedmtisícšedmsetdvacetkoruntřicetde

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I, opr.2

Objekt:

Město:

Praha Hloubětín

Zadávatel:

Hl.m.Praha INV

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

Datum:

24.01.2023

Zpracovatel:

Zwiener

Kód dílu - Popis

Náklady celkem bez DPH

Náklady celkem bez DPH - přípočty

Náklady celkem bez DPH - odpočty

1. Změna vjezdu k pozemku 1072/148 (pan Matuska)
2. Geometrický plán
3. Změna dopravního značení
4. Vjezd k plynové stanici

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I - geometrický plán

Místo:

Praha Hloubětín

Zadavatel:

Hl.m.Praha INV

Zhotovitel:

EKIS, spol. s r.o.

PC Typ

Kód

Popis

MJ

Náklady soupisu celkem

0 VRN

Geometrický plán

Geometrický plán pro vymezení věcného břemene v rozsahu do 100bm hranice

MJ=každých započatých 100m hranice, celkem 9MJ (více jak 800bm, méně než 900bm)

K 012002000.2


MJ

Datum: 16.01.2023

stavba

20.

-23-



Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 5	
Komu: INV MHMP		Datum: 31.1.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007494/2022	
Odkazy: na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval:	
na jinou část smlouvy:			
kategorizace položek:			
<p>Změny SO 107 - Komunikace a zpevněné plochy</p> <p>Na základě požadavku objednatele budou provedeny drobné úpravy komunikací, zejména v místech navazujících nových komunikací na stávající; dále budou do chodníku před vjezdem k č.p. 478/40 doplněny prvky pro slepé a slabozraké – vodící linie a slepecká dlažba; povrch zvýšené lavice pro přecházení v centrální části stavby bude místo z asfaltového betonu proveden ze dvou vrstev litého asfaltu tl. 40mm.</p> <p>Změny SO 101 –Veřejné osvětlení</p> <p>V místě založení nových lamp veřejného osvětlení v severovýchodní části stavby je kolize se starým železobetonovým kanálem pravděpodobně původní teplovodu. Trasa tohoto kanálu nebyla uvedena v žádném zákresu sítí stávajících správců, geopotrálu Hl.m.Prahy apod.. V místě kolize je nutné kanál vybourat a vždy část kanálu zabetonovat.</p> <p>Změna SO 107 – Sadové úpravy</p> <p>Ke 3ks jehličnanů, které byly vysázeny v rámci nařízené náhradní výsadby, se nebudou dodávat a osazovat zavlažovací vaky.</p>			
[REDACTED]			
Toto Oznámení změny (OZ) je podkladem pro zpracování návrhu na účelnou změnu (POZ). Nemá být potvrzením změny (PoZ).			

Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.5											
NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.			Datum: 3.2.2023											
NOZ č. 5 navazuje na:	OZ č. 5	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007494/2022 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č.5 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>-23 658,72-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>115 037,81-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>91 379,09-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>19 189,61-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>110 568,70-Kč</td> </tr> </table> <p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007494/2022 Zhotovitel provede Neodkladnou změnu dle čl. 5, zpracuje a předloží Příkazníkovi Specifikaci díla a kalkulaci ceny Neodkladné změny. Příkazník provede kontrolu její věcné i množství správnosti i určení ceny podle pravidel uvedených v SOD.</p> <p>Počet listů příloh: 4 listů ZL č.5</p>					Cena odpočty	-23 658,72-Kč	Cena přípočty	115 037,81-Kč	Cena celkem	91 379,09-Kč	DPH 21 %	19 189,61-Kč	Cena včetně DPH	110 568,70-Kč
Cena odpočty	-23 658,72-Kč													
Cena přípočty	115 037,81-Kč													
Cena celkem	91 379,09-Kč													
DPH 21 %	19 189,61-Kč													
Cena včetně DPH	110 568,70-Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):														
<p>91 379,09-Kč (devadesátjeden tisíc třístasedmdesátdevět korun devět set)</p>														

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stav:

TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I, úpr 2

Právní:

Město:

Praha Hloubětín

Investor:

Hl.m Praha INV

Právní:

EKS, spol. s r.o.


Kód dílu - Popis


Náklady celkem bez DPH

Náklady celkem bez DPH - přípočty


Náklady celkem bez DPH - odpočty

1. SO 107 - Komunikace - zejména drobná úprava stávajících komunikací v místě návaznosti na stávající
2. SO 101 - Veřejné osvětlení - bourání stávajících žb konstrukcí podzemního kanálu v místě kolize s budovanými
3. SO 207 - Sadové úpravy - vypuštění zavlážňovacích vaků u jehličnanů








Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I		FO 03	
POTVRZENÍ ZMĚNY		PoZ č. 2	
PoZ vystavil:		Datum:	
PoZ č. na NOZ č. 3		na jiný dokument:	
Odesláno/ předáno:			osobně
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Změny v navrhovaném Dodatku č. 1 smlouvy o dílo č. DIL/21/08/007494/2022 jsou ve smyslu § 100 odst. 1) zák.č. 134/2016 Sb., ZZVZ vyhrazenou změnou závazku ze smlouvy o dílo. Cena změny činí 218 979,37-Kč bez DPH a je nižší než předpokládaná hodnota uvedené v článku 4.7 smlouvy o dílo tj. 250 000,-Kč bez DPH. Jsou splněny podmínky pro schválení změny.</p>			
Počet připojených listů specifikací:1 list ZL č.3		Počet připojených výkresů:	
Změna ceny díla (bez DPH): 218 979,37-Kč		Změny lhůty dokončení díla:	
Nová cena díla (bez DPH): 16 325 838,95-Kč		Nová lhůta dokončení díla:	
Důvod ke změně:			
Objednatele požadované změny.			
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Poznámka:			
			
Da			

Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I		FO 1	
OZNÁMENÍ ZMĚNY		OZ č. 3	
Komu: INV MHMP		Datum: 12.1.2023	
Odesláno/ předáno:	osobně		osobně
Týká se:		SOD č. DIL/21/08/007494/2022	
Odkazy: na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:		Specifikace prací zpracoval:	
na jinou část smlouvy:			
kategorizace položek:			
<p>Změny polohy rozvodu Vodafone Objednatel požaduje, aby zhotovitel v rámci změny polohy stávajícího vedení Vodafone zajistil zemní práce, zaměření skutečného provedení a geometrický plán pro věcné břemeno a dále ,aby provedl vlastní kabelovou přeložku prostřednictvím společnosti Infotel..</p>			
Oznámení a průběh řízení o změně je usvoleno: Požadovkem objednatel staveb			
<div style="background-color: black; height: 100px; width: 100%;"></div>			
Datum			
Tot			
Potvrzením změny (PoZ).			

Stavba č. 40297 TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I			FO 2											
NÁVRH OHODNOCENÍ ZMĚNY			NOZ č.3											
NOZ zpracoval: Ing. Zwiener, EKIS, spol. s r.o.			Datum: 13.1.2023											
NOZ č. 3 navazuje na:	OZ č. 3	PZ č.	PL č.:											
Odesláno/ předáno:	osobně			osobně										
<p>V souladu se Smlouvou o dílo č. SOD č. DIL/21/08/007494/2022 předkládáme návrh úpravy</p> <p>dohodnuté ceny díla zpracované v návaznosti na rozpočtové podklady:</p> <p>Příloha k NOZ č.3 – Soupis prací Cena stavebních prací</p> <table> <tr> <td>Cena odpočty</td> <td>0,00-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena přípočty</td> <td>218 979,37-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem</td> <td>218 979,37-Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21 %</td> <td>45 985.67-Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena včetně DPH</td> <td>264 965,04-Kč</td> </tr> </table> <p>Počet listů příloh: 1 list ZL č.3</p>					Cena odpočty	0,00-Kč	Cena přípočty	218 979,37-Kč	Cena celkem	218 979,37-Kč	DPH 21 %	45 985.67-Kč	Cena včetně DPH	264 965,04-Kč
Cena odpočty	0,00-Kč													
Cena přípočty	218 979,37-Kč													
Cena celkem	218 979,37-Kč													
DPH 21 %	45 985.67-Kč													
Cena včetně DPH	264 965,04-Kč													
Navrhovaná změna ceny díla (slovy):														
<p>218 979,37-Kč (dvěstěosmnácttisícdevětsetsedmdesátdevětkoru ntřicetsedmhálřů)</p>														
														

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**TV Hloubětín, etapa 0007 Mochovská I - Vodafone - zemní práce, zaměření,
geometrická plán pro VB + práce Infotel**

Místo: Praha Hloubětín

Datum: 13.01.2023

Zadavatel: Hl.m.Praha INV

Projektant: Bomart

Zhotovitel: EKIS, spol. s r.o.

Zpracovatel: EKIS, spol. s r.o.

