



61030

**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy č.
Z_S24_12_8120082073**

Smluvní strany

1) **Provozovatel distribuční soustavy**

obchodní firma: **ČEZ Distribuce, a. s.**
sídlo: Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín
IČ: 24729035 DIČ: CZ24729035
zápis v OR: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp.zn. B 2145
licence: na distribuci elektřiny č. 121015583
registrace OTE: č. 715
bank. spojení: číslo účtu:
Kontaktní údaje: adresa pro doručování: ČEZ Distribuce, a. s., Plzeň, Guldenerova 2577/19, PSČ 326
28
zákaznická linka: 800 850 860
webová adresa: www.cezdistribuce.cz,
e-mail: info@cezdistribuce.cz
zastoupen na základě pověření ze dne vedoucím odboru Obnova DS
Východ

dále jen „PDS“

a

2) **Žadatel**

Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390
se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha, Nusle, PSČ: 140 00
adresa pro doručování:
Hlaváčova 902, Pardubice 2, PSČ: 530 02
zastoupen: ředitel Správy Pardubice
dále jen „Žadatel“

uzavírají tuto smlouvu:

**Čl. I.
Úvodní ustanovení**

- 1) PDS a Žadatel podepsali dne 06.12.2022 smlouvu o realizaci přeložky zařízení distribuční soustavy (dále jen „Smlouva“) k žádosti o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 8120082073, jejímž předmětem je realizace přeložky **Opatovec D35,ŘSD SO 08-401 př. V1121 č. IZ-12-2002149**

**Čl. II.
Předmět dodatku**

- 1) Ostatní ujednání ve Smlouvě zůstávají beze změny. Výslovně se konstatuje, že případné odhadované náklady vzniklé přijetím tohoto dodatku budou součástí nákladů účtovaných žadateli podle skutečnosti po ukončení realizace přeložky v konečné faktuře za realizaci přeložky.
Předpokládaná výše nákladů (bez DPH), které jsou spojeny s přeložkou zařízení, činní: 6.486.864,- Kč, což oproti původně odhadované částky 5.246.864,- Kč uvedené ve smlouvě viz čl. I. odst. 1) je navýšení o 1.240.000,- Kč (realizační náklady + materiál).
- 2) Důvodem změny ceny je navýšení realizačních nákladů po výběru zhotovitele pro realizaci přeložky a navýšení nákladů za materiál po ukončeném JŘBÚ a dodávce stožárových konstrukcí.

**Čl. III.
Závěrečné ustanovení**

- 1) Tento dodatek je uzavřen dnem, kdy Žadatel (příjemce návrhu dodatku) doručí včas PDS (navrhovateli) svůj souhlas s obsahem návrhu dodatku vyjádřený tím, že Žadatel připojí na návrh dodatku svůj podpis.

Žadatel přijme návrh dodatku včas, jestliže doručí svůj souhlas PDS ve lhůtě 14 dnů ode dne, kdy mu byl doručen návrh dodatku ze strany PDS, jinak návrh dodatku zaniká.

- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že je tato smlouva uzavírána adhezním způsobem a jako taková se nezveřejňuje podle § 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném znění.
- 3) Smluvní strany se zavazují, že před případným uveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv, budou kontaktovat druhou ze smluvních stran za účelem zajištění ochrany informací, které jsou z povinnosti uveřejnění prostřednictvím registru smluv vyjmuty.
- 4) Osobní údaje subjektu údajů jsou zpracovávány v souladu s příslušnými aktuálně platnými a účinnými právními předpisy České republiky a Evropské unie. Bližší informace týkající se zpracování osobních údajů a právních předpisů, na jejichž základě je zpracování prováděno, jsou dostupné na stránkách www.cezdistribuce.cz/gdpr nebo je společnost ČEZ Distribuce, a. s., subjektu údajů na požádání poskytne.
- 5) Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po jednom.
- 6) Změnu dodatku lze přijmout výhradně jen písemnou formou; písemná forma se vyžaduje i pro zrušení dodatku či vzdání se požadavku písemné formy.
- 7) Fyzické osoby jednající za strany dodatku tímto prohlašují, že jsou plně oprávněny jednat za jednotlivé strany dodatku.
- 8) Smluvní strany prohlašují, že obsah dodatku odpovídá skutečnému stavu věci a je výrazem jejich pravé a svobodné vůle, což potvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

V Hradci Králové dne 3.5.2023

V PAROUBICÍCH dne 09. 05. 2023

Provozovatel

Žadatel

Doložka z automatizované konverze dokumentu do elektronické podoby – z moci úřední

Dokument (název vstupního souboru nebyl uveden) vznikl převedením listinného dokumentu do elektronického dokumentu pod pořadovým číslem 1950048-000-230509143502. Vzniklý dokument obsahem odpovídá vstupnímu dokumentu. Počet stran dokumentu: 2

Vstup neobsahoval viditelný prvek, který nelze plně přenést na výstup.

Konverzi provedl subjekt: Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: 65993390

Datum vyhotovení: 09.05.2023

Poznámka:

Konverzí dokumentu se nepotvrzuje správnost a pravdivost údajů obsažených v dokumentu a jejich soulad s právními předpisy. Kontrolu doložky lze provést v centrální evidenci doložek na adrese <https://www.czechpoint.cz/overovacidolozky>.



1950048-000-230509143502