



TSKRP0052FR2

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo

„BBP Binarova, č. akce 60230, Praha 8“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/111

číslo smlouvy zhotovitele: 216070

I.**Smluvní strany****1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy**

Řásnovka 770/8, 110 15 Praha 1

IČ: 63834197

DIČ: CZ63834197

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č. ú.: 50024-5157-998/6000

zastoupena: Ing. Jiřím Sládkem, pověřeným řízením organizace

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Jiří Sládek, pověřený řízením organizace
- ve věcech technických: Ing. Karel Rezek, investiční náměstek
Ing. Ctibor Kocinger, vedoucí odd. přípravy a realizace oprav
Ing. Michal Švadlenka, TDI

2. Zhotovitel: INPROS PRAHA a.s.

Ke Krči 735/28, 147 00 Praha 4

IČ: 47114444

DIČ: CZ47114444

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Praha 4

č.ú.: 1936316349/0800

zastoupena: Ing. Tomášem Přitasilem, na základě plné moci ze dne 20.10.2014

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Přitasil
- ve věcech technických: Ing. Milan Fial, Jan Vachtl

II.**Předmět dodatku**

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 24.8.2016 „BBP Binarova, č. akce 60230, Praha 8“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností v průběhu realizace díla nezapříčiněných zhotovitelem spočívající ve změně PD týkající se rozšíření úpravy bezbariérových přechodů pro zvýšení bezpečnosti chodců. Z důvodu nevyhovujícího technického stavu navazujících povrchů bude rozšířena úprava povrchu chodníku a vozovky. Z důvodů uvedených výše dochází k vícepracím a méněpracím na díle. Přesná specifikace víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 1 a v příloze č. 2 tohoto dodatku.

Z výše uvedených důvodů se mění čl. IV. odst. 2 Smlouvy jak níže uvedeno.

III.
Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

Čl. IV. odst. 2 (Cena díla) se upravuje takto:

Cena dle základní smlouvy bez DPH:	2 775 925,85 Kč
DPH 21%:	582 944,43 Kč
Cena celkem dle základní smlouvy včetně DPH:	3 358 870,28 Kč
Cena za vícepráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	245 478,28 Kč
DPH 21% za vícepráce dle dodatku č. 1:	51 550,44 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 za vícepráce vč. DPH:	297 028,72 Kč
Cena za méněpráce dle dodatku č. 1 bez DPH:	-70 827,70 Kč
DPH 21% za méněpráce dle dodatku č. 1:	-14 873,82 Kč
Cena celkem dle dodatku č. 1 za méněpráce vč. DPH:	-85 701,52 Kč
Cena celkem s více a méně pracemi dle dodatku č. 1 bez DPH:	2 950 576,43 Kč
DPH 21% více a méně práce dle dodatku č. 1:	619 621,05 Kč
Cena celkem s více a méně pracemi dle dodatku č. 1 vč. DPH:	3 570 197,48 Kč

Ostatní ustanovení č. IV. odst. Smlouvy zůstávají beze změn.


IV.
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je:
 - a) Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací
 - b) Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací
 - c) Příloha č. 3 – Plná moc ze dne 20.10.2014
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku

za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 15. 11. 2016

objednatel




....

zace

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY
Řádnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
17

zhotovitel



Ing. Tomáš Přítasil
zmocněnec

INPROS INPROS PRAHA a.s.
IČ: 47114444
Ke Krči 735/28
147 00 Praha 4
-12-