






PŘÍLOHA č. 7

STAVBA: Novostavba dětského hospice Dům pro Julii ÚSEK: SO 01 DĚTSKÝ HOSPIC		006
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY Změna zásobníku TUV		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 006 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: Statutární město Brno OD: UNISTAV CONSTRUCTION a.s. DATUM: ODESLÁNO: POŠTOU: KURÝR: FAX: OSOBNĚ: 13.4.2023 _____ Mail XXX		
PŘEDMĚT ZMĚNY: Změna zásobníku TUV DOTČENÉ MÍSTO: VYTAPENÍ ODKAZ NA VÝKRESY: VYT_00 - VYT_07 ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz. rozpočtová část ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY: DOPAD NA KONEČNÝ TERMÍN: ANO		
POPIS ZMĚNY: Změnový list řeší změnu velikosti zásobníku TUV, kdy v projektu navržený zásobník o objemu 600 litrů se již nevyrábí a z toho důvodu došlo k záměně za zásobník o objemu 750 litrů.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí 		DATUM: 03.04.2023
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
TECHNICKÝ DOZOR: BKOM – 	SPRÁVCE STAVBY: OI MMB 	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL** Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: **ZL** ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: **ZL č. 006** Změna zásobníku TUV

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

**Dominikánské náměstí 196/1
60200 Brno-Brno-město**

DIČ: **CZ44992785**

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

**Příkop 838/6
60200 Brno**

DIČ: **CZ03902447**

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	652,54
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	652,54

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	652,54 CZK
Snížená DPH	15 %	97,88 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH

750,42 CZK

v **3.4.21** dne



Za zhotovitele

dne



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
731.0	Zdroj tepla a chladu	PSV			652,54	100,0
Cena celkem					652,54	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 006	Změna zásobníku TUV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 731.0		Zdroj tepla a chladu				652,54	
37	732219305R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 700 l	soubor	-1,00000	2 444,00	-2 444,00	SoD
2	732219306R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 800 l	soubor	1,00000	3 085,00	3 085,00	RTS 23/ I
46	48434702526TC	Zásobník teplé vody pro provoz tepelného čerpadla 600	kus	-1,00000	107 824,00	-107 824,00	SoD
4	48434702526TC1	Zásobník teplé vody pro provoz tepelného čerpadla 750 litrů	kus	1,00000	107 824,00	107 824,00	R-pol.
53	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	6,41000	1,80	11,54	SoD

Celkem	652,54
---------------	---------------

Položkový rozpočet stavby

Stavba: U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii

Objekt: ZL ZMĚNOVÉ LISTY

Rozpočet: ZL č. 006 Změna zásobníku TUV

Objednatel: Statutární město Brno

IČO: 44992785

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: CZ44992785

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

IČO: 03902447

Příkop 838/6

DIČ: CZ03902447

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			-112 252,82
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-112 252,82

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	-112 252,82 CZK
Snížená DPH	15 %	-16 837,92 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK


Cena celkem s DPH

-129 090,74 CZK

v

BRUNO

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
731.0	Zdroj tepla a chladu	PSV			-112 252,82	100,0
Cena celkem					-112 252,82	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 006	Změna zásobníku TUV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 731.0		Zdroj tepla a chladu				-112 252,82	
37	732219305R00	Montáž ohříváků vody zásobníkových stojatých, kombinovaných, do 700 l	soubor	-1,00000	2 444,00	-2 444,00	SoD
46	48434702526TC	Zásobník teplé vody pro provoz tepelného čerpadla 600	kus	-1,00000	107 824,00	-107 824,00	SoD
53	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	-1 102,68000	1,80	-1 984,82	SoD
Celkem						-112 252,82	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **U5030_ZL Novostavba dětského hospice Dům pro Julii**

Objekt: **ZL ZMĚNOVÉ LISTY**

Rozpočet: **ZL č. 006 Změna zásobníku TUV**

Objednatel: **Statutární město Brno**

IČO: **44992785**

Dominikánské náměstí 196/1

DIČ: **CZ44992785**

60200

Brno-Brno-město

Zhotovitel: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

IČO: **03902447**

Příkop 838/6

DIČ: **CZ03902447**

60200

Brno

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

			Celkem
HSV			0,00
PSV			112 905,36
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			112 905,36

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		112 905,36 CZK
Snížená DPH	15 %		16 935,80 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK
Zaokrouhlení			0,00 CZK

Cena celkem s DPH

129 841,16 CZK


v

Březeň

dne



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
731.0	Zdroj tepla a chladu	PSV			112 905,36	100,0
Cena celkem					112 905,36	100,0

Položkový rozpočet

S:	U5030_ZL	Novostavba dětského hospice Dům pro Julii
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 006	Změna zásobníku TUV

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
Díl: 731.0		Zdroj tepla a chladu				112 905,36	
2	732219306R00	Montáž ohříváků vody stojat.kombinovaných do 800 l	soubor	1,00000	3 085,00	3 085,00	RTS 23/ I
4	48434702526TC1	Zásobník teplé vody pro provoz tepelného čerpadla 750 litrů	kus	1,00000	107 824,00	107 824,00	R-pol.
53	998732201R00	Přesun hmot pro strojovny v objektech výšky do 6 m	%	1 109,09000	1,80	1 996,36	SoD

Celkem						112 905,36	
---------------	--	--	--	--	--	-------------------	--