



DODATEK Č. 5

ke smlouvě o poskytování služeb č. 10907/SOPK/21 ze dne 2. 7. 2021 (dále jen „Smlouva o poskytování služeb“)

I. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky

Sídlo: Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 - Chodov
Bankovní spojení: ČNB Praha, Číslo účtu: 18228011/0710
IČO: 629 335 91
DIČ: neplátce DPH
Zastoupený: RNDr. František Pelc
Telefon:

(dále jen „objednatel“)

a

1.2 Zhotovitel

Asseco Central Europe, a.s.

Sídlo: Praha 4, Budějovická 778/3a, PSČ 140 00
Zastoupený: , prokurista
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
číslo účtu: 1657960/0300
IČO: 27074358
DIČ: CZ27074358
Zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, spisová značka: oddíl B, vložka 8525

Osoba oprávněná k jednání ve věcech technických:

Telefon:

E-mail:

(dále jen „zhotovitel“)



II.

2.1 Na základě uvedení do ostrého provozu dvou částí díla (Hlavní webová prezentace a Elektronického formuláře přílohy žádosti o dotaci) vznikly ze strany interních a externích uživatelů požadavky, které je z objektivních důvodů potřeba zapracovat dříve ještě před zahájením Pokračující Technické podpory následující po převzetí celého Systému Objednatel. Těmito důvody jsou z velké části stále probíhající přípravné práce řídicích orgánů (MŽP a Evropské komise) na úpravě pravidel a podmínek poskytování finančních příspěvků v rámci operačního programu životního prostředí, které mění a rozšiřují a upřesňují původní smluvené plnění veřejné zakázky.

Na základě těchto potřeb je Objednatel nucen vyžádat si po Zhotoviteli nad rámec smlouvy čerpání člověkohodin Technické podpory a Rozvoje systému ještě před předáním Systému ISOP jako celku a sjednat Dodatek č. 5., který pokrývá realizaci výše uvedených požadavků do 31. 7. 2023.

2.2 Předmětem Dodatku č. 5 ke Smlouvě č. 10907/SOPK/21 je provedení odpovídajícího množství člověkohodin Technické podpory a Rozvoje systému pro Web a redakční systém a Elektronický formulář žádosti o dotaci (elfPD) ještě před předáním celého Systému ISOP Objednateli. Tedy, dříve než stanoví smlouva o dílo. Tyto rozvoje nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách v rámci plnění veřejné zakázky na dodávku a implementaci informačního systému s názvem: „Dodávka Sjednoceného informačního systému ochrany přírody ČR ISOP“ z důvodů nevyjasněnosti požadavků na straně Objednatele k datu vypsání výběrového řízení a z důvodů legislativní změny postižené již dodatkem č. 2, dodatkem č. 3 a dodatkem č. 4 této smlouvy, jež nastala až v průběhu plnění smlouvy.

2.3 Rozvojové změny popsané v příloze č. 3 tohoto dodatku budou Zhotovitelem předány do provozního prostředí 31. 7. 2023, a to na základě předávacího protokolu. Do 15 dnů od oboustranného podpisu předávacího protokolu Zhotovitel vyhotoví a zašle Objednateli fakturu.

2.4 Dále dochází k prodloužení etapy A1d technické podpory na elektronický formulář žádosti o dotaci (elfPD) z důvodu potřeby delšího hostingu. Technická podpora bude prodloužena od 1. srpna do 15. listopadu 2023, poté podpora elfPD přechází do etapy B1 pokračující technická podpora. Prodloužení technické podpory je zahrnuto v příloze č. 2 tohoto dodatku – cena díla.

2.5 Na základě potřeb projektu dodatek č. 5 zahrnuje změny harmonogramu. S ohledem na potřebu vyškolení většího množství uživatelů s novým informačním systémem na straně Objednatele, je prodloužena doba školení administrátorů a uživatelů systému od 1. dubna 2023 do 31. července 2023 (původně od 1. dubna 2023 do 31. května 2023). Dále z důvodu nepřipravenosti HW na straně Objednatele (pozdní vydání 6. Dílčího stanovení výdajů na nákup HW ze strany poskytovatele dotace) je posunut plán migrace. Zahájení datové a technické migrace tak proběhne v období od 1. února 2023 až do 31. července 2023. V této souvislosti bude posunuta akceptace převzetí Systému dle cílového konceptu včetně migrace dat v rozsahu etap č. A2a, A2b, A2c, A2d a A2e do ověřovacího provozu a 2. fakturační milník z 31. července 2023 na 31. srpna 2023. Veškeré změny v harmonogramu jsou uvedeny v příloze č. 4 tohoto dodatku.

2.6 Pro odstranění pochybností smluvní strany uvádějí, že tímto dodatkem sjednaná změna závazku je změnou nepodstatnou ve smyslu § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a to dle odst. 4 výše citovaného ustanovení. Dále smluvní strany prohlašují, že posun 2. fakturačního milníku (čl. 2.5. tohoto Dodatku) je v souladu s ustanovením odst. 6 § 222 ZZVZ.



III.

3.1 Článek 3 Smlouvy o dílo „Výklad pojmů“ se nahrazuje následujícím zněním: Dílo:

Plnění dle této smlouvy spočívající ve zpracování etap č. A1a, A1b, A2a, A2b, A2c, A2d, A2e, A3a a A3b, Etapu A1c, Etapu A1d, Etapu A1e, etapu A1f, A1g a rozšiřuje se o etapu A1h. Předmět Etapy A1h, je Akceptace dodávky plnění Dodatku č. 5 (požadavky Dotační web, požadavky WEB a RS, požadavky eIFPD). Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb zůstávají beze změny.

3.2 Zhotovitel bere na vědomí, že tento Dodatek může podléhat povinnosti jeho uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a/nebo jeho zpřístupnění podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a tímto s uveřejněním či zpřístupněním podle výše uvedených právních předpisů souhlasí.

3.3 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní strany.

3.4 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle zákona o registru smluv. Smluvní strany se budou vzájemně o nabytí účinnosti Dodatku neprodleně informovat.

3.5 Tento Dodatek se vyhotovuje v elektronickém originále.

3.6 Nedílnou součástí dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Nabídková cena za realizaci změnových požadavků

Příloha č. 2 – Cena díla

Příloha č. 3 – Požadavky na rozvoj

Příloha č. 4 – Harmonogram



V _____ dne _____

V _____ dne _____

Objednatel

Zhotovitel

RNDr. František Pelc
Ředitel AOPK ČR

prokurista

Příloha č. 1 Dodatku č. 5

Nabídková cena za realizaci změnových požadavků

Technická podpora a rozvojové požadavky	Hodinová náročnost	Cena v Kč bez DPH	Částka DPH	Cena v Kč vč. DPH
Dotační web	12	16 500 Kč	3 465 Kč	19 965 Kč
WEB a RS	66	90 750 Kč	19 058 Kč	109 808 Kč
elfPD	101	138 875 Kč	29 164 Kč	168 039 Kč
Celkem	179	246 125 Kč	51 686,25 Kč	297 811,25 Kč



Příloha č. 2 Dodatku č. 5

Cena díla

Položka	Cena v Kč bez DPH	Částka DPH v Kč	Cena v Kč včetně DPH
Etapa A1a: Zpracování cílového konceptu Systému	7 500 000 Kč	1 575 000 Kč	9 075 000 Kč
Etapa A1b: Dodávka a nasazení redakčního systému pro webové stránky Objednatele	790 000 Kč	165 900 Kč	955 900 Kč
Etapa A1d: Provoz, údržba a podpora elfPD (27 000 Kč/měsíčně prodlouženo do 15. listopadu 2023, poté podpora elfPD přechází do etapy B1	445 500 Kč	93 555 Kč	539 055 Kč
Etapa A1e: Dodávka finální funkcionality Elektronický formulář přílohy žádosti o dotaci (elfPD)	715 000 Kč	150 150 Kč	865 150 Kč
Etapa A1g Dodávka plnění dodatku č. 4 (požadavky dotační web, požadavky ISOP, požadavky elfPD)	330 000 Kč	69 300 Kč	399 300 Kč
Etapa A1h Dodávka plnění dodatku č. 5 (požadavky dotační web, požadavky WEB a RS, požadavky elfPD)	246 125 Kč	51 686,25 Kč	297 811,25 Kč
Etapa A2a: Dodávka a Implementace Systému dle Cílového konceptu	10 425 000 Kč	2 189 250 Kč	12 614 250 Kč
Etapa A2b: Migrace dat dle harmonogramu Cílového konceptu.	962 500 Kč	202 125 Kč	1 164 625 Kč
Etapa A2c: Testovací provoz Systému	2 250 000 Kč	472 500 Kč	2 722 500 Kč
Etapa A2d: Školení administrátorů a uživatelů Systému	625 000 Kč	131 250 Kč	756 250 Kč
Etapa A2e: Zobrazení datových zdrojů na webových stránkách Objednatele	290 000 Kč	60 900 Kč	350 900 Kč
Etapa A3a: Ověřovací provoz Systému	1 375 000 Kč	288 750 Kč	1 663 750 Kč
Etapa A3b: Exitový plán	170 000 Kč	35 700 Kč	205 700 Kč
Celková cena Díla (součet řádků výše – etapy A1a, A1b, A1d, A1e, A1g, A1h, A2a, A2b, A2c, A2d, A2e, A3a a A3b)	26 124 125 Kč	5 486 066,25 Kč	31 610 191,25 Kč



Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby Pokračující Technické podpory za níže uvedenou jednotkovou cenu:

Položka	Jednotková cena v Kč bez DPH / rok	Celková částka DPH v Kč / 5let	Celková cena v Kč včetně DPH / 5let
Etapa č. B1: Podpora Systému na 12 měsíců	306 000 Kč	321 300 Kč	1 851 300 Kč

Zhotovitel se zavazuje poskytovat služby dalšího Rozvoje Systému na základě dílčích objednávek Objednatele za níže uvedenou jednotkovou cenu:

Položka	Jednotková cena v Kč bez DPH / rok (předpoklad 100 člověkodnů / rok)	Celková částka DPH v Kč / 5let	Celková cena v Kč včetně DPH / 5let
Etapa č. C1: Sazba výkonů (11 000 Kč /člověkodn) nad rámec podpory	1 100 000 Kč	1 155 000 Kč	6 655 000 Kč

*Pozn. Cena podpory na 12 měsíců * 5 let s Cenou rozvoje očekávaných 100 člověkodnů ročně * 5 let v případě využití změny závazku nesmí přesáhnout 12 150 000 Kč bez DPH, resp. 30 % ceny dodávky ISOP.*



Příloha č. 3 Dodatku č. 5
Požadavky na rozvoj

Změnové požadavky Dotační web	Hodinová náročnost
AOPKHD-217 Vyhledávač dotačních programů	7
AOPKHD-224 Omezení výběrové rolety "Dotační program" na seznamu výzev	5
Celkem	12

Změnové požadavky WEB a RS	Hodinová náročnost
AOPKHD -230 Vylepšení/změnový požadavek - Události, bod 1)	4
AOPKHD -231 Změnový požadavek / Aktuality	16
AOPKHD -233 Vylepšení - weby CHKO / WO co tu kvete / automatické vypínání/zapínání	14
AOPKHD -235 bod 4 designová úprava cookie lišty	12
AOPKHD -245 Nově připravovaný podweb /NPP Důl ČSA	20
Celkem	66

Změnové požadavky elfPD	Hodinová náročnost
Zobrazení pracovní temporary vrstvy - Změna podkladových map a ponechání původní geometrie v zobrazení po uložení editace	24
Zobrazení pracovní temporary vrstvy - Zelený polygon - ostatní zelené polygony	25
Indikátory - Nutnost vyplnit alespoň jeden indikátor	3
Formulář - Plocha odečtená z geometrie	4
List lokalizací - Pořadí Název	5,5
Mapové okno - odkaz ze zákresů k dané činnosti	4



List lokalizací - Pro vymezení bude použito více geometrií	3,5
Rozpočet PDF - V rozpočtu se tiskne jednotková cena dle NOO a ne v reálné výši	0,5
Poslední krok + DOC + PDF - Výpočet výše dotace pro OPŽP_ZMV	8,5
Nastavení více přístupů - Přidání více přihlašovacích účtů	1
Volba výzvy - krok2 - Aktuální výzvy	3
Tiskové rozpočty - Úpravy rozpočtu 2023	5
Nové výzvy - Nové výzvy 2023	6
Rozšíření struktur ELF o EXT_ID jako trvalého identifikátoru do stepperu	8
Celkem	101

Celkem

179



Příloha č. 4 Dodatku č. 5
Harmonogram

HARMONOGRAM ISOP

Nový harmonogram

Činnost / Milník	začátek	konec
Zahájení projektu (nabytí účinnosti smlouvy)		
A1		
A1a: Zpracování cílového konceptu Systému	18. srpen 2021	31. květen 2022
<i>Dílčí akceptace cílového konceptu ohledně nasazení redakčního systému</i>	30. prosinec 2021	14. leden 2022
A1b: Dodávka a nasazení redakčního systému pro webové stránky Objednatele	15. leden 2022	13. únor 2022
A1c: Akceptace dodávky redakčního systému a dodávky cílového konceptu Systému + dodávka primární funkcionality Elektronický formulář přílohy žádosti o dotaci (elfPD) 1. fáze elfPD	1. červen 2022	30. červen 2022
Fakturační milník A1		30. červen 2022
A1d - Zahájení provozu, údržby a poskytování Technické podpory Elektronického formuláře přílohy žádosti o dotaci (elfPD)	1. července 2022	15. listopad 2023
A1e - dodávka finální funkcionality Elektronického formuláře přílohy žádosti o dotaci (elfPD) 2. fáze elfPD	1. červenec 2022	30. září 2022
A1f - Akceptace dodávky finální funkcionality Elektronického formuláře přílohy žádosti o dotaci (elfPD) 2. fáze elfPD	1. říjen 2022	31. říjen 2022
Fakturační milník A1 (dodávka elfPD)		31. říjen 2022
A1g - Akceptace dodávky plnění Dodatku č. 4 (požadavky Dotační web, požadavky ISOP, požadavky elfPD)		5. prosinec 2022
Fakturační milník A1 (dodávka požadavků dle Dodatku č. 4)		5. prosinec 2022
A1h - Akceptace dodávky plnění Dodatku č. 5 (požadavky Dotační web, WEB a RS, požadavky elfPD)		31. červenec 2023



Fakturační milník A1 (dodávka požadavků dle Dodatku č. 5)		15. srpen 2023
A2 DODÁVKA A IMPLEMENTACE IS DLE CK		
A2a: Dodávka a implementace Systému dle Cílového konceptu	1. červenec 2022	31. leden 2023
A2b: Migrace dat	1. únor 2023	31. červenec 2023
A2c: Testovací provoz Systému včetně: - Testování dle testovacích/akceptačních scénářů - Vyhodnocení testovacího provozu - Příprava plánu pro přechod do produkčního prostředí a potřebné infrastruktury - Finalizace uživatelské a vytvoření provozní dokumentace	1. únor 2023	30. červen 2023
A2d: Školení administrátorů a uživatelů Systému	1. duben 2023	31. červenec 2023
A2e: Zobrazení datových zdrojů na webových stránkách Objednatele	1. březen 2023	30. duben 2023
A2f: Akceptace převzetí Systému dle cílového konceptu včetně migrace dat v rozsahu etap č. A2a, A2b, A2c, A2d a A2e do ověřovacího provozu	1. srpen 2023	31. srpen 2023
Fakturační milník A2		31. srpen 2023
A3 OVĚŘOVACÍ PROVOZ + poskytování „Technické podpory“ JIRA AOPK_HD		



A3a: Ověřovací provoz Systému <i>- Finální systémové a integrační retesty</i>	1. srpen 2023	15. listopad 2023
A3b: Exitový plán	1. srpen 2023	31. říjen 2023
A3c: Akceptace ověřovacího provozu Systému v rozsahu etapy č. A3a, akceptace Exitového plánu v rozsahu etapy č. A3b a převzetí Díla	1. listopad 2023	15. listopad 2023
Fakturační milník A3		15. listopad 2023
PRODUKCE: Zahájení rutinního provozu + "Pokračující technická podpora" (Řádné používání Systému po ukončení jeho Implementace, Testovacího a Ověřovacího provozu) JIRA AOPK_HD	16. listopad 2023	15. listopad 2028
Údržba, podpora a dílčí rozvoj	16. listopad 2023	15. listopad 2028