

**DODATEK Č. 2**

ke smlouvě o dílo č. S946/2022/264 ze dne 29. 7. 2022

**Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený [REDACTED]

ve věcech technických jedná: V [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: p [REDACTED]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové  
číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

**Děčínský stavební podnik s.r.o.**

se sídlem Folknářská 1246/21, Děčín II-Nové Město, 405 02 Děčín

IČO: 477 81 483

DIČ: CZ47781483

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3901

zastoupená Alešem Adamem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s., pobočka Děčín  
číslo účtu: 277913507/0300

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S946/2022/264 „Tisá 225 - oprava a TZ“ (dále jen „dodatek“):

**I.****Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 7. 2022 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) a dne 9. 12. 2022 dodatek č. 1, jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Tisá 225 - oprava a TZ“, evidenční číslo zakázky: S946/2022/264.
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy a dodatku č. 1 byla zjištěna potřeba většího rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány v přílohách č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.

Původní cena: 2 376 818,63

Vícepráce: + 228 239,25

**Celkem 2 605 057,88**

3. Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla.

**II.****Předmět dodatku**

1. S ohledem na shora uvedené se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. odst. 1 věta první smlouvy, která nově zní:

*“Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **2 605 057,88 Kč bez DPH**, slovy dva miliony šest set pět padesát sedm korun českých a osmdesát osm haléřů bez DPH“*

**III.****Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet – vícepráce

Příloha č. 2 – změnový list

V Teplicích, dne .....

V Děčíně, dne .....

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

**I** 

  
Lesy České republiky, s.p.

.....

**Aleš Adam**

jednatel společnosti

Děčínský stavební podnik s.r.o.