

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170049

na zakázku: Úpa, Trutnov, oprava LB

Tato zakázka se skládá ze dvou níže uvedených jednotlivých akcí:

č. akce 119160012 Úpa, Trutnov, oprava LB opevnění, ř. km 49,250 - 49,505

č. akce 119170006 Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 - 50,050

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové

Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel

Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Petr Martínek, investiční ředitel

Zástupce pro věci technické: XXX
XXX
XXX

IČ: 70890005

DIČ: CZ70890005

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

Čísla staveb objednatele: 119160012, 119170006

(dále jen jako objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Multiaqua s.r.o.**
Adresa sídla: Veverkova 1343/1, Pražské Předměstí,
50002 Hradec Králové

Statutární orgán: Marcela Pavlíčková, jednatelka

Ing. Lubor Dítě, jednatel

Osoba oprávněná k podpisu: Marcela Pavlíčková, jednatelka, Ing. Lubor Dítě, jednatel

Zástupce pro věci technické: XXX

IČ: 60113111

DIČ: CZ60113111

Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 5596

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. objednatele D952170049 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 v jednotlivých člancích pro akci č. 119170006 Úpa, Trutnov, oprava LB dlažeb včetně patky, ř. km 49,830 - 50,050 takto:

Čl. č. 3 Doba plnění díla, odst. 3.2.

Stávající text se nahrazuje textem níže uvedeným:

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: **do 31. 5. 2024**

Čl. č. 3 Doba plnění díla, odst. 3.3.

U III. etapy se stávající text nahrazuje textem níže uvedeným:

III. etapa – Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději: **do 31. 5. 2024**

Zdůvodnění změny doby plnění díla

Z důvodu posunu realizace akce č. 119170006 s termínem dokončení díla do 31. 5. 2024 se prodlužuje i doba plnění III. etapy - Výkon AD a doba k předání dokončeného předmětu díla objednateli rovněž do 31. 5. 2024.

Tento dodatek je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.

Všechna ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. D952170049 ve znění dodatků č. 1 a č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran po dohodě o celém jeho obsahu, účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí neprodleně objednatel.

Za objednatele:

Za zhotovitele:

elektronicky podepsáno

Ing. Petr Martínek
investiční ředitel

elektronicky podepsáno

Marcela Pavlíčková
jednatelka