



DODATEK Č. 1 **ke Smlouvě o dílo**

uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
„Stavební úpravy ocelové rampy v prostoru ZŠ Nerudova“

číslo smlouvy objednatele: 2022001073
číslo smlouvy zhotovitele: 6/2022
číslo veřejné zakázky: 22074

veřejná zakázka malého rozsahu: ☒
spolufinancováno z ESI fondu: ☐


I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: statutární město České Budějovice
sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 01 České Budějovice
zastoupený: Ing. Petrem Marošem, náměstkem primátorky,
na základě plné moci č. j. KP-PO/685/2022/EPM/175
ve věcech technických: Ing. Jiřím Peržinou, technikem investičního odboru
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ 002 44 732
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 4209522/0800
kontaktní údaje: tel.: +420 386 802 217
e-mail: perzinaj@c-budejovice.cz
ID: kjgb4yx

2. Zhotovitel:

název: PV STAV eu s.r.o.
sídlo: Menšíkova 1155, Prachovice 383 01
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,
vložka 12119
zastoupený: Petrem Velhartickým
ve věcech technických: Petrem Velhartickým
IČO: 260 70 464
DIČ: CZ26070464
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 256091348/0300
kontaktní údaje:



II. Předmět dodatku

- Smlouva o dílo byla mezi smluvními stranami uzavřena dne 7. 6. 2022. Smlouva o dílo a je nadále v tomto dodatku označována jako „smlouva“.
- Dodatek má povahu závěrečného vyúčtování: ano ☒ ne ☐
- Předmět dodatku spočívá ve změně:

předmětu díla ☒
ceny díla ☒
doby plnění ☐

4. Důvody změny závazku:

V průběhu provádění díla byly zjištěny okolnosti, které si vynutily změny, které jsou nezbytné pro řádné a úspěšné provedení díla. To vše dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

5. Vzhledem ke skutečnostem specifikovaným v odst. 4, skutečnostem uvedeným ve změnových listech a vzhledem k naplnění zákonných i smluvních předpokladů, uzavírají smluvní strany tento dodatek, jímž se mění znění čl. IV smlouvy.

Nově výše uvedený článek IV. smlouvy zní:

IV. Cena díla

- Nabídková cena díla činí 1.176.413,72 Kč bez DPH.*
- Cena díla po provedení změn dle dodatku č. 1 (tzn. dle změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6) činí 1.342.995,47 Kč bez DPH.***
- K ceně díla bude připočtena DPH ve výši stanovené platnými a účinnými právními předpisy ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.*

6. Smluvní strany shodně konstatují, že toto shrnutí má pouze informační charakter.

Název	Cena bez DPH
Smlouva o dílo	1.176.413,72 Kč
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo	166.581,75 Kč
změna dle § 222 odst. 4 ZZVZ (rozšíření původní ceny)	166.581,75 Kč
Celková cena, včetně změn dle dodatku č. 1	1.342.995,47 Kč

III. Závěrečná ustanovení

- Tímto dodatkem nejsou dotčena ostatní ustanovení smlouvy.
- Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti tento dodatek nabývá dnem uveřejnění v registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, ledaže smlouva nepodléhá zveřejnění v registru smluv, v takovém případě dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
- Tato smlouva je smluvními stranami uzavírána v podobě vyžadované příslušnými právními předpisy.
- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely dle své pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6.
- Uzavření tohoto dodatku bylo v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schváleno usnesením rady města ze dne 20. 3. 2023 č. 373/2023.

V Českých Budějovicích

V Prachaticích

**Bc. Petr
Velhartický**

Digitálně podepsal
Bc. Petr Velhartický
Datum: 2023.05.11
13:21:51 +02'00'

Ing. Petr Maroš, náměstek primátorky
statutární město České Budějovice

Petr Velhartický, jednatel
PV STAV eu s.r.o.

Příloha č. 1

Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek
změna č. 1 – Bourací práce + základy

Číslo smlouvy objednatele: 2022001073

Dílo (název veřejné zakázky): Stavební úpravy ocelové rampy v prostoru ZŠ Nerudova

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, Prachatice 383 01, IČO: 260 70 464

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Ve výkazu výměr chybělo vybourání a likvidace stávajících dlažeb. Dle výkresové části budou základové patky se stávajícím terénem.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: + 12.308,13

Datum:

podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: <i>BLAHA</i>	datum: <i>10.1.2025</i>	podpis: 
projektant (autorský dozor)	jméno: <i>PLEŠK</i>	datum: <i>10.1.22</i>	podpis: 
investiční technik	jméno: <i>PERŽEVA</i>	datum: <i>10.1.2023</i>	podpis: 

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: *Kančurová* datum: *6.3.2025* podpis: 

Změnový list č.1 - bourací práce + základy

pol	kod	název	mj	množs	cena	cena celkem	
zemní práce							
3	K	275321511	Základové patky ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,240	3 150,00	756,00 Kč
V1		965081723R00	Bourání dlažeb kamenin. tl. do 25 mm, pl.nad 1 m2	m2	45,880	90,10	4 133,79 Kč
20	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km	t	2,294	348,00	798,31
21	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	32,116	35,00	1 124,06
22	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	2,294	835,00	1 915,49
23	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	2,294	850,00	1 949,90
24	K	997131112	Přemístění vybouraného materiálu vodorovně ZKD 10 m	t	2,294	368,00	844,19
25	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	2,494	296,00	738,22
26	K	998011018	Příplatek k přesunu hmot pro budovy zděné za zvětšený přesun do 5000 m	t	2,294	21,00	48,17

Změnový list celkem bez DPH

12 308,13 Kč

Vypracoval: Velhartický dne 27.12.2022

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek
změna č. 2 – Opravy omítek

Číslo smlouvy objednatele: 2022001073

Dílo (název veřejné zakázky): Stavební úpravy ocelové rampy v prostoru ZŠ Nerudova

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, Prachatice 383 01, IČO: 260 70 464

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu díla) x
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) x
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Při provádění prací došlo k poškození omítek budovy kuchyně. Poškození nebylo zaviněno zhotovitelem. Omítky musejí být opraveny.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne x
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano x ne ☐
předpokládaná změna ceny: + 27.012,92

Datum:



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: Buda	datum: 10.1.23	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Pleva	datum: 10.1.23	podpis:
investiční technik	jméno: PERZINA	datum: 10.1.2023	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: Kancová datum: 6.3.2023 podpis:

Změnový list č. 2 - opravy omítek

pol	kod	název	mj	množs	cena	cena celkem	
Úprava okolo rampy							
V1	k	978300020Ra0	otlučení omítek	m2	10,560	226,00	2 386,56
V6	K	622326831R00	tkanina do maltového lože	m2	10,560	415,00	4 382,40
V7	K	622420010RA0	omítka stěn štuková vnější	m2	10,560	215,00	2 270,40
V2	K	611421231RT2	Oprava omítek štukových - okolo rampy	m2	14,400	486,00	6 998,40
V3	K	602016193R00	Penetrace hloubková stěn	m2	24,960	69,71	1 739,96
V8	K		penetrace pod malby	m2	24,960	75,00	1 872,00
V9	K		nátěr fasády	m2	24,960	295,00	7 363,20

Změnový list celkem bez DPH

27 012,92 Kč

Vypracoval: Velhartický dne 27.12.2022

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek
změna č. 3 – Povlakové krytiny

Číslo smlouvy objednatele: 2022001073

Dílo (název veřejné zakázky): Stavební úpravy ocelové rampy v prostoru ZŠ Nerudova

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, Prachatice 383 01, IČO: 260 70 464

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu díla) x

C (změna doby plnění) ☐

E (změna ceny) x

H (změna zhotovitele) ☐

K (další změny závazku) ☐


Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Ve výkazu výměr chyběly položky k ocenění tvarovek, doplňků povlakových krytin a ochranné geotextílie.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne x
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano x ne ☐
předpokládaná změna ceny: + 58.895,58

Datum:



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: Bělina
jméno: PLEŠKA
jméno: PERŽINA

datum: 10.1.23
datum: 10.1.23
datum: 10.1.2023

podpis:
podpis:
podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno: Kuncurova

datum: 6.5. 2023

podpis:



Změnový list č.3 - povlakové krytiny

pol	kod	název	mj	množs	cena	cena celkem	
povlakové krytiny							
V2	K	712391172RT1	Povl. Krytina - geotextilie - montáž	m2	105,760	62,00	6 557,12
V3	M	67390505R	Geotextilie netkaná geo 500g/m2	m2	123,076	56,00	6 892,26
V5	M	55326100	VIPLANYL lišta koutová vnitřní rš = 100 mm l = 2 m	m	32,000	146,00	4 672,00
V6	M	55326101	VIPLANYL lišta okapnice rš = 150 mm l = 2 m	m	26,000	212,00	5 512,00
V7	K	712378006R00	okapnicová lišta VIPLANYL RŠ 150 mm	m	23,450	142,49	3 341,39
V8	K	712378007R00	Rohová lišta vnitřní VIPLANYL RŠ 100 mm	m	28,200	142,49	4 018,22
V9	M	55326102	Stěnová lišta vyhnutá z poplastovaného plechu Viplanyl r.š. 100 mm, l = 2 m	m	34,000	146,00	4 964,00
V10	K	712378008R00	Stěnová lišta vyhnutá z poplastovaného plechu Viplanyl r.š. 100 mm	m	28,200	142,49	4 018,22
V11	K	712378101R00	Tvarovka sloup 50x100 vč. Dodávky tvrovky	ks	10,000	465,00	4 650,00
V12	M	553449130	krycí plech zdi RŠ 150	m	29,960	298,00	8 928,08
V13	K	764331391R00	Montáž lemování zdi	m	26,060	205,00	5 342,30

Změnový list celkem bez DPH

58 895,58 Kč

Vypracoval: Velhartický dne 27.12.2022

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek
změna č. 4 – Konstrukce zámečnické

Číslo smlouvy objednatele: 2022001073

Dílo (název veřejné zakázky): Stavební úpravy ocelové rampy v prostoru ZŠ Nerudova

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, Prachatice 383 01, IČO: 260 70 464

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu díla) x
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) x
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Při zpracování dílenské PD bylo zjištěno, že ve výkazu výměr není dostatečné množství ocelových profilů (ocel. Zarážka pro dlažbu na terče, zábradlí výměra)

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne x
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano x ne ☐
předpokládaná změna ceny: + 57.507,40

Datum:



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: BLAHA
jméno: PLEŠKA
jméno: PERŽINA


datum: 10.1.21 podpis
datum: 10.1.21 podpis
datum: 10.1.2023 podpis

Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno: KANDOURA

datum: 6.3. 2023 podpis



Změnový list č. 4 - konstrukce zámečnické

pol	kod	název	mj	množs	cena	cena celkem	
konstrukce zámečnické							
44	K	7671611R	D+M zábradlí montovaného z jechlů vč výplně, v = 1,1 m, na ocelovou kci	m	5,950	3 140,00	18 683,00
48	K	76716R	Demontáž ocelových konstrukcí do délce 1 m a váze přes 20 kg do suti	m	12,680	355,00	4 501,00
51	K	767995116	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg - ukončení dlažby	kg	168,000	101,00	16 968,00
52	M	767R	Dodávka atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 250 kg	t	0,183	53 500,00	9 790,50
53	K	998767103	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	t	0,256	1 416,00	362,50
54	K	998767194	Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený přesun do 1000 m	t	0,256	684,00	175,10
17	K	96305R1	D+M povrchové úpravy ocelových kci (0,256 t x 27.449,32,- = 7.027,3 ,,-)	kpl	1,000	7 027,30	7 027,30

Změnový list celkem bez DPH

57 507,40 Kč

Vypracoval: Velhartický dne 27.12.2022

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek
změna č. 5 – úprava chodníku před schodištěm

Číslo smlouvy objednatele: 2022001073

Dílo (název veřejné zakázky): Stavební úpravy ocelové rampy v prostoru ZŠ Nerudova

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, Prachatice 383 01, IČO: 260 70 464

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu díla) ☒ x

C (změna doby plnění) ☐

E (změna ceny) ☒ x

H (změna zhotovitele) ☐

K (další změny závazku) ☐


Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Z konstrukčních důvodů bylo nutno posunout přístupové schodiště na rampu. Je nutná úprava chodníku před schodištěm. Dlažba bude dodána objednatelem, ostatní materiál a provedení udělá zhotovitel.

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒ x
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ x ne ☐
předpokládaná změna ceny: + 7.160,87

Datum:



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka	jméno: Blažka	datum: 10.1.23	podpis:
projektant (autorský dozor)	jméno: Petr	datum: 10.1.23	podpis:
investiční technik	jméno: PERŽINA	datum: 10.1.2023	podpis:

Soulad s VOP:

právník odboru KP jméno: Kuncová datum: 6.3. 2023 podpis:

Změnový list č. 5 - úprava chodníku před schodištěm

pol	kod	název	mj	množs	cena	cena celkem	
Úprava okolo rampy							
V4	K	R00	doplnění mazaniny o rozměru 1,86x0,81 vč. Výztuže	kus	1,000	3 950,00	4 129,00
V5	K	R00	bourání betonu před schodištěm	m3	0,252	4 286,00	1 080,07
V6	K	R00	montáž dlažby do připraveného lože	m2	0,960	525,00	504,00
V7	K	R00	podklad pod dlažby vč. Kačírku a hutnění	m2	0,960	855,00	820,80
V8	K	R00	bourání stávajícího obrubníku	m	0,800	205,00	164,00
V9	K	R00	montáž obrubníku vč. Zápor	m	0,800	385,00	308,00
V9	M	R00	obrubník	ks	1,000	155,00	155,00

Změnový list celkem bez DPH

7 160,87 Kč

Vypracoval: Velhartický dne 27.12.2022

NÁVRH ZMĚNY ZÁVAZKU dle čl. VII všeobecných obchodních podmínek
změna č. 6 - hromosvod

Číslo smlouvy objednatele: 2022001073

Dílo (název veřejné zakázky): Stavební úpravy ocelové rampy v prostoru ZŠ Nerudova

Objednatel: statutární město České Budějovice, IČO: 002 44 732

Zhotovitel: PV STAV eu s.r.o. Menšíkova 1155, Prachatice 383 01, IČO: 260 70 464

Dotčený podčlánek čl. VII VOP:

A (změna předmětu díla) ☒
C (změna doby plnění) ☐
E (změna ceny) ☒
H (změna zhotovitele) ☐
K (další změny závazku) ☐

Popis navrhované změny, včetně vymezení důvodu vyhrazené změny a odůvodnění:

Bylo nutné doplnit propojení hromosvodové soustavy a doplnit chráničku kabelu

Dopad do doby plnění: ano ☐ ne ☒
předpokládaná změna termínu:

Dopad do ceny díla: ano ☒ ne ☐
předpokládaná změna ceny: + 3.696,85

Datum:



podpis zhotovitele

Podpis vyjadřuje kladné stanovisko:

technický dozor stavebníka
projektant (autorský dozor)
investiční technik

jméno: BLAHA
jméno: PLEŠK
jméno: PERŽINA

datum: 10.1.23
datum: 10.1.23
datum: 10.1.2023

podpis:
podpis:
podpis:


Soulad s VOP:

právník odboru KP

jméno: Kancurova

datum: 6.5.2023

podpis:



Změnový list č. 6 - hromosvod

pol	kod	název	mj	množs	cena	cena celkem	
konstrukce zámečnické							
V12	M	R00	dod kabelové chráničky	m	30,000	36,00	1 080,00
V13	K	R00	dod a montáž drátu uzemňovacího	m	3,850	355,00	1 366,75
V12	K	R00	svorky spojovací	ks	4,000	95,00	380,00
V13	K	R00	dem stávajícího hromosvodu	m	3,850	226,00	870,10

Změnový list celkem bez DPH

3 696,85 Kč

Vypracoval: Velhartický dne 27.12.2022