

## **DODATEK č. 07885-2023-4502-D-0203/98-01-001-X01184-01**

**ke smlouvě o dílo na zpracování projektové dokumentace sanačních prací na lokalitě VÍTKOVICE, a.s. – bývalá Divize 500“ (dále jen „Smlouva“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1

IČO: 00006947

DIČ: CZ00006947

bankovní spojení: 2629881/0710

zastoupena: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45

(dále jen „objednatel“)

a

2. **AWT Rekultivace a.s.**

se sídlem na adrese: Rychvaldská 2012, 735 41 Petřvald

IČO: 47676175

DIČ: CZ47676175

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka

777

zastoupen: Kamil Holenda, předseda představenstva

Jiří Babiš, místopředseda představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

tento Dodatek ke Smlouvě č. 07885-2022-4502-S-0203/98-01-001-X01184 ze dne 8. 9. 2022 (dále jen „Dodatek“).

Smluvní strany se v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, dohodly na následující změně závazků ze Smlouvy:

### **I.**

Smluvní strany se dohodly na změně závazku ze Smlouvy ve smyslu dokumentu z dubna 2023, označeného jako „AWT Rekultivace a.s., Název akce: Zpracování projektové dokumentace sanačních prací na lokalitě VÍTKOVICE, a.s. – bývalá Divize 500, Název zprávy: Změna závazku ze smlouvy č. 1 dle odst. (6), §222 Zákona č. 134/2016 Sb., vyhotoveného zhotovitelem a evidovaného objednatelem pod č. j.:MF-39/2023/4502-88, který obsahuje specifikaci změny (dále jen „ZZS č. 1“).

### **II.**

V návaznosti na změnu závazku ze Smlouvy popsanou v čl. I tohoto Dodatku se smluvní

strany dohodly na změně v článku I a III. Smlouvy.

**Na konec bodu 1.1 čl. I Smlouvy se nově vkládá nový odstavec:**

*„Projektová dokumentace bude použita pro zadání veřejné zakázky na odstranění SEZ na lokalitě VÍTKOVICE, a.s. – bývalá Divize 500. Projektová dokumentace bude vymezovat předmět plnění veřejné zakázky a bude zpracována tak, aby umožnila zadání veřejné zakázky dle zákona o zadávání veřejných zakázek.“*

**Čl. III. bod 3.2 Smlouvy nově zní takto:**

*„ Zhotovitel zpracuje projektovou dokumentaci sanačních prací do 3 měsíců od 14.5.2023 (termínu získání kompletních informací o nových skutečnostech), tj. do 14.8.2023 a ve stejném termínu ji doručí všem subjektům dle Směrnice. Případné připomínky subjektů dle Směrnice k projektové dokumentaci zhotovitel zpracuje do 1 měsíce od doručení připomínek všech subjektů dle Směrnice a ve stejné lhůtě objednateli a subjektům dle Směrnice doručí upravenou projektovou dokumentaci.*

*Po vydání souhlasu objednatele k projektové dokumentaci zhotovitel neodkladně zpracuje veškeré podklady k řízení a podá žádost o vydání územního rozhodnutí, vyvine veškeré úsilí a poskytne potřebnou součinnost k vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení (vyhotoví dokumentaci pro stavební povolení; dále jen „DSP“) a vyhotoví dokumentaci pro provedení stavby.*

*Finální verzi projektové dokumentace a vydané stavební povolení se žádostí o stanovisko objednatele doručí zhotovitel objednateli do 10 dnů od nabytí právní moci stavebního povolení.“*

### III.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena.

Tento Dodatek je sepsán v elektronické formě.

Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Objednatel zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu objednatele. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.

V Praze dne 12.5.2023  
Za Českou republiku - Ministerstvo financí

V Petřvaldu dne 11.5.2023  
Za AWT Rekultivace a.s.

---

**Mgr. Monika Zbořilová**  
ředitelka odboru 45

---

**Kamil Holenda**  
předseda představenstva

---

**Jiří Babiš**  
místopředseda představenstva

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX