

DODATEK Č. 2/2023

k Prováděcí smlouvě na realizaci
dílní veřejné zakázky:

D1 úsek Kývalka – Holubice - Přepočítatelnost a zhodnocení stavu mostů D1-221..1, D1-221..2, D1-223..1, D1-223..2, D1-224..1, D1-224..2 a D1-228..3 včetně návrhu opatření pro zachování provozuschopnosti

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanoveními § 1724 a následujícími zákona
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, (dále jen „**občanský zákoník**“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO:

659 93 390

DIČ:

CZ65993390

právní forma:

příspěvková organizace

datová schránka:

zjq4rhz

(dále jen „**Objednatel**“) na straně jedné

a

Konzultant:

Morava – RD malé zakázky BIM 2021

Vedoucí společník společnosti pro předmětnou Prováděcí smlouvu

Stráský, Hustý a partneři s.r.o.

se sídlem:

Bohunická 133/50, 619 00 Brno

IČO:

18827527

DIČ:

CZ18827527

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 1558

právní forma:

společnost s ručením omezeným

a společník společnosti

VIAPONT, s.r.o.

se sídlem:

Vodní 258/13, 602 00 Brno

IČO:

46995447

DIČ:

CZ46995447

zápis v obchodním rejstříku:

u KS v Brně, oddíl C, vložka 8917

zastoupen:

na základě plné moci vedoucím společníkem pro
předmětnou Prováděcí smlouvu Stráský, Hustý
a partneři s.r.o.

a společník společnosti

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava
42767377
CZ42767377
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
na základě plné moci vedoucím společníkem pro
předmětnou Prováděcí smlouvu Stráský, Hustý
a partneři s.r.o.

a společník společnosti

SHB, akciová společnost
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Masná 1493/8, 702 00 Ostrava
25324365
CZ25324365
u KS v Ostravě, oddíl B, vložka 4477
na základě plné moci vedoucím společníkem pro
předmětnou Prováděcí smlouvu Stráský, Hustý
a partneři s.r.o.

a společník společnosti

PK OSSENDORF s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Tomešova 503/1, 602 00 Brno
25564901
CZ25564901
u KS v Brně, oddíl C, vložka 33954
na základě plné moci vedoucím společníkem pro
předmětnou Prováděcí smlouvu Stráský, Hustý
a partneři s.r.o.

a společník společnosti

G-Consult, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Výstavní 367/109, 703 00 Ostrava
64616886
CZ64616886
u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 9104
na základě plné moci vedoucím společníkem pro
předmětnou Prováděcí smlouvu Stráský, Hustý
a partneři s.r.o.

a společník společnosti

METROPROJEKT Praha a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Argentinská 1621/36, 170 00 Praha 7
45271895
CZ45271895
u MS v Praze, oddíl B, vložka 1418
na základě plné moci vedoucím společníkem pro
předmětnou Prováděcí smlouvu Stráský, Hustý
a partneři s.r.o.

a společník společnosti

Mott MacDonald CZ, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:
zastoupen:

Národní 984/15, 110 00 Praha
48588733
CZ48588733
u MS v Praze, oddíl C, vložka 14051
na základě plné moci vedoucím společníkem pro
předmětnou Prováděcí smlouvu Stráský, Hustý
a partneři s.r.o.

(dále jen „**Konzultant**“) na straně druhé

II. Preambule

1. Smluvní strany uzavřely dne 13.12.2022 **Prováděcí smlouvu** na realizaci Dílčí veřejné zakázky na služby číslo smlouvy objednatele: 03PT-005210, jejímž předmětem je realizace Dílčí veřejné zakázky na služby s názvem: „**D1 úsek Kývalka – Holubice - Přepočítatelnosti a zhodnocení stavu mostů D1-221..1, D1-221..2, D1-223..1, D1-223..2, D1-224..1, D1-224..2 a D1-228..3 včetně návrhu opatření pro zachování provozuschopnosti**“ (dále jen „Zakázka“). Smluvní strany dále uzavřely dne 09.01.2023 Dodatek č. 1/2023 k Prováděcí smlouvě, předmětem dodatku byla změna vedoucího společníka společnosti „Morava-RD malé zakázky BIM 2021“ pro tuto konkrétní Prováděcí smlouvu.
2. V průběhu realizace Zakázky došlo ke zjištění, že mostní objekt D1-228..3 je ze všech hodnocených mostů v nejhorším stavu. Konzultant na jednání konaném dne 15. února 2023 se zástupci Objednatele seznámil přítomně se svými zjištěními a doporučil provedení doplňkové diagnostiky na tomto mostním objektu, jelikož zatížitelnost bude s vysokou pravděpodobností rychle klesat. Na základě dohody zástupců smluvních stran bylo rozhodnuto o pozastavení dalšího zhodnocení tohoto mostního objektu do doby doplnění diagnostického průzkumu, který zadá Objednatel a který prověří aktuální stav předpínací výztuže a současně v rámci kterého budou provedeny odtrhové zkoušky na povrchu nosné konstrukce pro vyhodnocení možností statického zesílení.

III. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku č. 2/2023 je změna ve sjednané době plnění, která tvoří přílohu č. 4 - HARMONOGRAM výše specifikované Prováděcí smlouvy.

Tímto dodatkem se mění PŘÍLOHA Č. 4 - HARMONOGRAM, následujícím způsobem:

Původní znění:

Datum zahájení: na základě pokynu Objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datumem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon technické pomoci	Předání studie nejpozději do 16 týdnů od pokynu objednatele

Nové znění

Datum zahájení: na základě pokynu objednatele – datum stanovené v pokynu. Pokud není v pokynu Datum zahájení uveden, je tímto datumem datum doručení pokynu k zahájení prací na adresu Konzultanta.

Popis části díla (služeb)	Dílčí termín plnění
Výkon technické pomoci pro mostní objekty: - D1-221..1 - D1-221..2 - D1-223..1 - D1-223..2 - D1-224..1 - D1-224..2	Předání studie nejpozději do 16 týdnů od pokynu Objednatele.
Výkon technické pomoci pro mostní objekt: - D1-228..3	Předání studie nejpozději do 6 týdnů ode dne předání závěrečné zprávy doplňkového diagnostického průzkumu mostního objektu D1-228..3 Konzultantovi Objednatelem.

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Tento Dodatek č. 2/2023 nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Konzultant bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřeného Dodatku č. 2/2023 v registru smluv vedeném pro tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem.
2. Tento Dodatek č. 2/2023 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 2/2023 zůstávají nadále v platnosti v původním znění. Případné další změny Smlouvy lze realizovat na základě dohody obou smluvních stran.
3. Tento Dodatek č. 2/2023 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Digitálně podepsal

Datum: 2023.05.09
19:26:58 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 11.05.2023 8:41:07 +02:00