

## HARMONOGRAM - „Stavební úpravy č. p. 1846 - 3 x 1+kk byty 18, 29, 40“

Zhotovitel : STABET spol. s r.o.  
4.května 175,755 01 Vsetín  
IČO:48395242

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	květen 2023				červen 2023				červenec 2023				srpen 2023	
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
2023/1846s	Stavební úpravy č. p. 1846, Vsetín - 3 x 1KK byty 18,	09.05.2023	90 dnů														
SO 01	STAVEBNÍ ÚPRAVY BYTŮ 3x1KK																
VN	Vedlejší náklady	09.05.2023	07.08.2023		7 000	2 000	1 000	1 000	1 000	1 000	500	500	500	500	500	500	5 000
ON	Ostatní náklady	09.05.2023	07.08.2023		6 000	4 000	1 000	1 000	1 000				1 000	1 000		5 000	4 000
1	Stavební řešení	09.05.2023	07.08.2023														
31	Zdi podpěrné a volné	09.05.2023	07.08.2023				1 100	1 100									
34	Stěny a příčky	09.05.2023	07.08.2023				10 300	22 000	22 000								
41	Stropy a stropní konstrukce	09.05.2023	07.08.2023								4 000	7 200	7 200				
61	Úpravy povrchů vnitřní	09.05.2023	07.08.2023					5 000	45 000	45 000	40 000						
63	Podlahy a podlahové konstrukce	09.05.2023	07.08.2023							1 000	5 400	15 000	15 000	10 000			
64	Výplně otvorů	09.05.2023	07.08.2023				3 000	11 100	11 000								
94	Lešení a stavební výtahy	09.05.2023	07.08.2023				1 900	3 000	3 000								
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	09.05.2023	07.08.2023		2 000	3 000	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	3 000	3 700	3 000	5 000
96	Bourání konstrukcí	09.05.2023	07.08.2023		3 000	14 900	14 000										
99	Staveništní přesun hmot	09.05.2023	07.08.2023				1 000	3 000	3 000	3 000	3 400						
711	Izolace proti vodě	09.05.2023	07.08.2023							2 000	3 900	8 000	5 000	3 000			
713	Izolace tepelné	09.05.2023	07.08.2023							500	500	1 500	700	700			
725	Zařizovací předměty	09.05.2023	07.08.2023														
728	Vzduchotechnika	09.05.2023	07.08.2023			900											
735	Otopná tělesa	09.05.2023	07.08.2023														
766	Konstrukce truhlářské	09.05.2023	07.08.2023		2 000									40 000	75 000	75 000	10 000
767	Konstrukce zámečnické	09.05.2023	07.08.2023						3 000	3 900					8 000	8 500	3 000
771	Podlahy z dlaždic a obklady	09.05.2023	07.08.2023									4 000	7 400	3 000			
776	Podlahy povlakové	09.05.2023	07.08.2023				7 700							13 100	20 000	20 000	
781	Obklady keramické	09.05.2023	07.08.2023										7 600	47 000	35 000	5 000	
783	Nátěry	09.05.2023	07.08.2023			1 700										3 000	2 400
784	Malby	09.05.2023	07.08.2023		3 000	4 000	6 800							5 000	5 800	5 000	5 000
999	Poplatky za skládky	09.05.2023	07.08.2023					5 400									
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	09.05.2023	07.08.2023		3 000	10 900	8 500	8 500	8 000								
D.1.4.1	VYTÁPĚNÍ	09.05.2023	07.08.2023														
733	Rozvod potrubí	09.05.2023	07.08.2023											5 000	12 500	12 000	6 600
734	Armatury	09.05.2023	07.08.2023											800	1 000	900	900
735	Otopná tělesa	09.05.2023	07.08.2023											5 000	7 000	8 000	3 000
798	Ostatní dodávky	09.05.2023	07.08.2023													2 000	4 600
999	Poplatky za skládky	09.05.2023	07.08.2023														
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	09.05.2023	07.08.2023														
D.1.4.2	VZDUCHOTECHNIKA	09.05.2023	07.08.2023														
1	Zařízení č.1a	09.05.2023	07.08.2023				4 000	4 900					20 000	7 000	7 000	10 000	5 400
2	Zařízení č.2a	09.05.2023	07.08.2023										5 000	5 300	6 000	3 000	
999	Poplatky za skládky	09.05.2023	07.08.2023														

Číslo	Název	Začátek činnosti	Konec činnosti	květen 2023				červen 2023				červenec 2023				srpen 2023	
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	09.05.2023	07.08.2023														
ON	Ostatní náklady	09.05.2023	07.08.2023													5 700	5 000
<b>D.1.4.3</b>	<b>ZDRAVOTNÍ TECHNIKA</b>	09.05.2023	07.08.2023														
41	Stropy a stropní konstrukce	09.05.2023	07.08.2023										1 600	2 000			
61	Úpravy povrchů vnitřní	09.05.2023	07.08.2023						2 000	3 300							
97	Proražení otvorů	09.05.2023	07.08.2023				2 000	3 000	3 000		2 700						
99	Staveništní přesun hmot	09.05.2023	07.08.2023								600				600		
713	Izolace tepelné	09.05.2023	07.08.2023					3 000		3 000		3 700					
721	Vnitřní kanalizace	09.05.2023	07.08.2023			1 000	5 000	10 000	15 300	15 000							
722	Vnitřní vodovod	09.05.2023	07.08.2023				2 000	20 000	12 000	13 000	25 000	16 000					
725	Zařizovací předměty	09.05.2023	07.08.2023			5 000							8 000	25 000	25 000	10 000	5 600
767	Konstrukce zámečnické	09.05.2023	07.08.2023								2 400						
999	Poplatky za skládky	09.05.2023	07.08.2023				500										
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	09.05.2023	07.08.2023				2 000	2 400									
9	Ostatní dodávky	09.05.2023	07.08.2023														5 300
<b>D.1.4.4</b>	<b>Elektroinstalace</b>	09.05.2023	07.08.2023														
61	Úpravy povrchů vnitřní	09.05.2023	07.08.2023					3 000	4 000								
97	Proražení otvorů	09.05.2023	07.08.2023			2 000	6 700	10 000		10 000							
99	Staveništní přesun hmot	09.05.2023	07.08.2023						2 300								
1	Rozváděč RB	09.05.2023	07.08.2023							2 200			8 700	9 000			
M21	Elektromontáže	09.05.2023	07.08.2023				3 900	22 000	12 000	10 000		10 000					
M212	PŘÍSTROJ SPINAČE, PŘEPÍNAČE (s bezšroubovým	09.05.2023	07.08.2023										3 900	10 000	10 000	12 500	
M213	Ochranné pospojování	09.05.2023	07.08.2023													800	
M21-3	Ostatní náklady	09.05.2023	07.08.2023			5 400									13 400	20 000	10 000
999	Poplatky za skládky	09.05.2023	07.08.2023				100										
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	09.05.2023	07.08.2023				1 000										