

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 7.12.2020 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Smlouva“)

1. Smluvní strany

Objednatel: Obec Sulice
se sídlem: Sulická č.p.155, 251 68 Sulice
IČ: 00240818
DIČ: CZ00240818
statutární zástupce: Ing. Petr Čuřík - starosta obce
(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: PROJEKT IV s.r.o.
se sídlem: Jilemnická 707, Praha 9-Kbely, 197 00
provozovna: Bassova 98/8, Praha 9 – Vysočany, 190 00
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze, spis.značka C/53864
Bankovní spojení:  číslo účtu: 
IČ: 25601172
DIČ: CZ25601172
statutární zástupce: Ing. Jaroslav Knotek - jednatel společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

společně též „Smluvní strany“

2. Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je provedení kompletní projektové přípravy se zajištěním potřebných podkladů a inženýrskou činností pro stavbu rozšíření vodojemu Mandava, dále jen:

Rozšíření vodojemu Mandava

Rozšíření vodojemu Mandava bude spočívat ve výstavbě nové komory vodojemu o objemu 2 x 400 až 450m³. Rozšíření vodojemu bude navrženo tak, že nová komora bude mít možnost fungovat nezávisle na stávajícím vodojemu.

Nemění se.

3. Doba plnění

Upravuje se znění:

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat Objednateli dílo v rozsahu dle článku 2. této Smlouvy ve lhůtě od podpisu této smlouvy o dílo a předání podkladů dle čl 9. Podklady.:
- | | |
|--|-----------------------------|
| 3.1.1. zaměření území stavby | 10 týdnů od podpisu smlouvy |
| 3.1.2. IG průzkum | 12 týdnů od podpisu smlouvy |
| 3.1.3. DSP včetně rozpočtu | do 15.12.2021 |
| 3.1.4. projednání DSP a podání žádosti o společné povolení | do 15.3.2022 |
| 3.1.5. PDPS | do 30.6.2023 |

Ostatní body čl.3. Doba plnění se nemění.

4. Cena

Nemění se.

5. Platební podmínky

Nemění se.

6. Smluvní pokuta

Nemění se.

7. Ostatní ustanovení

Nemění se.

8. Záruky a odpovědnost za vady a škody

Nemění se.

9. Podklady

Nemění se.

10. Nepředvídaná událost



Nemění se.

11. Závěrečná ustanovení

Nemění se.

V Praze dne: 27.4.2023

Zhotovitel:

PROJEKT IV s.r.o.
Ing. Jaroslav Knotek
jednatel společnosti



V Sulicích dne: 27.4.2023

Objednatel:




5/2023/14

Obec Sulice
Ing. Petr Čuřík
starosta obce

