

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 31622

uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 občanský zákoník

I.Smluvní strany

SAKO Brno, a.s.

se sídlem: Jedovnická 4247/2, 628 00 Brno
Oprávněný zástupce: Ing. Pavel Urubek, předseda představenstva,
Ing. Daniel Struž, MBA, místopředseda představenstva
- ve věcech smluvních: XXX, XXX
- ve věcech technických: XXX, XXX
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Brno - venkov
Číslo účtu: 79033621/0100
Identifikační číslo: 60713470
DIČ: CZ60713470

PO zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, sp. zn. 1371

Email: XXX
Tel.: 420 XXX

dále jen „**Objednatel**“

IDPS s.r.o.

se sídlem: Purkyňova 648/125, Medlánky, 612 00 Brno
Oprávněný zástupce:
- ve věcech smluvních: Ing. Tomáš Nossek
- ve věcech technických: XXX

Bankovní spojení: XXX
Číslo účtu: XXX

zapsán v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu Brno, oddíl C, vložka 102593

Identifikační číslo: 47537205
DIČ: CZ47537205

dále jen „**Zhotovitel**“

Dále také obecně jako „**smluvní strany**“

II.Úvodní prohlášení

Smluvní strany spolu uzavřely dne 07. 12. 2022 Smlouvu o dílo č. 31622 k provedení akce „**Oprava vnitřních prostor 1. a 2. NP objektu šaten, Černovická 15**“ (dále jako „**Smlouva**“).

III.Předmět dodatku

1. V průběhu výstavby byly zjištěny havarijní technické stavy některých objektů, které musely být napraveny dle platných norem. V souvislosti s těmito změnami bylo rozhodnuto o opravě prostor, aby byla zajištěna celistvost a kvalita. Z pohledu zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) se jedná o nepodstatnou změnu závazku ve smyslu ust. § 222 ZZVZ, neboť nedochází ke změně celkové povahy veřejné zakázky ani k překročení finančních limitů stanovených ZZVZ.
2. Vícepráce jsou podrobně vyspecifikovány ve změnových listech a položkovém rozpočtu stavby, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1, z důvodu velikosti jsou přiložené na CD.
3. Zhotovitel a objednatel se dohodli na zvýšení ceny díla uvedené ve Smlouvě o částku ve výši **643.642,96,- Kč** (slovy: šest set čtyřicet tři tisíc šest set čtyřicet dva korun českých a devadesát šest haléřů) bez DPH.
4. Cena za provedené dílo uvedená v čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy navýšená o částku dle odst. 3. tohoto článku nově činí:
6.489.660, 97 Kč bez DPH
5. Zhotovitel a objednatel se s ohledem na rozsah víceprací dohodli na prodloužení termínu dokončení díla. Čl. 5., bod 5.2. Smlouvy o dílo se mění a dále zní:

Dílo bude provedeno následovně v těchto fázích a termínech:

Milník:	Datum:
1) Předání staveniště	<i>Nejpozději 30 dní od podpisu smlouvy</i>
2) Realizace stavby	2) + max. 20 týdnů

IV.Závěrečná ujednání

1. V ostatním zůstává Smlouva nezměněna.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.
3. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Obě smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a že nebyla sjednána v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své podpisy.
5. Osoby podepisující tento dodatek svým podpisem stvrzují platnost svých oprávnění k zastoupení.

SAKO Brno, a.s.

IDPS s.r.o.

V Brně, dne

V Brně, dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Pavel Urubek
Předseda představenstva
SAKO Brno, a.s.

Ing. Tomáš Nossek
Jednatel společnosti IDPS s.r.o.

Ing. Daniel Struž, MBA
Místopředseda představenstva
SAKO Brno, a.s.