

**Dodatek č. 3**  
**Smlouvy o dílo č. SMLDEU-24-99/2015 „PPO ÚPRAVY ALBEŘICKÉHO POTOKA“**  
(dále jen „smlouva“)

---

který uzavřela:

**Správa Krkonošského národního parku**

Adresa: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301  
IČ: 00088455  
DIČ: CZ00088455  
Zastoupená: Ing. Janem Hřebačkou, ředitelem  
Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Braunová Radka  
Zástupce ve věcech technických: Ing. Novotný Radko

(na straně jedné dále jen objednatel)

a

**P O P R spol. s r.o.**

Adresa : Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí  
IČ: 46509283  
DIČ: CZ46509283

Zástupce ve věcech smluvních a technických: Ing. Vladimír Pražák, jednatel

Adresa pro doručování korespondence: Stavební 1148, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí  
(na straně druhé dále jen zhotovitel)  
(dále jen smluvní strany)

1. Smluvní strany spolu s projektantem se shodly na provedení dalších stavebních prací, které nebyly uvedeny v projektové dokumentaci. Jedná se o rozšíření o čtyři stabilizační prahy z lomového kamene, kterými dojde ke zpomalení toku a poskytnutí dalších migračních úkrytů užitečných pro reprodukci vranky obecné. Tyto stavební práce a úpravy jsou podrobně popsány ve Změnovém listě č. 3 - Příloha č. 1 a dále vyčísleny v rozpočtu víceprací – Přílohy č. 2.

Vzhledem k těmto skutečnostem se smluvní strany shodly v souladu s čl. XV. Závěrečná ustanovení, odst. 1. Smlouvy o dílo na změně výše uvedené smlouvy takto:

Změna ceny díla dle Změnového listu č. 3 - Přílohy č. 1 tohoto Dodatku č. 3 a je jeho nedílnou součástí:

**Vícepráce ve výši: 371.507,82 Kč bez DPH**

Původní cena díla dle Dodatku č. 2:

<b>7.406.113,95</b>	Kč bez DPH
1.555.283,93	DPH 21%
8.961.397,88	Kč včetně DPH

**Nová cena díla:**

<b>7.777.621,77</b>	<b>Kč bez DPH</b>
1.633.300,57	DPH 21%
9.410.922,34	Kč včetně DPH

2. Z důvodu nutností víceprací a jejich časové náročnosti se dále smluvní strany se shodly na změně Článku III. Čas plnění, 1.2. termín dokončení a konečné předání: 30.06.2017.

3. Ostatní části zůstávají beze změny.

4. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.

Příloha č. 1 - Změnový list č. 3

Příloha č. 2 - Rozpočet víceprací


Ve Vrchlabí, dne:

30. 05. 2017

Správa Krušnohořského národního parku  
Dobrovského 3  
543 03 Hradec Králové  
IČ: 009884

Ing. Jan Hřebačka


V Hradci Králové, dne:



Ing. Vladimír Pražák

**POPR** spol. s r.o. ④  
Stavební 1148  
500 03 Hradec Králové  
IČ: 46509283 DIČ: CZ46509283

Za správnost:



č. 08: