

## DODATEK č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále „OZ“)  
v rámci projektu “Výstavba výrobně vzdělávací haly pro rekvalifikační kurzy vězňů před  
propuštěním ve věznici Příbram“

k veřejné zakázce

„GŘ EU - Věznice Příbram – Výstavba výrobně vzdělávací haly - ZPŘ“

č.j.: VS-11000-79/ČJ-2016-800095

### I.

#### Smluvní strany:

**1. 1. Objednatel:** ČESKÁ REPUBLIKA Vězeňská služba České republiky

**Se sídlem:** Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
**Za níž jedná:** vrchní rada plk. Mgr. Jiří Purkart, ředitel věznice  
**Se sídlem:** Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4  
**IČO:** 00212423  
**DIČ:** CZ00212423  
**Bankovní spojení:** ČNB Praha  
**Číslo účtu:** ██████████

#### Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických:

██████████, e-mail: ██████████, tel.: ██████████  
██████████, e-mail: ██████████, tel.: ██████████  
██████████, e-mail: ██████████, tel.: ██████████

**Technický dozor (TD):** ██████████  
**Koordinátor BOZP:** ██████████

**Adresa pro doručování korespondence: Vězeňská služba ČR, Soudní 1672/1a, 140 67  
Praha 4 – Odbor investic a EU fondů a dotací**

(dále jen ”objednatel“)

a

**1. 2. Zhotovitel:** LAMA PB s.r.o

**právnícká osoba:**

Se sídlem: Brod 45, 261 01 Příbram  
**Zapsaná:** v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 171123  
**Za níž jedná:** pan Michal Mašek - jednatel  
**IČO:** 24749044  
**DIČ:** CZ24749044

Bankovní spojení: Československá obchodní banka

Číslo účtu: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání za zhotovitele: pan Michal Mašek

**Telefonické, faxové a e-mailové spojení:**

telefon: [REDACTED]

fax:

e-mail: [REDACTED]

**Adresa pro doručování korespondence:** Brod 45, 261 01 Příbram

(dále jen "zhotovitel")

(dále společně jen „smluvní strany“)

Smluvní strany se v souladu s ustanovením odstavce 8, článku **XVIII - Závěrečné ustanovení** a odstavce 5, článku **V – Doba a místo plnění**, dohodly na následujícím písemném dodatku smlouvy.

Článek V, odstavec 3, v původním znění

5.3. Termín předání dokončeného díla v rozsahu dle čl. III. včetně odstranění případných vad, vyklizení a předání staveniště: nejpozději do 165 dní.

Článek V, odstavec 3, v novém znění

5.3. Termín předání dokončeného díla v rozsahu dle čl. III. včetně odstranění případných vad, vyklizení a předání staveniště: nejpozději do 165 dní, se dle odstavce 5, článku V, prodlužuje o 32 dní z důvodu nevhodných klimatických podmínek, které neumožnily pokračování stavebních prací. Konečný termín předání dokončeného díla, včetně odstranění vad a nedodělků, vyklizení a předání staveniště je stanoven na 11. 7. 2017.

V Příbrami dne: 24.4.2017

Za objednatele

V .....dne 24.4.2017

Za zhotovitele

---

vrchní rada  
plk. Mgr. Jiří Purkart  
ředitel věznice

---

Michal Mašek  
jednatel společnosti  
LAMA PB s.r.o.