

## Smlouva o dílo

### Dodatek č. 1

Uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník  
(dále jen „tento dodatek“)

#### Smluvní strany

---

##### Statutární město Ostrava

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava

##### Městský obvod Ostrava-Jih

Horní 791/3, 700 30 Ostrava

Zastoupený Bc. Martinem Bednářem

---

IČO: 00845451  
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)  
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100  
KS:  
VS:

---

dále jen **objednatel**

**a**

##### ELKOPLAST CZ, s.r.o.

Štefánikova 2664

760 01 Zlín

zastoupený Tomášem Krajčou, jednatelem

---

IČO: 25347942  
DIČ: CZ 25347942  
Peněžní ústav: Komerční banka Zlín

Č. účtu: 73-7051540287/0100

KS:

VS:

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně oddíl C,  
vložka 27857

---

dále jen **zhotovitel**

**Obsah dodatku č. 1**

**čl. I.**

Smluvní strany se na základě usnesení rady městského obvodu Ostrava-Jih č. 0806/RMOB-JIH/2226/18 ze dne 27.04.2023 dohodly uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S/1418/2022/INV ze dne 23.01.2023.

**čl. II.**

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1418/2022/INV

1. V průběhu realizace byly zjištěny skutečnosti vyžadující úpravu položkového rozpočtu a změnu závazku ze smlouvy, a to z důvodu realizace dodatečných a/nebo nových prací nad rámec položkového rozpočtu závazku dle SoD nutných k dokončení této zakázky a z důvodu neprovádění některých prací. Změna závazku ze smlouvy je doložena přílohou č. 1 tohoto dodatku. V důsledku těchto změn, se cena díla sjednaná v čl. III odst. 1. mění následovně:

2.

Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ Ostrava-JIH dílčí část 2 MŠ Mitušova 1130/4 a ZŠ Formana 268/45	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
	Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem		
Původní cena stavby dle SOD			965 521,00	202 759,00	1 168 280
Dodatek č. 1	-69 286,95	56 458,37	-12 828,58	-2 694,00	-15 522,58
Cena dílčí části vč. dodatku 1			<b>952 692,42</b>	200 065,00	<b>1 152 757,42</b>
Zásobníky na vodu pro MŠ a ZŠ Ostrava-JIH dílčí část 2 přenesená daňová povinnost MŠ Zlepšovatelů 1502/27 a MŠ Šponarova 1503/16	Cena bez DPH [Kč]			DPH 21% [Kč]	Cena s DPH [Kč]
Neprováděné práce	Dodatečné a nové práce	Celkem			
Původní cena stavby dle SOD			905 300,00		
Dodatek č. 1	-17 873,00	40 791,57	22 918,57		
Cena dílčí části s PDP včetně dodatku 1			<b>928 218,57</b>		
Původní cena dílčí části 2 díla			<b>1 870 821,00</b>		
Cena dílčí části 2 díla včetně dodatku 1			<b>1 880 910,99</b>		

Položkový rozpočet změny je doložen přílohou č. 1 tohoto dodatku.

**čl. III. Závěreční ujednání**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo před jejím podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, že jeho obsahu porozuměly a svůj projev učinily vážně, určitě, srozumitelně, dobrovolně a nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
2. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo nabývá účinnosti dnem uveřejnění v centrálním registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
3. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
4. Osoby podepisující tento dodatek č. 1 svými podpisy stvrzují platnost svých jednatelských oprávnění.

5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jedno vyhotovení.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy, a to včetně všech případných příloh a dodatků, v centrálním registru smluv, zřízeném dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, je-li povinnost tento dodatek uveřejnit dána tímto zákonem. Registr smluv je trvale veřejně přístupný a obsahuje údaje zejména o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném označení smlouvy a o datu podpisu smlouvy. Smluvní strany dále prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují souhlas k jejich užití a zveřejnění bez stanovení dalších podmínek.
7. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:  
příloha č. 1 – Položkový rozpočet změny nákladů stavby – Vícepráce a méněpráce

**Za objednatele**

Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Ostrava-Hrabůvka

**Za zhotovitele**

Datum: \_\_\_\_\_  
Místo: Zlín

\_\_\_\_\_  
**Bc. Martin Bednář**

starosta obvodu

\_\_\_\_\_  
**Tomáš Krajča**

jednatel