

## Harmonogram prací "Sanační opravy kolektoru Řepy, 1. stavba"

			týden																				
			I.23		II.23				III.23					IV.23				V.23				VI.23	
popis činnosti	dní	od - do	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
			18.1.-22.1.	23.1.-29.1.	30.1.-5.2.	6.2.-12.2.	13.2.-19.2.	20.2.-26.2.	27.2.-5.3.	6.3.-12.2.	13.3.-19.3.	20.3.-26.3.	27.3.2.4.	3.4.-9.4.	10.4.-16.4.	17.4.-23.4.	24.4.-30.4.	1.5.-7.5.	8.5.-14.5.	15.5.-21.5.	22.5.-28.5.	29.5.-4.6.	5.6.-8.6.
předání stavby	1	18.01.2023	X																				
Odsouhlasení TP	12	19.01. -30.01.	X	X	X																		
Sanační práce-U-1	20	31.1.-19.3.			X	X	X	X	X	X	X												
Sanační práce-U-2	42	13.2.-26.3.					X	X	X	X	X	X											
Sanační práce -U-3	28	13.3.-9.4.						X			X	X	X	X									
Sanační práce -U-4	35	27.3.-30.4.											X	X	X								
Sanační práce -U-5	35	10.4.-14.5.													X	X	X						
Sanační práce -U-6	30	30.4.-6.6.															X						
Úklid kolektoru + loga	120	6.2.-6.6.																					
Předání stavby	1	08.06.2023																					

VCP

Dne 03.11.2022

Dne 02.05.2023 - aktualizace

Za VISTORIA CZ,a.s. - Ing. Jan Vavrečka