



KUCBX017HUKD

číslo smlouvy objednatele/příkazce: SDL/ODSH/366/22/1

číslo smlouvy zhotovitele/příkazníka: 22/32

DODATEK Č. 1 SMLOUVY

**na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci
a o výkonu autorského dozoru**

ČÁST A Obecná ustanovení

Článek I Smluvní strany

1. Jihočeský kraj

se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 708 90 650
DIČ: CZ708 90 650
zastoupený: MUDr. Martinem Kubou – hejtmanem Jihočeského kraje
bankovní spojení: ČSOB a. s., České Budějovice
číslo účtu: 170320242/0300

(v části B a C jako „objednatel“, v části D jako „příkazce“)

2. ZESA s.r.o.

se sídlem: L.B. Schneidera 414/2, 370 01 České Budějovice
zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích,
oddíl C, vložka 2411
IČO: 482 02 592
DIČ: CZ 482 02 592
zastoupený: Ing. Radkem Lukešem – jednatelem společnosti
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., pobočka České Budějovice
číslo účtu: 21232425/5500

(v části B a C jako „zhotovitel“, v části D jako „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 1 ke Smlouvě na zhotovení projektové dokumentace, o poskytnutí licence k projektové dokumentaci a o výkonu autorského dozoru „Přestavba křižovatky silnic II/135 a II/137 u Sudoměřic u Bechyně“, č. objednatele SDL/ODSH/366/22, č. zhotovitele 22/32 ze dne 29. 9. 2022 (dále jen „Smlouva“) takto:

Článek 1.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění níže uvedená ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:

ČÁST B – Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

Článek III – Předmět plnění

11. Na místo původního řešení formou gabionové zdi uvedeného v dokumentaci ve stupni DSP ve SO 245 bude vyprojektována úhlová železobetonová zeď, a to včetně statického posouzení a dokumentace pro změnu stavby před dokončením.
12. Na základě nových skutečností uvedených ve vyjádření Jihočeského vodárenského svazu ze dne 13. 1. 2023 bude nutné oproti původnímu řešení uvedenému v dokumentaci ve stupni DSP ve SO 347.2 v místě rozšíření silnice II/137 vyprojektovat výměnu stávajících řadů v majetku a provozování Jihočeského vodárenského svazu České Budějovice, a to potrubí dálkového vodovodu Sudoměřice – Hodušín ocel DN400 a potrubí odpadu z VDJ a ČS Sudoměřice ocel DN400.

Článek V – Doba plnění

- 1.1. Dokumentace pro provedení stavby (PDPS) – do **9 měsíců** od podpisu smlouvy o dílo.

Článek VIII – Cena za dílo pro část B

1. Nová cena za dílo je stanovena ve výši:	
Dokumentace PDPS	765 000,00 Kč
VÍCEPRÁCE	
SO 245 + SO745, nově v PDPS úhlová ŽB zeď	165 000,00 Kč
SO 347.2, nově v PDPS výměna vedení vodovod a odpad	254 000,00 Kč
Koordinátor bezpečnosti práce	12 000,00 Kč
Cena bez DPH	1 196 000,00 Kč
DPH 21 %	251 160,00 Kč
Smluvní cena díla vč. DPH	1 447 160,00 Kč

Zdůvodnění změn:

Nová cena za dílo vychází z víceprací nutných pro jeho dokončení na základě zjištěných skutečností od Jihočeského vodárenského svazu a na základě posouzení a uvážení užití nového typu opěrné zdi podél severní strany západní větve silnice II/135 v rámci projektované stavby křižovatky.

Článek 2.

Ostatní ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená zůstávají beze změn.

Článek 3.

1. Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz dodatku smlouvy má platnost originálu.
3. Tento dodatek smlouvy č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
4. Dodatek smlouvy o dílo obsahuje 3 strany textu.

V Českých Budějovicích dne

V Českých Budějovicích dne

Objednatel/příkazce

Zhotovitel/příkazník

.....
MUDr. Martin Kuba
hejtman Jihočeského kraje

.....
Ing. Radek Lukeš
jednatel společnosti