



DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO ZE DNE 5.12.2022

Smluvní strany:

Vojenská zdravotní pojišťovna české republiky

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíle A, vložce 7564

se sídlem Praha 9, Drahobejlova 1404/4

IČ: 47114975

zastoupená Ing. Josefem Diesslem, generálním ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

IM-stav Praha s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíle C, vložce 84107

se sídlem Praha, Libeň, Zenklova 22/56, PSČ 180 00

IČ: 26465728

zastoupená Petrem Michovským, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají mezi sebou níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo, uzavřené dne 5.12.2022 (dále jen „Dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

- 1.1 Objednatel a zhotovitel mezi sebou dne 5.12.2022 uzavřeli Smlouvu o dílo, na jejímž základě se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo spočívající v provedení stavebních prací – výměny stávajících interiérových dveří v I., II., III., IV. NP budovy Ústředí VoZP ČR a drobné dispoziční úpravy v II. NP této budovy (dále jen „Smlouva“, předmět plnění dle Smlouvy dále také jen „Dílo“), a to za podmínek v této Smlouvě stanovených.
- 1.2 Vzhledem ke skutečnosti, že po uzavření Smlouvy došlo k nutnosti změny rozsahu Díla a dílčím změnám technického provedení Díla oproti původní Projektové dokumentaci Díla, přičemž tyto změny byly vyvolány v důsledku objednateli nepředvídatelných okolností při uzavření Smlouvy, které nebylo možno ovlivnit a které nebyly způsobeny zhotovitelem, s tím, že se zároveň jedná o nepodstatné změny Díla ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), došlo mezi objednatelem a zhotovitelem k dohodě o provedení těchto nepodstatných změn, konkrétně o provedení dalších prací nad rámec původního Díla, a některým změnám oproti Projektové dokumentaci, dle které mělo být Dílo prováděno. V důsledku těchto okolností došlo ke změnám pokynů objednatele, a proto se Smluvní strany dohodly na úpravě podmínek Smlouvy, které budou reflektovat změněné pokyny objednatele pro realizaci Díla, které jsou nepodstatnou změnou závazku v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 písm. b) bodu 2. ZZVZ. Smluvní strany zároveň shodně konstatují, že Dílo je již po dohodě stran prováděno dle těchto změněných pokynů a uzavření tohoto Dodatku má proto pouze formální charakter stvrzení změn Díla.

II. Předmět Dodatku

2.1 Smluvní strany se v návaznosti na čl. I. odst. 1.2 tohoto Dodatku shora a ustanovení čl. XII. odst. 3. Smlouvy na následujících změnách Smlouvy:

- a) Co se týká bližší specifikace Díla, tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 Smlouvy – Činnosti a dodávky spojené s předmětem plnění; a dále Příloze č. 2 Smlouvy – Projektové dokumentaci, a Příloze č. 3 – položkovém rozpočtu, dohodly se Smluvní strany, že se Příloha č. 3 – položkový rozpočet rozšiřuje o přehled více a méně prací k 04. 05. 2023, který je Přílohou tohoto Dodatku.
- b) V návaznosti na změnu předmětu Díla dle písm. a) tohoto odstavce shora a s tím spojené technologické postupy, se Smluvní strany dohodly na změně termínu pro dokončení Díla dle čl. II. odst. 2. Smlouvy tak, že původní znění toho článku se zrušuje a nahrazuje novým zněním takto:

„2. Zhotovitel se zavazuje vytvořit řádně dílo dle čl. I. odst. 1 této smlouvy v souladu s touto smlouvou a předat jej objednateli nejpozději do 19.5.2023.“

- c) Smluvní strany se nakonec v návaznosti na změnu předmětu Díla dohodly také na změně ceny Díla a úpravě některých podmínek pro úhradu Ceny Díla dle čl. III. Smlouvy následovně:
 - i. Ustanovení čl. III. odst. 1. věta první Smlouvy se mění tak, že původní znění se zrušuje a nahrazuje novým zněním takto:

„1. Cena za provedení díla dle čl. I. odst. 1 této smlouvy, včetně odměny za poskytnutá práva duševního vlastnictví dle čl. V. této smlouvy, činí 4.237.653,73 Kč bez DPH, tj. 5.127.561,01 Kč včetně DPH.“
 - ii. Pro zamezení veškerým pochybnostem Smluvní strany potvrzují, že změna ceny Díla dle tohoto Dodatku nemá vliv na výši poskytnuté zálohy dle čl. III. odst. 2. Smlouvy, která činí 20 % z částky 3.957.678,03 Kč, tj. 791.535,61 Kč a tedy uzavřením tohoto Dodatku činí částka, definovaná v čl. III. odst. 3. Smlouvy jako „Zbývající část Ceny dle čl. III. odst. 1 této smlouvy“ částku ve výši 3.446.118,12 Kč bez DPH, tj. 4.169.802,92 Kč včetně DPH.
 - iii. Pro případ, pokud by tento Dodatek formálně nabyl účinnosti teprve po dokončení a předání Díla, dohodly se Smluvní strany, že zhotovitel je oprávněn vyúčtovat objednateli Cenu díla až do výše dle původního znění Smlouvy za podmínek v tomto původním znění Smlouvy uvedeném, s tím, že po nabytí účinnosti tohoto Dodatku bude případně doučtován rozdíl v ceně Díla dle původního znění Smlouvy a tohoto Dodatku, s tím, že takový případný doplatek Ceny Díla je splatný do 30 pracovních dnů od převzetí Díla objednatelem anebo do 10 pracovních dnů od zaslání vyúčtování doplatku, podle toho, která podmínka pro úhradu dodatku nastane později.

III. Závěrečná ustanovení


- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a nadále v platnosti a účinnosti v plném rozsahu.
- 3.2. Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy, a je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:
 - „Příloha č. 3 Smlouvy (rozšíření) – přehled více a méně prací“

- 3.4. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami, účinnosti pak okamžikem uveřejnění v Registru smluv.
- 3.5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento Dodatek byl sepsán dle jejich pravé, vážné a svobodné vůle, že si Dodatek před jeho podepsáním řádně přečetly a s jeho obsahem bez výhrad souhlasí, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.

V Praze dne 04. 05. 2023



Vojenská zdravotní pojišťovna České republiky
Ing. Josef Diessl
generální ředitel



IM-stav Praha s.r.o.
Petr Michovský
jednatel

PŘÍLOHA K DODATKU Č. 1

Příloha č. 3 Smlouvy (rozšíření) - přehled více/méně prací

S:	Výměna interiérových dveří, ústředí VoZP ČR
O:	Drahobejlova 1404/04
Ke dni:	04.05.2023

číslo	datum odsouhlasení	popis více/méně práce	cena
Méněpráce č. 1	24.02.2023	nerealizace zvýšení průchodné výšky u dveřního otvoru v 2.NP, m.č. 209	-1 253,77
Vícepráce č. 1	24.02.2023	samonivelační stěrka ve 2. NP, podhled a světlo chodba 4.NP, malby chodba a kancelář 4.NP	116 434,90
Vícepráce č. 2	02.03.2023	opravy omítek chodba 2. NP	12 948,00
Více práce č. 3	28.03.2023	podhledy, malby, koberce, světla ve 2. NP m.č. 209, 210	137 241,61
Vícepráce č. 4	03.04.2023	SDK opláštění ÚT potrubí na chodbě ve 4. NP	5 345,12
Vícepráce č. 5	21.04.2023	malby ve 4. NP, m. č. 401, přemístění čtečky na chodbě ve 4. NP	4 426,84
Vícepráce č. 6	03.05.2023	malba v 1. NP, chodba	4 833,00
Celkem Kč bez DPH			279 975,70