

Dodatek č. 6

ke smlouvě o dílo č. **objednatele 951-2016-523101 (27/2016)**, č. **zhotovitele 9-0815B16** ze dne 4. srpna 2016 ve znění dodatku č. 1 ze dne 15. srpna 2016, č. 2 ze dne 21. září 2016, dodatku č. 3 ze dne 25. října 2016, dodatku č. 4 ze dne 23. listopadu 2016 a dodatku č. 5 ze dne 10. května 2017 **na provedení stavby „Polní cesta C8 v k. ú. Lysice“**, uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, kterou uzavřeli:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem KPÚ pro JMK

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík, ředitel KPÚ pro JMK

sídlo: Hroznová 227/17, 603 00 Brno

tel. xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3

v technických záležitostech oprávnění jednat: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

sídlo pobočky: xxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Porr a.s.

sídlo: Dubečská 3235/36, Strašnice, 100 00 Praha 10

Organizační složka: Porr. a.s., odštěpný závod – Morava

sídlo: Skály 870, 763 62 Tlumačov

zastoupený: Ing. Janem Peškem,
vedoucím odštěpného závodu – Morava

a

Ing. Jaroslavem Kohoutem, vedoucím provozní
jednotky Brno-odštěpného závodu – Morava
(na základě plné moci)

ID DS: 5ssfq4h

v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxxxx

e-mail: xxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxx

IČO: 43005560

DIČ: CZ43005560

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u MS v xxxxxxxxxxxxxx.

(dále jen „zhotovitel“)

Vzhledem k tomu, že zanikl důvod pro přerušení prací na díle, jak je uvedeno v dodatku č. 5 k výše uvedené smlouvě o dílo, smluvní strany se dohodly na obnovení prací na předmětu díla ke dni 26. května 2017. Zhotovitel dokončí stavební práce na díle v termínu do 20. června 2017.

Nepodstatné změny byly odsouhlaseny ústředím objednatele.

Zhotovitel díla provedl ocenění víceprací. Objednatel rozpočet odsouhlasil a se změnou souhlasí. Cena za vyhotovení díla bude navýšena o cenu víceprací – dopočet žlabů v celkové výši 26 193,75 Kč bez DPH (položka č. 592274960 a č. 935112211) a současně ponížena o cenu méněprací ve výši 3 715,00 Kč bez DPH za pořízení dopravního značení (cena dopravní značky a cena montáže - položka č. 914111111 a položka 914511111).

V důsledku změn v provádění díla a na základě dohody obou smluvních stran se mění níže uvedená ustanovení smlouvy o dílo:

Čl. III odst. 1 nově zní:

Cena za vyhotovení díla v rozsahu podle článku II. smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a činí **4 978 609,69 Kč bez DPH (slovy: čtyřmilionydevětsetšedesátosmtisícšestsetdevětkorun českých 69/100)**.

Tato cena je stanovena na základě **vítězné nabídky zhotovitele** na veřejnou zakázku ze dne 27. května 2016, je dodatkem č. 3, dodatkem č. 4 a tímto dodatkem **ponížena o méněpráce** a současně **navýšena uvedenými dodatky o vícepráce**.

Čl. III odst. 4 nově zní:

Celková cena za provedení díla - rekapitulace

Polní cesta C8 v k. ú. Lysice	Cena (Kč)
Původní cena díla (dle nabídky ze dne 27. 5. 2016)	4 470 143,94
Méněpráce (dodatek č. 3)	-175 910,00
Vícepráce (dodatek č. 3)	461 320,60
Méněpráce (dodatek č. 4)	-138 986,50
Vícepráce (dodatek č. 4)	340 564,90
Méněpráce (dodatek č. 6)	-3 715,00
Vícepráce (dodatek č. 6)	26 193,75
Cena díla bez DPH	4 979 611,69
DPH 21 %	1 045 718,45
Celková cena za provedení díla včetně DPH činí	6 025 330,14

U položky celková cena za provedení díla včetně DPH bude částka uvedena v celých korunách.

Čl. V odst. 5 nově zní:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

- Termín předání a převzetí staveniště 16. 08. 2016
- Termín zahájení stavebních prací 22. 08. 2016
- Termín dokončení stavebních prací 20. 06. 2017
- Termín předání a převzetí díla 20. 07. 2017
(protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla)

Ostatní články této smlouvy se nemění a nadále zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je vypracován v šesti vyhotoveních, z nichž každé má právní sílu originálu. Čtyři vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek přečetly, souhlasí s jeho obsahem a prohlašují, že nebyl sepsán v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s obsahem tohoto dodatku připojují své podpisy.

Přílohy

1. Harmonogram postupu prací (nové úplné znění)
2. Rozpočet méněprací
3. Rozpočet víceprací

V Brně dne 5.6.2017

.....
Ing. Jan Ševčík
ředitel Krajského pozemkového úřadu
pro Jihomoravský kraj
(objednatel)

.....
Ing. Jan Pešek
Porr a.s., vedoucí Odštěpného závodu - Morava
(zhotovitel)

.....
Ing. Jaroslav Kohout
Porr a.s., vedoucí provozu Brno
Odštěpného závodu - Morava
(zhotovitel)

Polní cesta C8 v k.ú. Lysice

příloha Dodatku č. 6

ČASOVÝ HARMONOGRAM PRACÍ

OBJEKT	rok	2017									
		Duben		Květen				Červen			
		měsíc	měsíc	18	19	20	21	22	23	24	25
týden	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
Polní cesta C8 k.ú. Lysice											
Vedlejší náklady											
Přípravné a přidružené práce											
Odkopávky a prokopávky											
Přemístění výkopku											
Povrchové úpravy terénu											
Zpevňování hornin a konstrukcí											
Podkladní vrstvy komunikací a zpevněných ploch											
Kryty štěrkových a živičných pozemních komunikací a zpevněných ploch											
Dlažby a předlažby pozemních komunikací a zpevněných ploch											
Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb											
Ostatní náklady											

Předpokládaný termín zahájení: 17.4.2017

Předpokládaný termín dokončení: 20.6.2017

Rozpočet Polní cesta C8 k.ú. Lysice							05/2017
VCP,dopočet žlabů							
							vícepráce
ČP	TV	Kód položky	Popis	M.J.	Množství	J. cena	Celková cena
		D1	SO 101 1 - Polní cesta C8				
40		592274960	žlabovka betonová TRM 8-60 33 x 59x8	ks	65 00	55 00	3 575 00
39		935112211	násazení oříznutého žlabu do betonu tl. 100 mm z betonových kvámců š. 800 mm	m	117 50	192 50	22 618 75
CELKEM							26 193,75

Rozpočet Polní cesta C8 k.ú. Lysice							05/2017
MNP, dopravní značení							
							méněpráce
TV	Kód položky	Popis	M.J.	Množství	J. cena	Celková cena	
		D1	SO 101 1 - Polní cesta C8				
CR			dodání dopravní značek	ks	1	3000	3000
CR	914111111	Montáž svislé dopravní značky do velikosti 1 m ² s náimkami na sluneček nebo konzolu	ks	1 00	495 00	495 00	
CR	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	ks	1 00	220 00	220 00	
CELKEM							3 715,00