

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: DDIL/OSM/0058/2016
uzavřený podle § 2623 a následujících občanského zákoníku číslo č.89/2012 Sb. v platném
znění mezi smluvními stranami

I. Smluvní strany

Městská část Praha 9

Sídlo: Sokolovská 44/224, 18040 Praha 9



zastoupená: Ing. Stanislavem Gollerem, vedoucím OIU
(dále jen „objednatel“ nebo “investor“)

a

MONTSERVIS PRAHA, a. s.



(dále jen „zhotovitel“)

II. Předmět dodatku smlouvy

Předmět dodatku smlouvy

Smluvní strany se z důvodu změn předmětu plnění ze strany objednatele dohodly na níže uvedených změnách smlouvy.

Předmětem dodatku smlouvy o dílo je: „**Rekonstrukce rozvodny nízkého napětí – Poliklinika Prosek, Lovosická 440/40, Praha 9**“.

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy o dílo z důvodu rozšíření objemu prací o výměnu přívodního kabelu k výtahu. Při montážních pracích v rozvodně NN bylo zjištěno, že stávající přívodní kabel pro nákladní výtah nevyhovuje

požadavku dle stávající normy ČSN a je třeba jej nahradit novým. Tímto došlo k navýšení ceny díla o 90 741,90 Kč bez DPH, tj. 109 797,70 Kč s DPH 21%.

**IV.
Cena díla a platební podmínky**

1. Celková cena díla za zhotovení stavby a dalších činností zhotovitele v rozsahu čl.II této smlouvy je jako cena nejvýše přípustná a činí:

základní cena bez DPH	1 141 247,00 Kč
DPH 21%	239 661,87 Kč
Cena celkem vč. DPH	1 380 908, 87 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.

**XVI.
Závěrečná ustanovení dodatku smlouvy**

1. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.

2. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek včetně jeho příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.

V Praze dne :


27.7.16

V Praze dne : 27.7.16

1. smlouva Praha, a.s.

Cenová nabídka - položkový rozpočet

Akce: Poliklinika Prosek, a.s.
 Část: Nový přívod elektro pro nákladní výtah
 Zpracovali: Petr Kindl
 Datum:
 Telefon:
 E-mail:



Název položky	MJ	Množství	Jedn.cena dodávka	Jedn.cena práce	Jedn.cena celkem	Dodávka celkem	Práce celkem	DPH	CELKEM bez DPH
Material :									
Kabel CYKY 5x10 mm, v nehořlavém provedení	m	45,00	284,10	75,10	359,20	12 784,50	3 379,50	21%	16 164,00
Bezhalogenová trubka PVC prům.40 vč. držáku	m	30,00	64,60	63,10	127,70	1 938,00	1 893,00	21%	3 831,00
Trubka PVC ohebná, prům.42	m	15,00	60,00	55,30	115,30	900,00	829,50	21%	1 729,50
Zhotovení průrazu a drážek	kpl	1,00	0,00	3 313,70	3 313,70	0,00	3 313,70	21%	3 313,70
Osekání nedržíčích a odfouklých omítek	m2	25,00	0,00	132,30	132,30	0,00	3 307,50	21%	3 307,50
Proškrábání spár zdiava	m2	25,00	0,00	94,80	94,80	0,00	2 370,00	21%	2 370,00
Sanační omítka do 2 cm	m2	25,00	0,00	1 104,60	1 104,60	0,00	27 615,00	21%	27 615,00
Sanační štuková omítka	m2	25,00	0,00	374,80	374,80	0,00	9 370,00	21%	9 370,00
Malba bílá dvojnásobná včetně penetrace	m2	34,00	0,00	73,00	73,00	0,00	2 482,00	21%	2 482,00
Demontáž stávajícího přívodního kabelu vč.ekologické likvidace	kpl	1,00	0,00	19 330,40	19 330,40	0,00	19 330,40	21%	19 330,40
Režijní náklady	kpl	1,00	1 228,80	0,00	1 228,80	1 228,80	0,00	21%	1 228,80

Dodávka celkem	16 851,30
Práce celkem	73 890,60

Cena celkem bez DPH *) 90 741,90

21,00% 0,00

Městská část Praha 9
Útvar:



Zveřejněno od do

Schváleno usnesením RMČ č. 226/175

Schváleno usnesením ZMČ č.

Vyhotovil:
D. 2015