

DODATEK Č. 2/2023

KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 02PT-006478

Číslo smlouvy Poskytovatele: 2020/0058

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D0 exit 82 - zkapacitnění OK Jesenice, jih (křižovatka D0, II/603, II/105) - DUSP/IČ**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „**Smlouva**“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. AFRY CZ s.r.o.

se sídlem: Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO: 45306605

DIČ: CZ45306605

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 8073

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 2/2023

I.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 2/2023, protože při výkonu inženýrské činnosti akce „D0 exit 82 - zkapacitnění OK Jesenice, jih (křižovatka D0, II/603, II/105) - DUSP/IČ“ se vyskytly překážky. Uvedenou překážkou jsou především požadavky Města Jesenice na technické řešení OK a to především z pohledu převedení pěší a cyklistické dopravy. Z uvedeného důvodu byl již uzavřen dodatek č. 1/2021. V období od uzavření Dodatku č. 1/2021 do 02/2023 docházelo k jednáním s uvedenými dotčenými orgány a bylo hledáno všestranně akceptovatelné technické řešení. Toto řešení bylo začátkem 02/2023 nalezeno a Dodatek č. 2/2023 řeší zapracování změn do DUSP i následné opětovné projednání se všemi dotčenými orgány.

Technicky akceptovatelným řešením je převedení pěší a cyklistické dopravy přes jednotlivá ramena turbookružní křižovatky, která budou vždy jednopruhově oddělená bezpečnostními ostrůvky. Tímto řešením bude zajištěna nepřehlédnutelnost pěších a cyklistů při přecházení dvoupruhových stejnosměrných dopravních proudů.

Výše uvedenou změnou technického řešení dochází k nutnosti přeprojektování následujících částí stavby:

- Silniční řešení větví okružní křižovatky silnic II/105 (směr Jílové u Prahy) a II/603 (směr Kamenice), včetně dopravního značení
- Odvodnění stavby
- Propustek pod větví okružní křižovatky silnice II/603 (směr Kamenice)
- Návrh ZOV a DIO
- Změna trasy SO 431
- Změny v ochraně sítí křižujících stavbu v rámci SO 411, 451 a 452

Výše uvedenou změnou technického řešení a časového odstupu od projednání původního řešení dochází k nutnosti aktualizace podkladů a projednání IČ:

- Aktualizace dendrologického průzkumu
- Aktualizace zakresu stávajících inženýrských sítí
- Aktualizace záborového elaborátu
- Projednání s dotčenými orgány

II.

Smluvní strany se dohodly, že v čl. 5. Smlouvy bude v bodě 5.1. upravena lhůta plnění díla. Nově tedy bude uvedený článek znít takto:

5.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:

- | | |
|---------------------------------------|---|
| - Podklady a průzkumy: | do 3 měsíců od výzvy objednatele |
| - Koncept DUSP: | do 5 měsíců od výzvy objednatele |
| - Čistopis DUSP: | do 1 měsíce od předání připomínek objednatele |
| - Koncept DUSP dle Dodatku č.2/2023 | do 2 měsíců od uzavření Dodatku č. 2/2023 |
| - Čistopis DUSP dle Dodatku č.2/2023: | do 1 měsíce od předání připomínek objednatele |
| - Podání žádosti o povolení stavby: | do 3 měsíců od předání čistopis DUSP dle Dodatku č.2/2023 |

III.

Smluvní strany se dohodly, že v čl. 6. Smlouvy bude v bodě 6.1.2. příloha č. 1. Nově tedy bude uvedený článek znít takto:

6.1.2. Ceny za ostatní dílčí služby dle této Smlouvy jsou stanoveny na základě závazných cen za jednotlivé dílčí služby uvedených v příloze č. 1 – Oceněný soupis prací, dle Dodatku č. 2/2023. Ceny za dílčí služby jsou stanoveny v Kč bez daně z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Ceny za dílčí služby jsou stanoveny jako neměnné a konečné a jsou závazné po celou dobu plnění dle této Smlouvy, s výjimkou dodatkem Smlouvy sjednané nepodstatné změny Smlouvy.

V.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy, tímto Dodatkem č. 2/2023 nedotčená zůstávají dále v platnosti v původním znění.
2. Obě smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 2/2023 řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto Dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento Dodatek nebyl sjednán v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
3. Tento Dodatek č. 2/2023 je nedílnou součástí stávající smlouvy o dílo. Dodatek č. 2/2023 nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinností dnem uveřejnění v registru smluv.
4. Tento Dodatek č. 2/2023 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

V Praze dne _____

Digitálně podepsal

Ředitelství silnic a dálnic ČR
04.05.2023 17:27:35

Ředitelství silnic a dálnic ČR

V Praze dne _____

 AFRY
04.05.2023 17:27:35

AFRY CZ s.r.o.

Akce: DO exit 82 - zkapacitnění OK Jesenice, jih (křižovatka D0, II/603, II/105) - DUSP/IČ

Příloha 1: Oceněný soupis prací, dle Dodatku č. 2/2023

Činnost	Dle SoD				Dodatek č. 2				CELKEM
	MJ	Počet	MJ	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)	Počet	MJ	Cena MJ (bez DPH)	Cena (bez DPH)

CELKEM bez DPH	1 624 400 Kč		350 160 Kč	1 974 560 Kč
DPH (21%)	341 124 Kč		73 534 Kč	414 658 Kč
CELKEM s DPH	1 965 524 Kč		423 694 Kč	2 389 218 Kč