

Dodatek číslo 1 ke smlouvě SVS/TP 2253/22, CES 1010/22 OLCE

Číslo zhotovitele:03879-S-G-01

uzavřený ke Smlouvě o dílo ze dne 22.04.2022 (dále jen „Smlouva“)
dále jen („Dodatek“)**I. Smluvní strany****1.1 Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.

se sídlem : Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená : Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
zástupce pro věci technické : [REDACTED]
IČ : 49099469
DIČ : CZ49099469
bankovní spojení : KB Teplice, č. ú. 711620257/0100

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, předání staveniště, přejímání provedených stavebních prací a k dalším úkonům
dle této smlouvy (dále jen „zástupce objednatele“).

1.2 Zhotovitel:Společnost HST-SMP ČOV Klášterec nad Ohří

se sídlem: Školní 467/14, 415 01 Teplice
zapsaná u Krajského soudu: v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21197
zastoupená: Ing. Petr Hellmich – jednatel společnost
zástupce pro věci technické: [REDACTED]
IČ: 26212706
DIČ: CZ26212706
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č. ú. 1511582/0800
telefon: [REDACTED]
fax: [REDACTED]

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „stavební zákon“), je zmocněna [REDACTED]
Odpovědným zástupcem zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

II. Předmět dodatku

2.1 Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.

2.2 Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:

2.2.1. Předmětem dodatku č. 1 smlouvy o dílo SVS/TP 2253/22, CES 1010/22 ze dne 22.04.2022 jsou změny
následujících ustanovení smlouvy dle změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě:

Článek 4.1 se mění:

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli smluvní cenu, sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a vyhlášky č. 450/2009 Sb. obojí v platném znění, na základě nabídky zhotovitele a podmínek uvedených v této smlouvě, jejíž výše je stanovena částkou:

Cena původní smlouvy o dílo včetně předchozích dodatků smlouvy: 23.835.351,17 Kč bez DPH
Navýšení ceny na základě přílohy č.1 dodatku smlouvy číslo 1: 696 689,94 Kč bez DPH

Nově navržená cena sjednané ceny díla: 24.532.041,11 Kč bez DPH

2.3 Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

III. Závěrečná ustanovení

3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

3.2 Tento Dodatek představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

3.3 Aktualizované přílohy, které jsou nedílnou součástí Dodatku:

1. Změnový list č. 1/2023
2. výkaz výměr

3.4 Tento Dodatek byl vyhotoven a smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

V Teplicích dne

V Teplicích dne 02.05.2023

Objednatel:

Zhotovitel:

05-05

generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost a.s.

průkurista
HST Hydrosystémy s.r.o.

NÁVRH ZMĚNY					číslo: 1/2023	
Zhotovitel:		HST Hydrosystémy s.r.o.				
Komu:			Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 21. 04. 2023	
Název akce: CV015143 Klášterec n. O., ČOV – strojní zahuštění						
Způsob odeslání/předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně x		
Odkazy	na specifikaci:	PS 01 – Míchadlo, SO – Stavební objekt, PS 15 Elektro				
	na výkresy:					
	na rozpočtové podklady:	Viz. Položkový rozpočet				
	na jinou část smlouvy:					
Popis a zdůvodnění změny:						
<ul style="list-style-type: none"> - Čerpadla surového kalu jsou napojena na stávající potrubí vody pro proplach ucpávek a toto potrubí provoz v zimním období odstavuje. Je nutné zajistit celoroční provoz. Bude provedeno zateplení a vyhřívání potrubí tak, aby mohlo být provozováno celoročně. - Při realizaci byl zjištěn nevyhovující stav míchadla homogenizační nádrže, které mělo zůstat původní. Bude dodáno nové. - Při realizaci bylo zjištěno, že odpadní potrubí ze strojovny odvodnění je zborcené. Bude provedeno nové. - Při realizaci obkladů strojovny odvodnění a zahuštění byla upřesněna výměra. Položky jsou upraveny podle skutečnosti. 						
Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti x	
Počet připojených listů výkresů změny: 0						
Ocenění změny:						
Celkem 696 689,94 Kč + DPH						
Nově navržená změna sjednané ceny díla			Změna navržené lhůty dokončení díla (číslem/slovy):			
24 532 041,11 bez DPH			x kalendářních dnů			

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: **696 689,94 Kč bez DPH**.
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 829 385,60 Kč bez DPH, tj. 3,8 % nabídkové ceny.
Cena méně prací podle tohoto Změnového listu činí 132 695,66 Kč bez DPH, tj. 0,6 % nabídkové ceny.
Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 829 385,60 Kč bez DPH, tj. 3,8 % nabídkové ceny.
Cena méně prací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ činí 132 695,66 Kč bez DPH, tj. 0,6 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

... Datum 21.4 2023

Datum 21.4 2023

PŘIJETÍ ZMĚNY

Posouzení změny:

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)

- nedojde ke změně zhotovitele
- potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat
- vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky
- hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 2.5.23

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 2.5.2023

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Datum 02-05-2023

Datum 03-05-2023

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.