

„Přestavba vstupního schodiště – Městský úřad Rumburk“

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo






uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

evidovaná pod číslem:






u objednatele: **172022**, č.j.: ORRI/23773-2022/919-22/jenm

u zhotovitele: **19/ZEPS/2022**

I. Smluvní strany

Název:	Město Rumburk
Sídlo:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
IČ:	002 61 602
DIČ:	CZ00261602
Zastoupený:	Jiří Pimparou, místostarostou města
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Rumburk
Číslo účtu:	
Adresa pro zasílání korespondence, vč. daňových dokladů:	Třída 9. května 1366/48, 408 01 Rumburk
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Ing. Dagmar Mertlová, vedoucí Odboru regionálního rozvoje a investic
E-mail:	
Tel., mob.:	

(dále jen jako „objednatel“)

Název:	ZEPS s.r.o.
Sídlo:	Lindava 84, 471 58 Cvikov
IČ:	286 88 651
DIČ:	CZ28688651
Statutární zástupce:	Marek Říha, jednatel
E-mail:	
Tel., mob.:	
Bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., Komerční banka a.s.
Číslo účtu:	
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Marek Říha, jednatel
E-mail:	
Tel., mob.:	

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel dále také společně jako „**smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**smluvní strana**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 3 k uzavřené smlouvě o dílo o změně ceny díla dle článku XIII odst. 1 Smlouvy o dílo „**Přestavba vstupního schodiště – Městský úřad Rumburk**“, kterým se mění cena díla a termín dokončení díla.

III. Termín plnění

Termín plnění díla se prodlužuje z důvodu dodatečných stavebních prací, požadovaných objednatelem.

Zahájení díla: dnem podpisu smlouvy
Dokončení díla: 30.06.2023

IV. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení pracoviště, veškeré doklady o provedení stavby dle článku X. odst. 2 rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1 a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena SoD bez DPH:	1 854 233,93 Kč
Cena dodatku č. 2 bez DPH:	440 522,76 Kč
Cena dodatku č. 3 bez DPH	535 578,77 Kč
Cena včetně Dodatku č. 2 a 3 bez DPH	2 830 335,46 Kč
Cena včetně DPH:	3 424 705,91 Kč

(cena slovy: třímiliónyčtyřístadvacetčtyřítisícsemsetpět korun českých a devadesátjedna haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo byl schválen na 20 schůzi Rady města Rumburk dne 10. 05 2023 usnesením č. 335/2023/RM20.

Příloha:

- Položkový rozpočet dodatečných prací

V Rumburku dne:

V Rumburku, dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Jiří Pimpara
místostarosta města Rumburk

Marek Říha
jednatel ZEPS s.r.o.

**Jiří
Pimpara**

Digitálně podepsal
Jiří Pimpara
Datum: 2023.05.12
10:18:19 +02'00'

**Marek
Říha**

Podepsal Marek Říha
DN: cn=Marek Říha, c=CZ,
o=ZEPS s.r.o., ou=1,
email=riha.m@zeps.cz
Datum: 2023.05.12 10:25:23
+02'00'

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2023022

Stavba: Město Rumburk_změnový list č.2

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				535,578.77
---------------------	--	--	--	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně	
DPH základní	21.00%	535,578.77	112,471.54	
snížená	15.00%	0.00	0.00	

Cena s DPH	v	CZK		648,050.31
-------------------	----------	------------	--	-------------------

Projektant	Zpracovatel
-------------------	--------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
---------------------	-------------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2023022

Stavba: Město Rumburk_změnový list č.2

Místo: Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		535,578.77	648,050.31
2023022	Město Rumburk_změnový list č.2	535,578.77	648,050.31

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Rumburk_změnový list č.2

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

15. 3. 2023

IČ:

DIČ:

IČ:

0

DIČ:

0

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

535,578.77

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	535,578.77	21.00%	112,471.54
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

648,050.31

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Rumburk_změnový list č.2

Místo:

Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady ze soupisu prací

535,578.77

HSV - Práce a dodávky HSV

533,078.77

1 - Zemní práce

49,696.09

2 - Zakládání

64,227.20

3 - Svislé a kompletní konstrukce

16,255.60

8 - Trubní vedení

6,951.40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

350,472.00

997 - Přesun sutě

45,476.48

PSV - Práce a dodávky PSV

2,500.00

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Město Rumburk_změnový list č.2

Místo:

Datum: 15. 3. 2023

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							535,578.77
D	HSV		Práce a dodávky HSV				533,078.77
D	1		Zemní práce				49,696.09
1	K	132212221	Hloubení zapažených rýh šířky do 2000 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I skupiny 3 ručně	m3	13.843	1,800.00	24,917.40
2	K	132212209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	13.843	120.00	1,661.16
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	13.843	750.00	10,382.25
4	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	13.843	180.00	2,491.74
5	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	13.843	200.00	2,768.60
6	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	13.843	45.00	622.94
7	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	22.840	300.00	6,852.00
D	2		Zakládání				64,227.20
8	K	274313511	Základové pásy z betonu tř. C 12/15	m3	2.200	8,000.00	17,600.00
9	K	279351311	Zřízení jednostranného bednění základových zdí	m2	12.952	3,200.00	41,446.40
10	K	279351312	Odstranění jednostranného bednění základových zdí	m2	12.952	400.00	5,180.80
D	3		Svislé a kompletní konstrukce				16,255.60
11	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0.015	150,000.00	2,250.00
12	K	346244371	Zazdívká o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel pálených	m2	2.890	1,040.00	3,005.60
	VV		5,3*0,5+2*(1,2*0,1)		2.890		
13	K	359901212	Monitoring stoky jakékoli výšky na stávající kanalizaci (vč. výpomocí)	kpl	1.000	11,000.00	11,000.00
D	8		Trubní vedení				6,951.40
14	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	5.000	230.00	1,150.00
15	K	871353121	Montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem otevřený výkop sklon do 20 % DN 200	m	1.000	171.00	171.00
16	M	28611136	<i>trubka kanalizační PVC DN 200x1000mm SN4</i>	<i>m</i>	<i>1.030</i>	<i>480.00</i>	<i>494.40</i>
	VV		1*1,03 'Přepočtené koeficientem množství		1.030		
17	M	28612243	<i>přesuvka kanalizační plastová PVC KG DN 160 SN12/16</i>	<i>kus</i>	<i>3.000</i>	<i>385.00</i>	<i>1,155.00</i>
18	M	28611391	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 150/125/45°</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>211.00</i>	<i>211.00</i>
19	M	28611428	<i>odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/125/87°</i>	<i>kus</i>	<i>1.000</i>	<i>270.00</i>	<i>270.00</i>
20	K	r00004	Šachta sběrná na nečistoty	kus	1.000	3,500.00	3,500.00
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				350,472.00
21	K	961055111	Bourání základů ze ŽB	m3	8.459	8,000.00	67,672.00
	VV		3,06+2,88+0,439+2,08		8.459		
22	K	98800R106	Dočasná demontáž a opětovná montáž stávajícího zábradlí (obvodové) - kompletní provedení	soubor	-1.000	35,000.00	-35,000.00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
23	K	R00001	Výroba a montáž nového zábadlí (obvodové) - povrchová úprava žárové zinkování + nátěr - barva antracit	kpl	1.000	309,000.00	309,000.00
24	K	R0002	Výroba nerezové vany pod rohož vc. prostupu konstrukcí schodiště	m2	2.200	4,000.00	8,800.00
D 997			Přesun sutě				45,476.48
25	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m s omezením mechanizace	t	20.302	800.00	16,241.60
26	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	20.302	660.00	13,399.32
27	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	385.738	20.00	7,714.76
VV		20,302*19 *Přepočtené koeficientem množství			385.738		
28	K	997013862	Poplatek za uložení stavebního odpadu na recyklační skládce (skládkovné) z armovaného betonu kód odpadu 17 01 01	t	20.302	400.00	8,120.80
D PSV			Práce a dodávky PSV				2,500.00
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2,500.00
29	K	721171906	Potrubí z PVC vsazení odbočky do hrdla DN 125	kus	1.000	2,500.00	2,500.00