

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. CES-149/2021

Smluvní strany:

REMIUMA s.r.o.

se sídlem: Holečkova 789/49, 150 00 Praha 5 - Smíchov
zástupce: Věra Malá, jednatel
tel.: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
IČO: 24261670
DIČ: CZ24261670

/dále jen "zhotovitel"/

a

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

se sídlem: Kaplířova 9, 320 68 Plzeň
zastoupená: brig. gen. Ing. František Pavlas, ředitel HZS Plzeňského kraje
tel.: [REDACTED]
IČO: 70883378

/dále jen "objednatel"/

I.

1. Dne 8. července 2021 uzavřely smluvní strany - REMIUMA s.r.o. na straně jedné jako zhotovitel a Česká republika – Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje na straně druhé jako objednatel smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provádění autorského dozoru při přípravě a provádění stavby: PS SUŠICE -- REKONSTRUKCE.
2. Smluvní strany se v souladu s čl. XI odst. 3 smlouvy dohodly na změně smlouvy v čl. IV Cena díla a platební podmínky. Důvodem ke změně ceny díla je rozšíření rozsahu a objemu autorského dozoru stavby, k němuž dochází po provedení bouracích a demontážních prací, kdy byly odhaleny konstrukce, jejichž stav nebylo možné posoudit před zhotovením dokumentace provedení stavby. Konkrétní navýšení rozsahu a objemu autorského dozoru je specifikováno návrhem zhotovitele ze dne 10.3.2023 a potvrzeno vyjádřením ze dne 14.3.2023 [REDACTED] -- stavební dozor předmětné stavby (rekonstrukce).
3. V návaznosti na znění odst. 2 tohoto článku se ruší stávající text:
a) čl. IV odst. 1 smlouvy a nahrazuje se novým v tomto znění:

Celková cena díla se ujednává ve výši:

Cena bez DPH:	445 000,- Kč
DPH 21 %:	93 450,- Kč
Cena za dílo vč. DPH :	538 450,- Kč

b) čl. IV odst. 2 smlouvy část „Autorský dozor“ a nahrazuje se novým v tomto znění:

Autorský dozor:

Cena bez DPH:	250 000,- Kč
DPH 21 %:	52 500,- Kč
Cena za dílo vč. DPH :	302 500,- Kč

II.

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinností dnem zveřejnění prostřednictvím registru smluv ve smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
2. Podpisem smluvních stran se tento dodatek č. 1 stává nedílnou součástí smlouvy. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.
3. Nedílné přílohy tohoto dodatku č. 1 tvoří návrh zhotovitele ze dne 10.3.2023 a vyjádření ze dne 14.3.2023 [redacted] -- stavební dozor předmětné stavby (rekonstrukce).
4. Tento dodatek č. 1 je uzavřen elektronicky, každá smluvní strana obdrží jeden elektronický originál uzavřeného dodatku.
5. Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

V Plzni dne



za objednatele
brig. gen. Ing. František Pavlas
ředitel HZS Plzeňského kraje

V Praze dne



za zhotovitele
Věra Malá
jednatel společnosti
REMIUMA s.r.o.

Česká republika

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

PS SUŠICE – REKONSTRUKCE

NÁVRH / NABÍDKA ROZŠÍŘENÍ ROZSAHU A OBJEMU AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY

Po provedení bouracích a demontážních prací byli odhaleny konstrukce, jejichž stav nebylo možné posoudit před zhotovením dokumentace provedení stavby. Na základě této skutečnosti navrhujeme rozšíření autorského dozoru o následující :

- a) zhotovení dílčí nové a návrhu změn stávající dokumentace zejména v následujících v oblastech:
 - o dílčí změny dispozic dle požadavku investora / uživatele
 - o zdravotnické instalace
 - o zpevněné plochy (maximální využití stávajících ploch)
 - o změny úrovně a provedení podlah a schodiště
 - o obálka budovy včetně výplní otvorů (opláštění halovými panely)
 - o provedení zatepleného soklu
 - o změna provedení střechy a odvodnění
 - o změna odvodnění podlahy garáže
- b) spolupráce při kontrole změnových rozpočtu navrhovaných dodavatelem stavby
- c) aktualizace požárně bezpečnostního řešení stavby a obstarání příslušného souhlasného stanoviska (bude přílohou dokumentace skutečného provedení stavby)

Doba autorského dozoru :


Do 30. března 2024 nebo do doby dokončení a předání stavby uživateli

Cenu této části autorského dozoru navrhujeme navýšit z aktuálních 100.000,- Kč plus DPH na 250.000,- Kč plus DPH.

REMIUMA s.r.o.

Věra Malá jednatel

Ing. Leo Vychodil ředitel



Česká republika

Hasičský záchranný sbor Plzeňského kraje

PS SUŠICE – REKONSTRUKCE

NÁVRH / NABÍDKA ROZŠÍŘENÍ ROZSAHU A OBJEMU AUTORSKÉHO DOZORU STAVBY

Po provedení bouracích a demontážních prací byli odhaleny konstrukce, jejichž stav nebylo možné posoudit před zhotovením dokumentace provedení stavby. Na základě této skutečnosti navrhujeme rozšíření autorského dozoru o následující :

- a) zhtovení dílčí nové a návrhu změn stávající dokumentace zejména v následujících v oblastech:
 - o dílčí změny dispozic dle požadavku investora / uživatele
 - o zdravotnické instalace
 - o zpevněné plochy (maximální využití stávajících ploch)
 - o změny úrovně a provedení podlah a schodiště
 - o obálka budovy včetně výplní otvorů (opláštění halovými panely)
 - o provedení zatepleného soklu
 - o změna provedení střechy a odvodnění
 - o změna odvodnění podlahy garáže
- b) spolupráce při kontrole změnových rozpočtu navrhovaných dodavatelem stavby
- c) aktualizace požárně bezpečnostního řešení stavby a obstarání příslušného souhlasného stanoviska (bude přílohou dokumentace skutečného provedení stavby)

Doba autorského dozoru :

Do 30. března 2024 nebo do doby dokončení a předání stavby uživateli

Cenu této části autorského dozoru navrhujeme navýšit z aktuálních 100.000, Kč plus DPH na 250.000,- Kč plus DPH.

REMIUMA s.r.o.

Věra Malá jednatel

Ing. Leo Vychodil ředitel



Vzhledem k nepředvídatelným skutečnostem, které byly zjištěny až během provádění stavby, souhlasím s rozšířením činnosti Autorského dozoru společnosti REMIUMA s.r.o. v navrhované částce.

