

**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO a SMLOUVA PŘÍKAZNÍ
na zhotovení dokumentace stavby a inženýrskou činnost s tím související**

Číslo SOD zhotovitele: 120224/2022	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/001358/2022/Ruz
Název akce: Okružní - autobusové zastávky	Org: 26123


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Statutární město Olomouc
se sídlem: Horní náměstí 583, 779 11 Olomouc
IČ: 00299308 DIČ: CZ00299308

též „příkazce“

Zástupci objednatele
- ve věcech smluvních:
Ing. Marek Drešr, vedoucí odboru investic
tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]
- kontaktní osoba ve věcech technických:



Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Olomouc,
číslo výdajového účtu: 27-1801731369/0800


2. Zhotovitel: Ing. Petr Doležel
se sídlem: Na Šibeníku 227/42, 779 00 Olomouc
IČ: 45 18 66 77

též „příkazník“

zapsaný v živnostenském rejstříku u Magistrátu města Olomouce

Zástupci zhotovitele
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Doležel
tel.: [REDACTED]

- ve věcech technických:



Bankovní spojení: KB, a.s., pob.Olomouc
č. účtu: 43 – 4120780257 / 0100

Číslo SOD zhotovitele: 120224/2022	Číslo SOD objednatele: OI-PRIP/SOD/001358/2022/Ruz
Název akce: Okružní - autobusové zastávky	Org: 26123

Výše uvedená smlouva o dílo č. OI-PRIP/SOD/001358/2022/Ruz ze dne 24.05.2022 ve znění dodatku č.1 ze dne 07.12.2022 (dále jen „smlouva o dílo“) se na základě dohody obou smluvních stran mění a doplňuje, jak je níže uvedeno.

II. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je dohoda smluvních stran o změně termínu plnění, které si smluvní strany před podpisem tohoto dodatku odsouhlasily. K úpravě termínu plnění dochází z důvodu prodloužení dotčených orgánů veřejné správy při vydání stanoviska nezbytného k získání stavebního povolení.

III. Znění dodatku

Část A – Termín plnění

1. Čl. VI. odst. 1 se mění a zní následovně:

Výkon inženýrské činnosti pro zajištění stavebního povolení bude ukončen zahájením stavebního řízení.

IV. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle příslušných ustanovení zákona o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že obsahuje jejich pravou a svobodnou vůli, prostou omylu, což svými podpisy stvrzují.

V Olomouci dne: 30.03.2023

V Olomouci dne: 30.3.2023

Objednatel	Zhotovitel
Ing. Marek Drešr Vedoucí odboru investic	Doležel Petr, Ing.