

Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1769/2022

**"Zpracování projektové dokumentace
"Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady II."**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Liberecký kraj

se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, 460 01

IČO: 70891508

DIČ: CZ70891508

zastoupený Martinem Půtou, hejtmanem, v plné moci Ing. Zbyňkem Miklíkem, náměstkem hejtmana

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

číslo účtu: 107-6482590257/0100

dále jen „objednatel“


a

MEPRO s.r.o.

se sídlem nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

IČO: 48025721

DIČ: CZ48025721

osoba oprávněná podepsat dodatek 

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Praha 5

číslo účtu: 67301051/0100

evidence: 

dále jen „

takto:

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.9.2022 smlouvu o poskytnutí projektové činnosti č. OLP/1769/2022 pro stavební akci "Zpracování projektové dokumentace "Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady II. " (dále jen „smlouva“).
2. Důvodem pro uzavření tohoto dodatku jsou požadavky objednatele na projekt nové kotelny

a terasy. Z tohoto důvodu je potřeba rozšířit projektovou dokumentaci pro společné územní a stavební povolení. Tyto změny budou zohledněny i v navazujícím stupni projektové dokumentace pro provádění stavby.

3. Objednatel prohlašuje, že splnil podmínky dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen "zákon č. 134/2016").

Článek I. **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se z výše uvedeného důvodu dohodly na:
 - a) úpravách projektové dokumentace pro společné územní a stavební povolení a
 - b) zohlednění úprav dle předchozího písmena také v dokumentaci pro provádění stavby.
2. Zhotovitel se zavazuje provést veškeré úpravy projektových dokumentací tak, aby byl naplněn důvod pro uzavření tohoto dodatku popsáný výše.
3. Zhotovitel se zavazuje:
 - a) provést veškeré úpravy projektové dokumentace pro společné a územní povolení a tuto upravenou projektovou dokumentaci předat objednateli **nejpozději do 20 dní od nabytí účinnosti tohoto dodatku**; pro případ, že zhotovitel upravenou projektovou dokumentaci pro společné a územní povolení nepředá v dohodnutý čas, zavazuje se objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny dle odst. 5 písm. a) tohoto článku včetně DPH za každý započatý den prodlení,
 - b) provést veškeré zohlednění úprav v projektové dokumentaci pro provádění stavby **v původním termínu pro předání této projektové dokumentace dle článku IV. odst. 1 písm. h) smlouvy.**
4. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli uvedené projektové dokumentace v rozsahu a podobě, které jsou pro daný typ projektové dokumentace uvedeny ve smlouvě.
5. Smluvní strany se dále dohodly na ceně:
 - a) za úpravy projektové dokumentace pro společné území a stavební povolení ve výši 312.000 Kč bez DPH (slovy: tři sta dvanáct tisíc korun českých), tj. **377.520 Kč** včetně DPH (slovy: tři sta sedmdesát sedm tisíc pět set dvacet korun českých).
 - b) za zohlednění změn v projektové dokumentaci pro provádění stavby ve výši 468.000 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta šedesát osm tisíc korun českých), tj. **566.280 Kč** včetně DPH (slovy: pět set šedesát šest tisíc dvě stě osmdesát korun českých).
6. Zhotovitel je oprávněn fakturovat:
 - a) cenu za úpravy projektové dokumentace pro společné území a stavební povolení dle tohoto dodatku po jejich provedení za předpokladu, že úpravy budou objednatelem akceptovány bez výhrad,
 - b) cenu za zohlednění změn v projektové dokumentaci pro provádění stavby **v rámci fakturování celkové ceny za tuto projektovou dokumentaci podle článku VII. odst.**

4 smlouvy.

7. Přehled změny celkové ceny:

Cena dle smlouvy bez připočtení ceny změn závazků bez DPH podle tohoto dodatku	7.930.000 Kč
Cena změny závazků ze smlouvy dle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bez DPH podle tohoto dodatku	780.000 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy bez DPH podle tohoto dodatku	8.710.000 Kč
DPH	1.829.100 Kč
Cena po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy včetně DPH podle tohoto dodatku	10.539.100 Kč

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Pro vyloučení všech pochybností smluvní strany konstatují, že pokud z tohoto dodatku nevyplývá něco jiného, pak se příslušná ustanovení smlouvy, která se vztahují na projektovou dokumentaci, vztahují na projektovou dokumentaci upravenou podle tohoto dodatku.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž tři obdrží objednatel a jeden obdrží zhotovitel.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouvy s hodnotou předmětu převyšující 50.000 Kč bez DPH včetně dohod, na základě kterých se tyto smlouvy mění, nahrazují nebo ruší, zveřejní objednatel v **registru smluv** zřízeném jako informační systém veřejné správy na základě zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek byl v plném rozsahu v registru smluv objednatelem zveřejněn. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti jeho zveřejněním objednatelem v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Libereckého kraje č. 738/23/RK ze dne 2. 5. 2023

V Liberci dne 11. 5. 2023

V Praze dne 2.5.2023

