

ZMĚNOVÝ LIST Č : 1

Název : Změna rozsahu díla v průběhu stavby

Předkladatel : **STOPIN spol. s r.o.**
Sídlo: Klečaty 33, 391 81 Zálší

Název akce : "Oprava bytu č. 18, ul. Havanská, čp. 2823, Tábor"

Číslo SOD : 84/2023

Stavební objekt : bytový dům č.p. 2823 byt č. 18

Forma předložení změny : položkový rozpočet

Dopad na cenu dodávky : zvýšení ceny díla o 11 122 Kč (cena bez DPH)

Vliv na harmonogram prací : nemá vliv na konečný termín

Technický popis :

- + doplnění cementového potěru
- + osazení zárubní dveří
- + osazení dveřních křidel
- + D+M dubový lakovaný práh
- + odsekání vnitřních obkladů stěn
- + vybourání stávajících zárubní
- + uložení suti na skládku

Přílohy : položkový rozpočet

Změnu bude realizovat : zhotovitel

Vliv na záruku dle smlouvy : nemá

	Jméno :	Podpis, razítko, datum
Zpracoval :		
Za objednatele, TDI:		
Za objednatele, jednatel:	Ing. Ondřej Semerák	