

"Stavba mostu v obci Sychrov – Radostín přes železniční trať 030"

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené mezi

Obcí Sychrov
jako objednatelem na straně jedné

a

EUROVIA CS, a.s.
jako zhotovitelem na straně druhé

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů dne 14.1.2022

(„**Dodatek č. 1**“)

číslo Smlouvy objednatele: 2.2021

SMLUVNÍ STRANY

(1) **Obec Sychrov**

se sídlem Sychrov 1, 463 44 Sychrov, IČO: 00263222, zastoupená Stefanem Canovem, starostou

(„**Objednatel**“)

a

(2) **EUROVIA CS, a.s.**

se sídlem U Michelského lesa 1581/2, Michle, 140 00 Praha 4, IČO: 45274924, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. B 1561

bankovní účet 141320112/0100 vedený u Komerční banka a.s.

(„**Zhotovitel**“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „**Strany**“, a každý z nich samostatně „**Strana**“)

PREAMBULE DODATKU Č. 1

- (A) Smluvní strany uzavřely dne 14.1.2022 Smlouvu o dílo na realizaci Stavby „Stavba mostu v obci Sychrov – Radostín přes železniční trať 030“.
- (B) Důvodem pro uzavření Dodatku č. 1 jsou Změny během realizace Díla navržené a odsouhlasené v souladu s článkem 7. Smlouvy.

1. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

V článku 3. Dílo se doplňuje odstavce 3.6. následovně:

- 3.6. Dílo specifikované v odstavci 3.1. a 3.2. Smlouvy se upravuje na základě změn během výstavby. Změnový list odsouhlasený oběma smluvními stranami tvoří přílohu č. 2-1 Dodatku č. 1.

V článku 11. Cena díla se mění odstavce 11.1. a 11.2. následovně:

- 11.1. Objednatel zaplatí Zhotoviteli Cenu díla ve výši

Cena díla podle Smlouvy 19 712 852,74 Kč

Změna ceny (Změnový list č. 1) - 1 407 996,21 Kč

Celková cena díla včetně dodatku č. 1 18 304 856,53 Kč

bez daně z přidané hodnoty dle platných Právních předpisů za řádné a Úplné dokončení Díla včetně odstranění veškerých vad. Z důvodu spolufinancování Díla ze strany SFDI nelze aplikovat režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH, neboť Objednatel není osobou povinnou k DPH. Spolufinancování Díla proběhne na základě smlouvy, kterou uzavře Objednatel a SFDI za podmínek stanovených v dokumentu SFDI „informace o schválení příspěvku na financování akce“, ze dne 10. 5. 2021, č. j. 7967/SFDI/211145/10641/2021

a v souladu s Pravidly pro financování z rozpočtu SFDI.

- 11.2. Cena díla byla stanovena na základě Rozpočtu, který tvoří Přílohu č. 2 Smlouvy a na základě Změnového listu č. 1, který tvoří přílohu č. 2-1 Dodatku č. 1.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1

Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních v českém jazyce s platností originálu. Objednatel a Zhotovitel obdrží každý po dvou (2) vyhotoveních. V případě, že se Dodatek č. 1 podepisuje elektronicky, vyhotoví se v jednom (1) elektronickém originálu.

Tento Dodatek č. 1 a nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma Stranami. Veškerá práva a povinnosti Stran z tohoto Dodatku č. 1 přecházejí na právní nástupce Stran a jsou pro ně závazná.

Tento Dodatek č. 1 nabývá účinnosti jeho uveřejněním v registru smluv. Dodatek č. 1 bude v registru smluv zveřejněn v rozsahu požadovaném Zákonem o registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv nejpozději ve lhůtě stanovené Zákonem o registru smluv. Dodatek č. 1, v částech, které se povinně uveřejňují v registru smluv, neobsahuje obchodní tajemství žádné ze stran ani jiné informace vyloučené z povinnosti uveřejnění a je způsobilý k uveřejnění v registru smluv a Strany s uveřejněním Smlouvy souhlasí.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je **Příloha č. 2-1** – Změnový list č. 1.

Strany tímto výslovně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání a že vyjadřuje jejich pravou a svobodnou vůli, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Za Obec Sychrov
Místo: Sychrov
Datum: 28. 4. 2023

EUROVIA CS, a.s.
Místo: Liberec
Datum: 26. 04. 2023

Jméno: Stefan Canov
Funkce: starosta

Jméno: Ing. Miroslav Slatinka
Funkce: ředitel závodu Liberec

Příloha č. 2-1
Změnový list č. 1

Samostatný soubor – posledních 8 stran Dodatku č. 1.