

D O D A T E K Č . 1

K E S M L O U V Ě O D Í L O
Z E D N E 3 0 . 3 . 2 0 2 3

číslo smlouvy objednatele: 161/15/2023

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších změn a doplňků,
níže uvedeného dne, měsíce a roku, mezi těmito smluvními stranami:

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Město Dačice**

Se sídlem: Krajířova 27, 380 13 Dačice
Zastoupeno: Bc. Milošem Novákem – starostou města
IČO: 00246476
DIČ: CZ00246476
Peněžní ústav: Česká spořitelna, a.s., Jindřichův Hradec
Číslo účtu: xxx

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních, finančních a provádění stavby:

Bc. Miloš Novák, starosta města

Osoby oprávněné jednat za objednatele ve věcech provádění stavby:

xxx

jako objednatel na straně jedné (dále jen „objednatel“)

a

2. Zhotovitel: **Technické služby Dačice s. r. o.**

Se sídlem: U Stadionu 50/V
Zápis v OR: OR u KS v Č. Budějovicích, oddíl C/10739
Os. opr. jednat: Mojmír Holec - jednatel
IČO: 260 40 344
DIČ: CZ 260 40 344
Peněžní ústav: ČSOB
Číslo účtu: xxx
Datová schránka: uq9617z

Osoby oprávněné jednat a podepisovat ve věcech smluvních:

Mojmír Holec, tel.: xxx

Osoby oprávněné jednat za zhotovitele ve věcech provádění stavby:

Mojmír Holec, tel.: xxx

stavbyvedoucí (ve smyslu § 153 odst. 1 a 2 zák. 183/2006 Sb.):

xxx

zástupce stavbyvedoucího:

Mojmír Holec, tel.: xxx

jako zhotovitel na straně druhé (dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Strany se tímto dodatkem rozhodly změnit smlouvu o dílo ze dne 30. 3. 2023 o provedení kompletního a funkčního díla - **stavby**:
- 2.

„Zřízení kanceláří na č.p. 19 v ul. Bratrská“

která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem Technické služby Dačice s. r. o. (dále jen „smlouva“).

3. Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu pro provedení díla. Termín provedení díla se prodlužuje na základě dohody smluvních stran, a to z toho důvodu, že je nutné v rámci stavby provést nepředvídané vícepráce za účelem zdárného dokončení díla, přičemž tyto vícepráce představují časový posun v harmonogramu prací. Zhotovitel stavby, kterým jsou Technické služby Dačice na základě výše uvedených skutečností požádal objednatele o prodloužení termínu pro dokončení díla, a to o jeden měsíc.

III.

Článek IV. Doba plnění odst. 1. smlouvy se mění tak, že odstavec 1. článku IV nově zní:

*„1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo podle článku II. této smlouvy jako celek **do 30. 6. 2023**. Součástí provedení díla je jeho předání a převzetí dle článku VII. této smlouvy“*

IV.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 30. 3. 2023 nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech vyhotoveních, každý s platností originálu, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Tento dodatek č. 1 se stává nedílnou součástí smlouvy, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

Město Dačice, ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že uzavření tohoto dodatku bylo schváleno radou města Dačice na její 15. schůzi konané dne **26.5.2023** pod č. usn. **339/15/RM/2023** nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro jeho platnost.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1, jakož i další změny a dodatky smlouvy podléhají zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění zajistí objednatel.

Zřízení kanceláří na č.p. 19 v ul. Bratrská

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich skutečné a svobodné vůle, určitě vážně a srozumitelně, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho dodatek podepisují.

V Dačicích dne

V Dačicích dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
za město Dačice
Bc. Miloš Novák
starosta

.....
za Technické služby Dačice s. r. o.
Mojmír Holec
jednatel