

**Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo  
č. 019/TECH/2022 uzavřené dne 18. 7. 2022**

**uzavřený podle ustanovení § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,  
v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“)**

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

**Výstaviště Praha, a.s.**

se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 5231

IČO:256 49 329

DIČ:CZ25649329

zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva

(dále jen „objednatel“)

**a**

**KONSIT a.s.**

se sídlem Půlkruhová 20/786, 160 00 Praha 6

IČO: 186 30 197

DIČ: CZ18630197

plátce DPH: ANO

Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 752

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 820762/0800

zastoupen: Ing. Jiřím Urbanem, členem představenstva

(dále jen „zhotovitel“)

tento dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 019/TECH/2022 uzavřené dne 18.7.2022, ve znění dodatku č. 1 uzavřeného dne 22.2.2023

(dále také jen „dodatek“):

**I.**

**Úvodní ustanovení**

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18.7.2022 Smlouvu o dílo č. 019/TECH/2022, kdy předmětem uvedené smlouvy se stal závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dílo – specifikované uvedenou smlouvou včetně jejích příloh v rámci veřejné zakázky s názvem „**Revitalizace střech Křížkových pavilonů – rekonstrukce bufetů a věží**“ – a závazek objednatele

řádně provedené dílo převzít a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných ve smlouvě (dále jen „smlouva“).

- 1.2 V ustanovení čl. V., odst. 5.2, 5.3, 5.6 a 5.10, a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy sjednaly smluvní strany možnost provedení změn smlouvy formou písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají v níže uvedených člancích tohoto dodatku jednotlivé změny vybraných ustanovení smlouvy.
- 1.3 Smluvní strany shodně prohlašují, že důvody k uzavření tohoto dodatku nemají charakter podstatné změny závazku, ani nepředstavují podstatnou změnu okolností. Tato dohoda není v rozporu s ustanovením § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.
- 1.4 Smluvní strany si tímto vzájemně prohlašují, že jsou připraveny a způsobilé tento dodatek uzavřít, veškerá práva a povinnosti z něj vyplývající převzít a řádně je plnit. Smluvní strany se dále zavazují činnosti dle tohoto dodatku vykonávat v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že uzavřením tohoto dodatku ani jeho plněním neporuší žádný závazek vůči třetí straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu tím vzniklou v plném rozsahu.
- 1.5 Předmětem dodatku je úprava ceny a rozsahu díla neboť se od uzavření smlouvy vyskytla potřeba nových víceprací a méněprací týkajících se stavebního objektu střech Křížkových pavilonů, konkrétně bufetů a věží. Více a méně práce odpovídající ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) podbod 2. ZZVZ jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 9. Bližší odůvodnění jejich potřebnosti a nezbytnosti s ohledem na patřičná ustanovení ZZVZ je součástí změnových listů. Změna rozsahu díla uvedená v tomto dodatku nemá vliv na termín realizace. Jedná se o tzv. nepodstatnou změnu ve smyslu ustanovení § 222 odst. 4 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. V důsledku této změny dochází k navýšení celkové ceny o 3 181 302,98 Kč bez DPH. **Celková změna smlouvy na základě tohoto dodatku tedy dosahuje výše 13,28 % změny ceny smlouvy.**

## II. Změna článku V. smlouvy (Cena díla)

- 2.1. V souladu s čl. V., odst. 5.2, 5.3, 5.6, 5.10 a čl. XII., odst. 12.4 smlouvy, se sjednává cena za vícepráce a méněpráce provedené na základě objednatelům odsouhlasených změn řešení.
- 2.2. Cena víceprací a méněprací je stanovena na základě změnových listů č. 1-9, které jsou nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.

Celková cena za vícepráce činí: 3 702 036,41 Kč (bez DPH)  
DPH činí 21%. Cena víceprací s DPH činí celkem 4 479 464,06 Kč

Celková cena za méněpráce činí: 520 733,43 Kč (bez DPH)  
DPH 21%. Cena méněprací s DPH činí celkem 630 087,45 Kč.

2.3 Čl. V., odst. 5.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

*„Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena mezi smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení díla uvedeného ve čl. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu.*

**Celková cena bez DPH činí: 34 987 302,98 Kč**  
**(slovy: třicet čtyři milionů devět set osmdesát sedm tisíc tři sta dva korun českých a devadesát osm haléřů)**

**DPH (sazba 21 %) činí: 7 347 333,63 Kč**  
**(slovy: sedm milionů tři sta čtyřicet sedm tisíc tři sta třicet tři korun českých a šedesát tři haléřů)**

**Celková cena včetně DPH činí: 42 334 636,61 Kč**  
**(slovy: čtyřicet dva milionů tři sta třicet čtyři tisíc šest set třicet šest korun českých a šedesát jedna haléřů)**

### **III.**

#### **Závěrečná ustanovení**

- 3.1 V ostatních, tímto dodatkem nedotčených ustanoveních, zůstává smlouva nezměněna.
- 3.2 V případech v tomto dodatku výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů a obchodní zvyklosti. Pro vyloučení pochybností smluvní strany sjednaly, že se neuplatní fikce podle ustanovení § 92a odst. 7 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 3.3 Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Strana objednatele obdržela jedno vyhotovení.
- 3.4 Bude-li jakékoliv ustanovení tohoto dodatku shledáno příslušným soudem nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude takové ustanovení považováno za vypuštěné z tohoto dodatku a ostatní ustanovení tohoto dodatku budou nadále trvat, pokud z povahy takového ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu tohoto dodatku. Strany v takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky ke smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, pak co nejbližšího tomu,

jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným ustanovením.

- 3.5 Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 3.6 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
- 3.7 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění ve smyslu ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

**Příloha:** Změnové listy č. 1 - 9

V Praze dne .....

V Praze dne .....

.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Tomáš Hübl  
předseda představenstva

.....  
**KONSIT a.s.**  
Ing. Jiří Urban  
člen představenstva

.....  
**Výstaviště Praha, a.s.**  
Ing. Václav Novotný  
místopředseda představenstva