



MHMPXPKT4AA1

Stejnopis č.: 1,

## Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo na zhotovení projektové dokumentace,  
zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru  
(pro zakázky malého rozsahu)

ke stavbě č. 0138 TV Kunratice, etapa 0023 Ohrada - PD vč. IČ, AD

číslo smlouvy Objednatel: DIL/20/05/000504/2017

číslo smlouvy Zhotovitel:

uzavřený podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:

### HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1  
IČO: 00064581,  
DIČ: CZ 00064581, registr. dle §94 zák. č. 235/2004 Sb. v platném znění  
bankovní spojení: PPF banka a.s., Praha  
číslo účtu: 20028-5157998/6000  
zastoupeno: Ing. Petrem Kalinou, MBA, ředitelem odboru investičního Magistrátu hl. m. Prahy

(dále jen „Objednatel“)

a

### BOMART spol. s r. o.

se sídlem: Ohradní 1159/65, 140 00 Praha 4  
IČO: 25091905  
DIČ: CZ25091905  
zapsána: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 48981  
bankovní spojení: ČSOB, a.s., Praha 2  
číslo účtu: 474065113/0300  
jednatel: Ing. Martin Závodný, jednatel společnosti

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě „Smluvní strana“) uzavírají tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě o dílo č. Objednatel DIL/20/05/000504/2017 ze 22.11.2017 (dále také jen „Smlouva“).

## I. PŘEDMĚT DODATKU

Dodatkem se ruší stupeň DUR a stupeň DSP včetně projednání a nově bude vypracována dokumentace pro sloučené řízení (dále jen „DSJ“) včetně zajištění vydání stavebního povolení pro stavbu č. 0138 „TV Kunratice, etapa 0023 Ohrada“.

## II. PŘEDMĚT SMLOUVY

Ustanovení čl. II, odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se ustanovením:

Předmětem smlouvy je:

- zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby ve smyslu ustanovení § 94l odst. 2 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb.
- inženýrská (obstaravatelská) činnost pro vydání společného povolení ve smyslu ustanovení § 94j a násl. stavebního zákona
- zhotovení projektové dokumentace pro zadání stavby (dále jen „DZS“)
- zajištění autorského dozoru (dále jen „AD“)

pro stavbu týkající se rekonstrukce chodníku v ul. K Zeleným domkům a rekonstrukce chodníku vedoucím parkem z ulice K Zeleným domkům do ulice Krále Václava IV. Součástí stavby je návrh parkovacích stání podél ulice Krále Václava IV, včetně průzkumů a zaměření pro stavbu č. 0138 TV Kunratice, etapa 0023 Ohrada – PD vč. IČ, AD v souladu s rozhodnutím objednatele o přidělení veřejné zakázky na dílo ze dne 2.11.2017 č.j. MHMP 1731705/2017.

Ostatní ustanovení čl. II Smlouvy „Předmět smlouvy“ zůstávají beze změny.

## III. DOBA PLNĚNÍ

V ustanovení čl. IV, odst. 1 se ruší tabulka „lhůta pro dokončení“ a nahrazuje se ustanovením

Zhotovení DSJ (návrh DSJ)	<b>2 týdnů</b> po datu podpisu Dodatku
Zpracování výsledků projednání DSJ a podklady pro návrh na vydání společného povolení	<b>do 2 týdnů</b> po datu předání výsledků projednání Objednatelům
Vypracování a podání žádosti o společné povolení	<b>do 1 týdne</b> od předání čistopisu DSJ
Zhotovení DZS	<b>8 týdnů</b> po výzvě Objednatele

Ostatní ustanovení čl. IV Smlouvy „Doba plnění“ zůstávají beze změny.

#### IV. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Ustanovení čl. V, odst. 1 Smlouvy se ruší I.fáze a II.fáze a nahrazuje se ustanovením:

##### Fáze DSJ včetně zajištění společného povolení (SP)

	Cena bez DPH	DPH 21%	Celkem vč. DPH
<b>Původní cena díla celkem</b>			
<b>Z toho:</b>	<b>409.000,00</b>	<b>85.890,00</b>	<b>494.890,00</b>
DUR	104.000,00	21.840,00	125.840,00
<i>z toho uhrazeno (80%DUR):</i>	<i>83.200,00</i>	<i>17.472,00</i>	<i>100.672,00</i>
DSP	165.000,00	34.650,00	199.650,00
DZS	110.000,00	23.100,00	133.100,00
AD	30.000,00	6.300,00	36.300,00
<b>Zbývá k úhradě</b>	<b>325.800,00</b>	<b>68.418,00</b>	<b>394.218,00</b>
DSJ (20% DUR+DSP)	185.800,00	39.018,00	224.818,00
DZS	110.000,00	23.100,00	133.100,00
AD	30.000,00	6.300,00	36.300,00
<b>Celková cena dle dodatku č. 1</b>	<b>409.000,00</b>	<b>85.890,00</b>	<b>494.890,00</b>

Zpracování DSJ včetně zajištění vydání SP se sestává ze 2 dílčích plnění:

- a) **Zpracování dokumentace pro vydání společného povolení** (pro účely jejího projednání s dotčenými orgány státní správy)  
Zhotovení bez závad potvrdí Objednatel formou „Protokolu o odsouhlasení předané a převzaté dokumentace“ nejpozději do 14 dnů od převzetí dokumentace. Na základě potvrzeného „Protokolu“ Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad ve výši 80 % ceny fáze DSJ a přiloží originál „Protokolu“ s uvedením jména a podpisu předávajícího a přejímajícího. Dnem uskutečnění zdanitelného dílčího plnění je den podpisu „Protokolu“.
- b) **Inženýrská činnost pro vydání pravomocného společného povolení**  
Dílčí faktura – daňový doklad ve výši 20 % ceny fáze DSJ bude doložena „Protokolem o předání společného povolení s vyznačením nabytí právní moci“ potvrzeným Objednatel. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den podpisu „Protokolu“.

Ostatní ustanovení čl. V Smlouvy „Cena díla a platební podmínky“ zůstávají beze změny.

#### V. PROVÁDĚNÍ DÍLA

Ustanovení čl. XIII, odst. 1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se ustanovením:

1. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla prostřednictvím oprávněných osob. Za Objednatele je oprávněn jednat ve věcech technických Ing. Rostislav Walica Ph.D. vedoucí oddělení technické vybavenosti, kontaktní osobou je Ing. Radek Růžička (technik), email Radek.Ruzicka@praha.eu, telefon 236004695.

Ostatní ustanovení čl. XIII Smlouvy „Provádění díla“ zůstávají beze změny.

## VI. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

- 1) Tento Dodatek je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.
- 2) Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek Smlouvy obsahuje jejich osobní údaje, a ujednávají si, že s jejich uvedením souhlasí. Smluvní strany berou taktéž na vědomí, že ochranu osobních údajů upravuje Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), ve znění pozdějších předpisů. Ochrana osobních údajů v tomto Dodatku Smlouvy obsažených se řídí tímto nařízením.
- 3) Smluvní strany ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, berou na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem ve smyslu tohoto zákona, a pro tento účel si sjednávají, že obě souhlasí s poskytováním veškerých informací obsažených v Dodatku žadatelům.
- 4) Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv (CES) vedené hl. m. Prahou, která je veřejně přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení Dodatku, datum podpisu a text Dodatku a výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí hl. m. Praha.
- 5) Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 6) Dodatek Smlouvy nabývá platnosti dnem připojení vlastnoručních podpisů obou Smluvních stran, příp. jejich zástupců, k tomuto Dodatku, a to dnem připojení posledního z nich.
- 7) Dodatek Smlouvy nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž toto uveřejnění provede Objednatel. Dodatek Smlouvy je oprávněn uveřejnit v registru smluv též Zhotovitel, přičemž v takovém případě je o tom povinen Objednatele bez zbytečného odkladu uvědomit.
- 8) Na důkaz svého souhlasu s obsahem Dodatku Smlouvy k němu Smluvní strany připojily své vlastnoruční podpisy podle občanského zákoníku a určily, že tímto způsobem uzavřely Dodatek Smlouvy.

- 9) Dodatek Smlouvy je vyhotoven v 7 listinných číslovaných stejnopisech s platností originálu, přičemž Objednatel obdrží 5 z nich a Zhotovitel obdrží 2 z nich.
- 10) Pravomoc k uzavření tohoto Dodatku bez předchozího schválení Radou hlavního města Prahy je založena usnesením Rady hlavního města Prahy č. 509, k návrhu na svěření nevyhrazených pravomocí Rady hl. m. Prahy Magistrátu hl. m. Prahy, ze dne 3.4.2023.

**OBJEDNATEL  
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA**

**ZHOTOVITEL  
BOMART, s.r.o.**

