

Dodatek č. 1,

ke smlouvě o dílo SOD/35/2022 ze dne 30.8.2022

stavba

„Velké Meziříčí – sídliště Hliniště III, komunikace a inženýrské sítě – etapa I“
SO 301 Vodovodní řady a SO 303 Splašková kanalizace

Čl. 1 Smluvní strany

1.1. Objednatel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:

IČ:
DIČ:
peněžní ústav:
číslo účtu:

K uzavření smlouvy o dílo

a jejích dodatků jsou oprávněni:

zapsaný v rejstříku dobrovolných svazků obcí, který je veden Krajským úřadem Kraje Vysočina
(č. j. 8/93)

(dále jen **objednatel**)

Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou
Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva
Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer
ve věcech technických: Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

43383513

CZ43383513

Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou

1622321399/0800

Ing. Radek Zlesák, předseda předsednictva

Mgr. Reda Ifrah, vedoucí manažer

1.2. Zhotovitel:

se sídlem:
zastoupený:
k jednání jsou oprávněni:
- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČ:
DIČ:
Peněžní ústav:
Číslo účtu:

Zapsaný v OR u KS v Brně, oddíl C, vložka 26547

(dále jen **zhotovitel**)

AQUASYS spol. s r.o.

Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou
Jiří Peřinou, jednatelem společnosti

Jiří Peřina, jednatel společnosti
Ing. Jan Šťastný, výrobní ředitel

25344447

CZ25344447

ČSOB, a.s., Žďár nad Sázavou

176725996/0300

Čl. 2 Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly z důvodu prodloužení termínu dokončení souvisejících stavebních objektů investora Město Velké Meziříčí, na uzavření Dodatku č. 1, kterým se mění:

A. Termín dokončení stavby:

Původní termín:

do 19. května 2023

Nový termín:

Ukončení stavebních činností

do 31. srpna 2023

Předání kompletní dokladové části

do 30. září 2023

Čl. 3 – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení shora citované smlouvy o dílo ze dne 30.8.2022 se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1, jako změna závazku ze smlouvy o dílo je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínky vyplývajících z příslušných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny druhou stranou, nepřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než je k plnění podmínek smlouvy. Výkresy a informace získané od objednatele smí zhotovitel použít pouze pro účely vyplývající ze smlouvy a tohoto dodatku, pro jiné účely je smí použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.
6. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Účastníci dodatku se dohodli, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.
7. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 9. 5. 2023

Ve Žďáře nad Sázavou, dne 28.4.2023

objednatel:
Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko

zhotovitel:
AQUASYS spol. s r.o.