

Dodatek č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „občanský zákoník“)
mezi smluvními stranami

obec: **Město Nový Bydžov**
sídlo: Masarykovo náměstí 1, 504 01 Nový Bydžov
IČO: 00269247
číslo účtu: 19-1621511/0100
jednající prostřednictvím: Ing. Pavel Louda – starosta města

na straně jedné jakožto objednatelem (dále jen „objednatel“)

a

Zdeněk Pauk
sídlo: [REDACTED] Lázně Bělohrad 507 81
IČO: 74266501

jednající prostřednictvím: Zdeněk Pauk
na straně druhé jakožto zhotovitelem (dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavírají na základě vzájemné shody tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č.
objednatele 2023-6/I ze dne 14. 01. 2023
na realizace díla „**Výměna střešní konstrukce tribuny sportovního stadionu Nový Bydžov**“

Dodatkem č. 1 se upravuje:

II.

Předmět díla a místo plnění

1. 1. Předmět plnění zhotovitele se upravuje o vícepráce dle změnových listů č. 1 – 3, které jsou přílohou tohoto dodatku.

IV.

Cena díla

- 3.1. Cena díla se na základě změnových listů 1- 3 upravuje takto:

Cena dle SOD bez DPH	6.946.261,00 Kč
Cena dle SOD včetně DPH	8.404.975,81 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH	325.566,76 Kč
Cena dle dodatku č. 1 včetně DPH	393.935,78 Kč

Cena celkem bez DPH	7.271.827,76 Kč
Cena celkem včetně DPH	8.798.911,59 Kč

XIX.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech originálech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
15. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
16. Tento dodatek smlouvy byl schválena usnesením Rady města Nový Bydžov dne 10. 5. 2023, č. usnesení: 296/15R/2023.

PŘÍLOHY SMLOUVY

Příloha č. 1	Změnové listy č. 1 – 3 vč. výkazu výměr
--------------	---

V Novém Bydžově, dne: 11.5.2023


V Lázních Bělohrad, dne: 12.5.2023

Objednatel:



Ing. Pavel Louda – starosta

Zhotovitel:



Zdeněk Pauk

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 01
Název projektu:	Výměna střešní konstrukce tribuny sportovního stadionu Nový Bydžov	
Zhotovitel:	Zdeněk Pauk [redacted] 507 81 Lázně Bělohrad IČ: 74266501	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. čp. 1 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Pavel Štefan – referent odboru investic a rozvoje	
Datum:	28.4. 2023	
Předmět změny: ZL 01 – SO 01 – Oprava vnitřní stěny tribuny Popis a zdůvodnění změny: ZL_01 - Řeší vícepráce na SO 01 – z důvodu nerovnosti omítky stávajícího zdiva pod nově provedeným železobetonovým ztužujícím věncem.		
Veškeré změny byly nepředvídatelné z titulu původních konstrukcí – původní zdivo stávající tribuny.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0	157 212,56 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
157 212,56 Kč	bez změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Leoš Menci Pavel Štefan [redacted]	Zdeněk Pauk [redacted]	
Datum: 28.4. 2023	Datum: 28.4. 2023 tel.: 7 [redacted]	
Za autorský dozor:	Za technický dozor:	
	Ing. Josef Novotný [redacted]	
Datum:	Datum: 28.4. 2023	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna střešní konstrukce tribuny - Sportovní stadion Nový Bydžov (ÚRS 2022 02)	JKSO	801
Název objektu	SO 01 Výměna střešní konstrukce	EČO	
Název části	D 1 Oprava vnitřní stěny tribuny	Místo	Nový Bydžov
Objednatel	Město Nový Bydžov	IČO	DIČ
Projektant	OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.	00269247	CZ00269247
Zhotovitel	Zdeněk Pauk	74266501	
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	25.04.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	53 675,06	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	69 594,58	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	383,87	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	7 521,07	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		131 174,58	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		26 037,98	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 157 212,56

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	157 212,56	33 014,64

Cena s DPH 190 227,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní konstrukce tribuny - Sportovní stadion Nový Bydžov (ÚRS 2022 02)

Objekt: SO 01 Výměna střešní konstrukce

Část: D 1 Oprava vnitřní stěny tribuny

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: Zdeněk Pauk

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 25. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

123 269,64

6

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

123 269,64

1	011	622131121	Penetrační nátěr vnějších stěn nanášený ručně	m2	284,350	59,40	16 890,39
			"před perlínkou" 142,175		142,175		
			"před provedením hladké omítky" 142,175		142,175		
			Součet		284,350		
2	011	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	142,175	254,00	36 112,45
3	011	622143003	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou	m	91,500	49,80	4 556,70
4	553	55343026	profil rohový Pz+PVC pro vnější omítky tl 15mm	m	96,075	74,30	7 138,37
			91,5 * 1,05		96,075		
5	011	622143005	Montáž lišt ukončovacích plastových, pozinkovaných nebo dřevěných	m	61,500	18,10	1 113,15
6	553	55343036	profil oddělovací a ukončovací (např. LC-L 06 PVC, šířka 6 mm)	m	61,500	35,00	2 152,50
7	011	622321141	Vápenocementová omítková štuková dvouvrstvá vnějších stěn nanášená ručně	m2	142,175	389,00	55 306,08

PSV

Práce a dodávky PSV

27 382,92

784

Dokončovací práce - malby a tapety

27 382,92

8	784	784121001	Oškrabání malby v místnostech v do 3,80 m	m2	142,175	36,60	5 203,61
9	784	784181101	Základní akrylátová jednonásobná bezbarvá penetrace podkladu v místnostech v do 3,80 m	m2	142,175	19,00	2 701,33
10	784	784660101	Linkrustace s vrchním nátěrem latexovým v místnosti v do 3,80 m	m2	142,175	137,00	19 477,98
			malba latexová, univerzální, bílá				
			142,175		142,175		
			Součet		142,175		

HZS

Hodinové zúčtovací sazby

6 560,00

11	HZS	HZS1301	Hodinová zúčtovací sazba zedník	hod	16,000	410,00	6 560,00
			zednická přípomoc, úprava největších nerovností v				
			16		16,000		
			Součet		16,000		

Celkem

157 212,56

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 02
Název projektu:	Výměna střešní konstrukce tribuny sportovního stadionu Nový Bydžov	
Zhotovitel:	Zdeněk Pauk [REDACTED] 507 81 Lázně Bělohrad IČ: 74266501	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. čp. 1 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Pavel Štefan – referent odboru investic a rozvoje	
Datum:	28.4. 2023	
Předmět změny: ZL 02 – SO 01 – Oprava komínového tělesa Popis a zdůvodnění změny: ZL_02 - Řeší vícepráce na SO 01 – z důvodu špatného technického stavu stávajícího komínového tělesa.		
Veškeré změny byly nepředvídatelné z titulu původních konstrukcí – původní zdivo stávající tribuny.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0	52 934,20 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
52 934,20 Kč	bez změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	
Ing. Leoš Mendl Pavel Štefan [REDACTED]	Zdeněk Pauk [REDACTED]	
Datum: 28.4. 2023	Datum: 28.4. 2023	
Za autorský dozor:	Za technický dozor:	
	Ing. Josef Novotný [REDACTED]	
Datum:	Datum: 28.4. 2023	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna střešní konstrukce tribuny - Sportovní stadion Nový Bydžov (ÚRS 2022 02)	JKSO	801
Název objektu	SO 01 Výměna střešní konstrukce	EČO	
Název části	D 1 Oprava komínového tělesa	Místo	Nový Bydžov
Objednatel	Město Nový Bydžov	IČO	DIČ
Projektant	OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.	00269247	CZ00269247
Zhotovitel	Zdeněk Pauk	74266501	
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	27.04.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	52 934,20	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		52 934,20	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 52 934,20

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	52 934,20	11 116,18

Cena s DPH 64 050,38

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní konstrukce tribuny - Sportovní stadion Nový Bydžov (ÚRS 2022 02)

Objekt: SO 01 Výměna střešní konstrukce

Část: D 1 Oprava komínového tělesa

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: Zdeněk Pauk

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 27. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1 R	1		Nerez vložka AK DN 150 mm 1 mm/8 m	m	8,000	1 382,00	11 056,00
2 R	2		T kus připojovací díl AK DN 150 mm 1 mm	kus	1,000	1 897,00	1 897,00
3 R	3		Vybírací otvor AK DN 150 mm	kus	1,000	1 327,00	1 327,00
4 R	4		Krycí plech komína AK	kus	1,000	3 247,00	3 247,00
5 R	5		Zakrývací meidingerova hlavice AK DN 150 mm	kus	1,000	1 408,00	1 408,00
6 R	6		Třísložkový nástavec AK/AK 150*260	m	0,800	9 799,00	7 839,20
7 R	7		HZS - sekání zdiva a následné zapravení	hod	14,000	480,00	6 720,00
8 R	10		Oprava nadstřešní části komínového tělesa	kus	1,000	9 640,00	9 640,00
9 R	8		Revize spalinové cesty	kus	2,000	420,00	840,00
10 R	9		Frézování komína	m	8,000	1 120,00	8 960,00

Celkem

52 934,20

ZMĚNOVÝ LIST		číslo ZL: 03
Název projektu:	Výměna střešní konstrukce tribuny sportovního stadionu Nový Bydžov	
Zhotovitel:	Zdeněk Pauk [redacted] 507 81 Lázně Bělohrad IČ: 74266501	
Objednatel:	Město Nový Bydžov se sídlem: Masarykovo nám. čp. 1 504 01 Nový Bydžov IČ 00269247	
Změnový list vystavil:	Pavel Štefan – referent odboru investic a rozvoje	
Datum:	28.4. 2023	
Předmět změny: ZL 03 – Opatření k zajištění BOZP – Lešení-boky tribuny Popis a zdůvodnění změny: ZL_03 - Řeší vícepráce – z důvodu kompletní proveditelnosti stavby (provedení střešní konstrukce) dle schválené projektové dokumentace.		
Veškeré změny byly nepředvídatelné – chyba projektové dokumentace.		
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0	115 420,00 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
115 420,00 Kč	bez změny	
Níže podepsané osoby potvrzují uvedenou změnu rozsahu díla:		
Za objednatele:	Za zhotovitele:	[redacted]
Ing. Leoš Mencl Pavel Štefan	Zdeněk Pauk	
Datum: 28.4. 2023	Datum: 28.4. 2023	
Za autorský dozor:	Za technický dozor	
	Ing. Josef Novotný	
Datum:	Datum: 28.4. 2023	

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	Výměna střešní konstrukce tribuny - Sportovní stadion Nový Bydžov (ÚRS 2022 02)	JKSO	801
Název objektu	Opatření k zajištění BOZP	EČO	
Název části	D 1 Lešení - boky tribuny	Místo	Nový Bydžov
Objednatel	Město Nový Bydžov	IČO	DIČ
Projektant	OBRŠÁL ARCHITEKTI s.r.o.	00269247	CZ00269247
Zhotovitel	Zdeněk Pauk	74266501	CZ [REDACTED]
Zpracoval			
Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV	
	27.04.2023	CZ-CPA	

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady				B Doplnkové náklady				C Náklady na umístění stavby			
1	HSV	Dodávky	96 960,00	8	Práce přesčas		0,00	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	18 460,00	9	Bez pevné podl.		0,00	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka		0,00	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	0,00	11			0,00	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (ř.)		115 420,00	12	DN (ř. 8-11)			19	VRN (ř. 13-18)		0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

D Celkem bez DPH 115 420,00

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15,0	0,00	0,00
základní	21,0	115 420,00	24 238,20

Cena s DPH 139 658,20

E Přípočty a odpočty

Dodá zadavatel	0,00
Klouzavá doložka	0,00
Zvýhodnění	0,00

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Výměna střešní konstrukce tribuny - Sportovní stadion Nový Bydžov (ÚRS 2022 02)

Objekt: Opatření k zajištění BOZP

Část: D 1 Lešení - boky tribuny

Objednatel: Město Nový Bydžov

Zhotovitel: Zdeněk Pauk

Místo: Nový Bydžov

Zpracoval:

Datum: 27. 4. 2023

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------

HSV

Práce a dodávky HSV

115 420,00

9

Ostatní konstrukce a práce, bourání

115 420,00

1	003	941111121	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	208,000	45,00	9 360,00
2	003	941111221	Montáž lešení řadového trubkového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1121	m2	6 240,000	12,00	74 880,00
208*30					6 240,000		
Součet					6 240,000		
3	003	941111821	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š od 0,9 do 1,2 m v do 10 m	m2	208,000	38,00	7 904,00
4	003	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	92,000	8,00	736,00
5	003	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	2 760,000	8,00	22 080,00
92*30					2 760,000		
Součet					2 760,000		
6	003	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	92,000	5,00	460,00

Celkem

115 420,00